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Tarkastuslistan on tarkoitus toimia päätöksen teon apuna hankkeen tarveselvityksen 
alussa. Aihe rajattiin käsittämään tapaukset, missä rakennus muutetaan asuinkäyttöön.  
Tutkimus toteutettiin kirjallisuusselvityksen ja haastatteluiden avulla. 
Kirjallisuusselvityksen avulla tutustuttiin aiheesta aiemmin tehtyyn tutkimukseen ja 
tutkittiin rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen johtavia syitä, käyttötarkoituksen 
muutosta rakennushankkeena ja rakennuksen ominaisuuksien sekä lainsäädännön 
asettamia rajoituksia käyttötarkoituksen muutoksen toteutettavuudelle. 
Haastatteluiden avulla pyrittiin tunnistamaan käyttötarkoituksen muutoksen yleisimpiä 
ongelmia. Tavoitteena oli saada mahdollisimman laaja näkökulma tutkittavaan aiheeseen, 
joten haastateltaviksi valittiin henkilöitä hankkeen eri osa-alueilta. Haastattelut 
suoritettiin teemahaastatteluina. Tutkimuksen lopussa testattiin tutkimuksessa luodun 
arviointityökalun käyttökelpoisuutta kahteen esimerkkikohteeseen.  
Tutkimuksessa nousi esille se, että käyttötarkoituksen muutos asuinkäyttöön on yleensä 
kannattavaa vain, jos vanha rakennus on arvokkaalla paikalla. Tehtäessä 
käyttötarkoituksen muutos asuinkäyttöön, maksaa korjaus yleensä enemmän kuin 
vastaava uudisrakennus. Jos rakennus on arvokkaalla paikalla, niin silloin asuntojen 
myyntihinnat nousevat niin korkeiksi, että hanke on mahdollista saada kannattavaksi. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupunkien keskusta-alueen ulkopuolella 
käyttötarkoituksen muutoksia asuinkäyttöön ei kannata tehdä. 
Rakennuksen ominaisuuksista havaittiin tärkeimmäksi tekijäksi rakennuksen tehokkuus, 
jolla on suora vaikutus kohteen taloudelliseen kannattavuuteen. Tehokkuuteen vaikuttaa 
rakennuksen pohjaratkaisun soveltuvuus tulevaan käyttötarkoitukseen. Myös 
kerroskorkeus ja kantavien rakenteiden sijoittelu ovat tärkeitä, sillä rakennuksen rungon 
muokkaaminen on kallista. Suojellun rakennuksen kohdalla suojelun vaikutus 
rakennuksen soveltuvuuteen sen tulevaan käyttötarkoitukseen täytyy aina harkita 
tapauskohtaisesti. 
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ABSTRACT 
JUUSO KOSKINEN: Building’s suitability for change of use 
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Master of Science Thesis, 80 pages, 7 Appendix pages 
November 2016 
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Examiner: Professor Arto Saari 
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The purpose of this thesis was to research factors that influence the viability of a change 
of use project and, based on these findings, create a checklist for evaluation of the 
viability. The checklist is supposed to act as a support for decision making in very early 
stages of the project. The study was limited to cases where the building is being adapted 
to dwellings.  
The research was carried out by a literature review and interviews. The literature review 
was used to familiarize to the research that had been done to this subject matter before. It 
was also used to study the reasons behind the need for change of use, change of use as a 
construction project and the limits that buildings properties and legislation set for the 
viability of a change of use project.  
Interviews were carried out with the aim of being able to identify the most common 
problems of building adaptation. The objective was to get as wide a point of view as 
possible to the subject matter, so the interviewees were selected from different fields of 
construction business. The interviews were carried out as semi-structured interviews. At 
the end of the study, the useablity of the checklist which had been developed was tested 
on two cases.   
Conclusion from the study was that usually it is not viable to perform a change of use to 
dwellings, unless the building is already in a valuable location.  The cost of renovation is 
usually higher than that of a corresponding new building. If the building is in a valuable 
location, then the price of dwellings is high enough for the change of use to be viable. In 
reality this means, that a project like this is not viable outside of the central area of a city.  
The efficiency of building’s layout is an important factor because it has a direct effect on 
the project’s profitability. That efficiency is greatly affected by the suitability of the 
layout for the future use of the building. The floor-to-floor height and the layout of the 
load bearing structures are also important, because modifying the frame of the building 
is expensive. The effect of building preservation on the viability of change of use must 
be investigated case-by-case.  
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
Käyttötarkoituksen  Rakennuksen, sen osan tai yksittäisen tilan muuttaminen  
muutos  palvelemaan toista käyttötarkoitusta 
 
Huoneistoala [htm2]  Huoneistoon kuuluvien tilojen ja huoneiston sisäisten ei-
kantavien rakennusosien summa. 
 
Asuinpinta-ala [asm2] Asuinkäyttöön tarkoitettujen tilojen huoneistoala. 
 
Bruttoala [brm2] Rakennuksen kaikkien kerrosten kerrosala ulkoseinien 
ulkopintojen mukaan. 
    
Rakennuksen kerrosala Rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu pinta-ala ulkoseinien  
[kem2]  ulkopintojen mukaan laskettuina. Kerrosalaan lasketaan myös 
se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai 
voidaan tilojen ominaisuuksien perusteella sijoittaa 
rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. 
Bruttoalaan verrattuna kerrosalaan ei lasketa aina esimerkiksi 
kellarin ja ullakon teknisiä tiloja. Kerrosalaa käytetään 
rakennusoikeuden laskemiseen. 
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1. JOHDANTO 
1.1 Työn tausta 
Rakennukset suunnitellaan aina jotakin käyttötarkoitusta varten, ja rakennuksen 
käyttötarkoitus määrittelee millaista toimintaa rakennuksessa voidaan harjoittaa. Ajan 
kuluessa rakennuksen käyttäjä, tiloissa harjoitettava toiminta tai toiminnan vaatimukset 
voivat muuttua. Tällöin on vaarana että rakennus jää tyhjilleen. Myös kiinteistön sijainti 
on voinut ajan kuluessa muuttua soveltuvammaksi nykyisestä käytöstä poikkeavaan 
käyttötarkoitukseen, jolloin käyttötarkoituksen muutoksella voidaan saada kiinteistö 
tuottavampaan käyttöön. 
Käyttötarkoituksen muutos on potentiaalinen vaihtoehto rakennukselle, joka ei enää täytä 
alkuperäisen käyttötarkoituksensa vaatimuksia. Esimerkkejä tällaisista rakennuksista 
ovat vanhat koulu-, toimisto- ja tehdasrakennukset, jotka voivat olla houkuttelevia 
kohteita esimerkiksi asuinkäyttöön. Tällaiset vanhat rakennukset voivat sijaita hyvällä 
paikalla ja olla arkkitehtuuriltaan mielenkiintoisia ja historiallisesti arvokkaita. Tai sitten 
rakennukset voivat olla suojeltuja, jolloin niiden purkaminen ei ole vaihtoehto.  
Tällaisiin kohteisiin sisältyy kuitenkin aina uudisrakentamista suuremmat riskit, jotka 
pitää pystyä tunnistamaan ja ottamaan huomioon, jotta kohteen käyttötarkoituksen 
muutoksen kannattavuutta voidaan arvioida. Kohteen sijainti ja rakennuksen 
ominaisuudet luovat reunaehdot sille, mihin käyttötarkoitukseen rakennus kannattaa 
muuttaa. Tässä tutkimuksessa asiaa on pyritty tarkastelemaan siinä kontekstissa, kun 
rakennus muutetaan asuinkäyttöön.  
Käyttötarkoituksen muutokseen tai korjausrakentamiseen perehtymättömälle henkilölle 
tällaisen hankkeen järkevyyden tarkastelu voi olla haastavaa. Tässä tutkimuksessa on 
pyritty luomaan arviointityökalu/tarkastuslista hankkeen kannattavuuden kannalta 
oleellisimpien tekijöiden huomioimiseen.  
1.2 Tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää käyttötarkoituksen muutoksen kannattavuuteen 
vaikuttavat tekijät, ja luoda tarkastuslista rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen 
kannattavuuden arviointiin. Tarkastuslistan on tarkoitus toimia päätöksenteon tukena 
hankkeen kannattavuutta arvioidessa.  
Tutkimusta ohjaavat tutkimuskysymykset: 
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1. Mitkä ovat käyttötarkoituksen muutos –hankkeen keskeisimmät ongelmat? 
2. Millaiseen rakennukseen käyttötarkoituksen muutos asuinkäyttöön kannattaa 
tehdä? 
1.3 Tutkimuksen rajaus 
Tutkimus on rajattu käsittämään käyttötarkoituksen muutos –hankkeen kannattavuuteen 
vaikuttavat tekijät ja tällaisen hankkeen riskien tunnistamiseen. Tutkimuksessa ei tehdä 
kustannuslaskentaa, sillä niiden todettiin tekevän työstä liian laajan, ja toisaalta 
kohdekohtaisten laskelmien yleistäminen tavoitteena olevaan tarkastuslistaan ei olisi 
tarpeellista. Käyttötarkoituksen muutosta tarkastellaan tilanteessa, jossa vanha rakennus 
muutetaan asuinkäyttöön.  
1.4 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus 
Tämä tutkimus on laadittu kirjallisuusselvityksen ja haastatteluiden avulla. 
Kirjallisuusselvityksen avulla on tutkittu rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen 
johtavia syitä, käyttötarkoituksen muutosta rakennushankkeena ja rakennuksen 
ominaisuuksien sekä lainsäädännön asettamia rajoituksia käyttötarkoituksen muutoksen 
toteutettavuudelle. 
Haastatteluiden avulla on pyritty tunnistamaan käyttötarkoituksen muutoksen yleisimpiä 
ongelmia. Tavoitteena on ollut saada mahdollisimman laaja näkökulma tutkittavaan 
aiheeseen, joten haastateltaviksi valittiin henkilöitä hankkeen eri osa-alueilta. Haastattelut 
suoritettiin teemahaastatteluina. Tutkimuksen lopussa testattiin tutkimuksessa luodun 
arviointityökalun käyttökelpoisuutta kahteen esimerkkikohteeseen. Haastateltavat 
henkilöt olivat olleet jommassakummassa hankkeessa mukana.  
1.5 Tutkimusraportin rakenne 
Tutkimusraportti koostuu seitsemästä pääluvusta. Johdannossa kerrotaan tutkimuksen 
tausta, tavoitteet, rajaukset sekä tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutustapa. 
Toisessa luvussa tutustaan siihen, mitä käyttötarkoituksen muutos tarkoittaa ja millainen 
se on rakennushankkeena. 
Kolmannessa luvussa tutustutaan rakennusten niihin teknisiin ominaisuuksiin, jotka 
vaikuttavat siihen miten hyvin rakennus soveltuu käyttötarkoituksen muutokseen. 
Neljännessä luvussa kerrotaan tutkimuksessa tehdystä haastattelututkimuksesta ja sen 
keskeisistä havainnoista. Viidennessä luvussa johdetaan kirjallisuustutkimuksen ja 
haastattelujen perusteella työkalu, jolla voidaan tarkastella rakennuksen soveltuvuutta 
käyttötarkoituksen muutokseen. Kuudennessa luvussa sovelletaan työkalua kahteen 
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esimerkkikohteeseen lähinnä sen käyttökelpoisuutta tarkastellen. Seitsemäs luku kokoaa 
tutkimuksen johtopäätökset. 
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2. KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS 
2.1 Miksi käyttötarkoituksen muutoksia tehdään? 
Rakennukset suunnitellaan aina jotakin käyttöä varten ja rakennuksen käyttötarkoitus 
määrittelee, millaista toimintaa rakennuksessa voidaan harjoittaa. Tilojen käyttäjän 
vaihtuessa käyttötarkoitus voi kuitenkin muuttua, ja rakennuksessa harjoitettava toiminta 
voi myös muuttua ja kehittyä ajan kuluessa, vaikka käyttäjä pysyisi samana. Rakennusten 
käyttötarkoituksen muutoksiin johtaa siis tyhjilleen jäänyt tai jäämässä oleva rakennus, 
jolle on löydettävä uusi käyttötarkoitus.  Syynä tyhjilleen jäämiseen voi olla rakennuksen 
sopimattomuus käyttöönsä toiminnan muututtua tai sen loputtua. Toisaalta kiinteistön 
sijainti on saattanut ajan myötä muuttua suosimaan nykyisestä käytöstä poikkeavaa 
käyttötarkoitusta. Tämä voi antaa mahdollisuuden saada kiinteistö tuottavampaan 
käyttöön. Käyttötarkoituksen muutos voi myös olla ainoa vaihtoehto silloin, kun rakennus 
on suojeltu, eikä sitä saa purkaa. (Kaivonen 1994, s.59), (Väisänen 2002, s.16) 
Tyhjillään olevat rakennukset ovat yksi merkittävä syy käyttötarkoituksen muutoksiin. 
(RemØy & van der Voordt 2014) s.389 Tyhjät tilat ovat ongelma monella eri tasolla. 
Taloudellisesti niillä on suora vaikutus rakennuksen omistajaan. Yhteisölle tyhjät 
rakennukset luovat turvattomuuden tunnetta, epävarmuutta alueen tulevaisuudesta ja 
lisäävät rikollisuutta sekä ilkivaltaa. Nämä sitten taas heijastuvat alueen ja lähellä olevien 
rakennusten arvoon, mikä saattaa ajan myötä johtaa alueen yleiseen rapistumiseen. 
Käyttötarkoituksen muutos tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden jatkaa rakennuksen 
elinkaarta ja sen on havaittu olevan potentiaalinen ratkaisu esimerkiksi silloin, jos 
asuntomarkkinoilla on pulaa uusista asunnoista. Mitä pidempään rakennus on ollut 
tyhjillään, sitä suuremmalla todennäköisyydellä sen omistaja on valmis myymään sen tai 
aloittamaan sen käyttötarkoituksen muutoksen. Rakennuksen pitäminen tyhjillään tuottaa 
sen omistajalle kustannuksia, ja tällöin käyttötarkoituksen muutos voi olla parempi 
vaihtoehto. (RemØy & van der Voordt 2007, s.89-94) 
Rakennukselle syntyy korjaustarve, kun se ei enää täytä käyttäjänsä sille asettamia 
vaatimuksia. Korjausrakentamishankkeessa rakennus ja sen tilat on tarkoitus korjata 
sellaiselle tasolle, että se pystyy palvelemaan siellä suoritettavaa toimintaa sille asetetun 
tavoitteen mukaisesti. Korjausrakentamishanke sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka 
asetetun tavoitetason saavuttamiseksi tarvitaan. (Kaivonen 1994, s.47) 
Rakennuksen toiminnallinen vanheneminen tarkoittaa sitä, että se ei enää täytä niitä 
vaatimuksia mitä rakennuksessa harjoitettu toiminta vaatii. Vaikka rakennus on 
toiminnallisesti vanhentunut, se voi olla vielä teknisesti hyvässä kunnossa. 
Toiminnallinen vanheneminen voi johtaa rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen ja 
5 
 
peruskorjaamiseen, jolla rakennus muutetaan paremmin toimintaan sopivaksi. 
Toiminnallinen vanheneminen aiheuttaa yleensä laaja-alaisia korjauksia koko 
rakennukseen. Varsinkin silloin, jos rakennuksessa joudutaan tekemään oleellisia 
tilamuutoksia. Rakennus on kuitenkin teknisesti vanhentunut, kun se ei ole enää 
käyttökelpoinen kulumisen tai jonkin muun syyn takia. Teknisen vanhentumisen 
poistaminen on välttämätön edellytys, mikäli rakennus halutaan säilyttää turvallisena ja 
käyttökelpoisena. (Laitinen 1996, s.4), (Kaivonen 1994, s.17) 
Taloudellinen vanheneminen on seurausta rakennuksen tuottojen laskusta tai kulujen 
noususta (Kaivonen 1994, s.19). Rakennus on taloudellisesti vanhentunut viimeistään 
silloin, kun rakennuksesta saatavilla tuotoilla ei enää pystytä kattamaan rakennuksen 
korjaus- ja ylläpitokustannuksia. Rakennuksen taloudellisen käyttöiän täytyttyä rakennus 
puretaan, jätetään rappeutumaan ilman käyttöä tai korjataan siten, että kiinteistössä oleva 
pääoma saadaan taas tuottamaan. Taloudellinen vanheneminen on siis sijoittajan 
näkökulmasta katsottuna laskennallista sijoitusarvon heikkenemistä. Rakennus voi 
vanhentua taloudellisesti, kun s on toiminnallisesti ja/tai teknisesti vanhentunut. (Laitinen 
1996, s.4) 
Yksi syy vanhan rakennuksen tuottojen vähenemiseen tai tyhjilleen joutumiseen voi olla 
se, että vanha rakennus ei enää pysty kilpailemaan vastaavaan käyttöön rakennettujen 
uudempien rakennuksien kanssa. Yksi esimerkki tällaisesta ovat vanhat 
toimistorakennukset, jotka eivät välttämättä enää vastaa ulkonäön, tilajaon tai 
talotekniikan osalta käyttäjien vaatimuksia. Käyttötarkoituksen muutos ei välttämättä ole 
rakennuksen omistajalle kovinkaan houkutteleva vaihtoehto, mutta se voi olla ainoa tapa 
puhaltaa vanhaan rakennukseen uutta eloa ja saada se vielä taloudellisesti kannattavaksi. 
(Heath 2001, s.174) 
Jos rakennus jää tyhjilleen, on sen omistajalla muutama eri vaihtoehto sen tulevaisuutta 
ajatellen:  
- Uuden (tai uusien) vuokralaisten löytäminen 
- Rakennuksen hylkääminen: ylläpitokustannukset saadaan minimiin, mutta 
ylläpito maksaa silti jotain. Rakennuksen ylläpidon laiminlyönti kuitenkin 
huonontaa sen kuntoa ja vähentää sen houkuttelevuutta uuden käyttäjän tai ostajan 
silmissä. 
- Rakennuksen myyminen: arvon realisointi, jolloin omistaja pääsee 
käyttämättömästä rakennuksesta eroon, eivätkä ylläpitokustannukset tule enää 
maksettavaksi. Tällaisen rakennuksen hinta ei välttämättä ole kovinkaan korkea, 
mutta se vaihtelee paljon rakennuksesta ja sen sijainnista riippuen. 
- Vanhan rakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen: kallista ja aikaa vievää, 
eikä aina ole mahdollista jos rakennus on suojeltu. Rakennuksen sijainti ei muutu 
miksikään. Jos sijainti on huono, niin silloin se on huono, oli rakennus sitten vanha 
tai uusi.  
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- Rakennuksen korjaaminen: pidentää rakennuksen käyttöikää, parantaa 
houkuttelevuutta, vähentää tyhjilleen jäämisen todennäköisyyttä ja ylläpitää 
rakennuksen pitemmän aikavälin kannattavuutta. Korjattukaan rakennus ei 
kuitenkaan vastaa uutta, minkä lisäksi korjaaminen voi olla kallista. Tässäkin 
tapauksessa omistajan pitää punnita, onko syy rakennuksen tyhjenemiselle itse 
rakennuksessa vai sen sijainnissa.  
- käyttötarkoituksen muutos (RemØy 2010, s.116)    
Geraedstin ja van der Voordtin mukaan rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen 
mahdollisuus riippuu pääasiassa kolmesta eri asiasta: 
1. Tyhjillään olon kesto. Mitä pidempään rakennus on tyhjillään, sitä halukkaampi 
sen omistaja on käyttötarkoituksen muutosta kohtaan. 
2. Tyhjillään olon syy: markkinatilanne, sijainti tai rakennus. Kun rakennus on 
tyhjillään markkinatilanteen takia, käyttötarkoituksen muutos ei välttämättä 
vaikuta houkuttelevalta vaihtoehdolta sen omistajalle, sillä tilanne voi olla vain 
väliaikainen. Jos rakennus on sijainniltaan tai ominaisuuksiltaan sopimaton 
nykyiseen käyttöönsä, muutos voi olla hyvä idea. Jos rakennus on tyhjillään 
teknisten ominaisuuksiensa takia, sen muutospotentiaali on erittäin paljon 
riippuvainen käyttötarkoituksen muutoksen vaatimien korjauksien laajuudesta. 
Taloudellinen kannattavuus ja viranomaisten lupa-asiat ovat kriittisiä tekijöitä 
tässä tapauksessa. 
3. Kunnallinen päätöksenteko. Jos rakennus sijaitsee alueella, johon on suunnitteilla 
kaavamuutos, voi käyttötarkoituksen muutos olla kannattava ratkaisu. Tällöin 
pitää kuitenkin huomioida kaavamuutokseen vaadittava aika. (Geraedts & van der 
Voordt 2007, s.2-3)  
2.2 Kaavoitus 
Kunnan tulee ajanmukaistaa asemakaavat, mikäli maankäytön ohjaus sitä edellyttää. 
Kaava voidaan todeta vanhentuneeksi, kun se ei täytä maankäyttö- ja rakennuslaissa 
asetettuja vaatimuksia, esimerkiksi kulttuuriperinnön vaalimisen suhteen. Kaavan 
vanhentuneisuuden osoittaa myös tilanne, jossa poikkeuslupamenettelyillä on 
johdonmukaisesti ryhdytty toteuttamaan kaavasta poikkeavaa rakentamista. (Turun 
kaupunki 2015, s.13) 
Jos kaava todetaan vanhentuneeksi, voidaan alueelle asettaa rakennuskielto, jonka aikana 
uuden kaavan tavoitteita toteuttavat rakennushankkeet ovat mahdollisia. Rakennusten 
korjaaminen ja ympäristöön sopiva lisärakentaminen yleensä sallitaan, jos kyse ei ole 
vanhentuneen kaavan mahdollistavan uudistamisen hyväksikäytöstä, vaan rakennuksen 
nykyisten ominaispiirteiden säilyttämisestä. Kaavoja ajanmukaistettaessa vanhaa 
rakennusoikeutta ja käyttötarkoitusta voidaan muuttaa.  (Turun kaupunki 2015, s.13) 
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Useimmiten käyttötarkoituksen muutos vaatii kaavamuutoksen, jonka kesto vaihtelee 
paljon kunnittain, neuvottelutilanteesta ja kaavoittajan resursseista riippuen. Käytännössä 
pienempiä käyttötarkoituksen muutoksia tehdään myös poikkeamismenettelyiden kautta, 
jolloin prosessi on huomattavasti kaavamuutosta nopeampi ja siihen sisältyvät 
erityisvaatimukset ovat toisenlaisia. Kaavamuutosta edeltävät neuvottelut, 
kaavaprosessiin kuluva aika, kaavasta mahdollisesti tehtävät valitukset, kaavaan liittyvät 
vaatimukset sekä kunnan perimät maksut ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat ratkaisevasti 
hankkeen taloudelliseen kannattavuuteen. (Hernberg 2014, s.68)  
2.3 Rakennussuojelu 
Rakennussuojelun päämääränä on kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ja 
alueellisten kokonaisuuksien suojeleminen. Rakennussuojelun avulla pyritään 
turvaamaan ympäristön yhtenäisyys ja ajallinen kerroksellisuus. Rakennushistorian 
tyypilliset ja edustavat esimerkit halutaan säilyttää kaikilta eri aikakausilta. Suojelutyön 
tarkoituksena on kehittää yhdyskuntaa siten, että se rakentuu viihtyisistä, terveellisistä ja 
eri aikatasoja sisältävistä osakokonaisuuksista ja säilyy historiallisesti rikkaana myös 
tuleville sukupolville. (Kivilaakso) 
Rakennusten suojelukeinoja ovat kaavoitus, rakennussuojelulaki ja sen asetus, kirkkolaki, 
muinaismuistolaki ja suojelusopimukset. Rakennuksia ja rakennettuja ympäristöjä 
suojellaan ensisijaisesti kaavoituksella, joka on kuntien ja kuntayhtymien vastuulla oleva 
tehtävä. Kaavoitus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Mikäli rakennuksessa on 
erityisen arvokkaita sisätiloja ja laitteita tai muita piirteitä, joiden säilymistä ei voi 
kaavoituksella varmistaa, voidaan rakennuksen suojeluun soveltaa lakia 
rakennusperinnön suojelemisesta. (Tiainen 2015, s.22-23) 
Rakennuksen suojelumääräys voi kohdistua rakennuksen julkisivuun, kiinteään 
sisustukseen tai ympäristöön. Suojelumääräys tarkoittaa, että rakennus ja/tai ympäristö 
on säilytettävä suojelun edellyttämässä kunnossa ja siinä tehtävät korjaukset ja muutokset 
on tehtävä kulttuurihistoriallista arvoa vaarantamatta. Mikäli suojeltuun rakennukseen tai 
ympäristöön halutaan tehdä muutoksia tai suurempia korjauksia, on hankkeeseen yleensä 
pyydettävä lausunto museoviranomaiselta. (Kivilaakso)  
Rakennussuojelu voi pahimmassa tapauksessa estää koko käyttötarkoituksen muutoksen. 
Jos käyttötarkoituksen muutos voidaan kuitenkin tehdä mahdollisesta rakennussuojelusta 
huolimatta, on syytä selvittää tarkkaan mitä rakennuksen osia suojelumääräys koskee ja 
miten se tulee vaikuttamaan muutoksen toteuttamiseen ja sen kustannuksiin. (Väisänen 
2002, s.37) 
Asemakaavamääräykset ulottuvat kaavoituskäytännössä rakennuksen ulkoiseen 
hahmoon, rakentamisen määrään ja käyttötarkoitukseen. Suojelumääräyksillä ei yleensä 
puututa rakennuksen sisätiloihin, mutta erityistapauksissa voidaan myös sisätiloihin antaa 
8 
 
niitä koskevia määräyksiä. Tällöin voi tulla kysymykseen erikseen nimettävät, lähinnä 
julkisluonteiset tilat, porrashuone tai rakennuksen huonejako. (Turun kaupunki 2015, 
s.23) 
2.3.1 Suojelu maankäyttö- ja rakennuslailla 
Rakennussuojelu järjestetään pääsääntöisesti ja ensisijaisesti asemakaavalla. 
Asemakaavamääräyksissä esitetään mahdollisten korjaus- ja muutostöiden ja 
lisärakentamisen periaatteet. Suojelussa sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslakia 
pääasiassa asemakaava-alueilla tai alueilla, jotka ovat rakennuskiellossa asemakaavan 
laatimista varten. Suojelumääräyksissä määritellään suojeltavalle kohteelle tai alueelle 
sallitut käyttötarkoitukset sekä muutos- ja korjaustoimenpiteet. Määräysten pitäisi 
pääsääntöisesti olla omistajalle kohtuullisia, mutta suojelutapauksissa tämä ei aina 
toteudu. Rakennuksen omistaja on tällöin kuitenkin oikeutettu korvaukseen. Suojellulle 
kohteelle voidaan osoittaa useita käyttötarkoituksia. Muutos- ja korjaustoimenpiteissä 
voidaan velvoittaa säilyttämään rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo joko 
yleisluontoisesti kieltämällä näiden arvojen tuhoaminen tai yksityiskohtaisesti 
määrittämällä esimerkiksi sallitut rakennusmateriaalit. Korvaus- ja muutostöitä varten on 
pyydettävä lupa, ja rakennusvalvontaviranomainen voidaan velvoittaa varaamaan 
Museovirastolle tai maakuntamuseolle tilaisuus antaa lausunto lupahakemuksesta ennen 
asian ratkaisemista. Asemakaavamääräyksessä voidaan lisäksi velvoittaa rakennuksen 
omistaja palauttamaan kohteen kulttuurihistoriallisiin arvoihin liittyvät tekijät 
korjaustöiden yhteydessä. Erityistapauksissa voidaan antaa myös sisätiloja koskevia 
määräyksiä, kuten velvoittaa huonejaon säilyminen. (Turun kaupunki 2015, s.4), 
(Javanainen 2013, s.33-34) 
Kaavan laatiminen tai muuttaminen käynnistyy joko kunnan tai esimerkiksi 
maanomistajan aloitteesta. Tehtäviin selvityksiin ja tutkimuksiin liittyy olennaisesti 
ympäristövaikutusten arviointi. Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan kaavan vaikutuksia 
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Näiden 
perusteella nostetaan esille kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja, jotka kaavoituksessa 
tulisi huomioida ja mitkä rakennukset tulisi suojella. Suojelukohteiden valintaa varten 
kaavoittaja pyytää tarvittavat lausunnot yleensä Museovirastolta, ELY-keskukselta ja 
paikalliselta maakuntamuseolta. Lausuntojen ja selvitysten perusteella kaavoittaja antaa 
kaavaluonnoksessa myös ehdotuksensa suojeltavista rakennuksista ja niiden 
kaavamerkinnöistä. (Javanainen 2013, s.34-36) 
2.3.2 Suojelu lailla rakennusperinnön suojelemisesta 
Suojelu tapahtuu ensisijassa kaavoituksen keinoin maankäyttö- ja rakennuslain puitteissa. 
Lakia rakennusperinnön suojelemisesta sovelletaan pääasiassa asemakaava-alueen 
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ulkopuolella, mutta sitä voidaan myös soveltaa asemakaava-alueella seuraavissa 
tilanteissa: 
1. Kohteella on valtakunnallista merkitystä 
2. Kohteen säilymistä tai suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla ja 
sen nojalla annetuilla säännöksillä tai määräyksillä 
3. Kohteen suojeluun tämän lain mukaisesti on erityisiä syitä 
asemakaavoitustilanteen vuoksi  
Kolmas kohta viittaa siihen tilanteeseen, kun asemakaavaa voidaan pitää 
rakennusperinnön ja suojelun kannalta vanhentuneena, eikä kunnan puolelta olla 
tekemässä suojelun tarvitsemaa kaavamuutosta. Päätöksen rakennuksen suojelusta tekee 
paikallinen ELY-keskus. Suojeluesityksen voi tehdä rakennuksen omistaja, valtion 
viranomainen, kunta, jonka alueella rakennus sijaitsee, maakunnan liitto ja rekisteröity 
yhteisö, jonka toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön vaaliminen. (Javanainen 2013, s.38-
39) 
ELY-keskus voi määrätä rakennuksen vaarantamiskieltoon rakennuksen suojelun tullessa 
vireille, ja voi lisäksi määrätä rakennuksen omistajan tai haltijan ryhtymään 
toimenpiteisiin rakennuksen suojelun turvaamiseksi. Vaarantamiskielto on voimassa niin 
kauan, että rakennuksen suojelu on lainvoimaisesti ratkaistu. Tähän voi kulua aikaa 
enintään kaksi vuotta vaarantamiskiellon antamisesta. Rakennuksen omistaja on 
oikeutettu korvaukseen vaarantamiskiellon ajalta, jos siitä aiheutuu merkityksellistä 
vahinkoa tai haittaa, ja vaarantamiskiellosta voi myös valittaa hallinto-oikeuteen. 
(Javanainen 2013, s.39-40) 
2.3.3 Rakennussuojelun osapuolet ja sidosryhmät 
Rakennussuojeluun liittyy eri osapuolia ja sidosryhmiä, joilla on erilaisia valtuuksia 
vaikuttaa rakennussuojelun päätöksentekoon. Kaavojen laatimisesta huolehtii kunta, ja 
kunnan kaavoittajalla on koko prosessissa keskeinen rooli. Kaavoittaja toimii 
asukasosallistumisen ja päätöksenteon välissä esittelijänä ja valmistelijana. Kaavan 
suunnittelun lisäksi kaavoittaja hoitaa kaavoituksen tiedotuksen, kerää ja analysoi eri 
osapuolten näkemyksiä kaavasta sekä järjestää osallistumistilaisuuksia. Hän myös 
neuvottelee eri osapuolten kanssa ja sovittelee heidän välisiä riitojaan. Kaavoittaja myös 
esittelee kaava-asioita kunnan päättäjille, jonka päättäjät joko hyväksyvät sellaisenaan, 
tekevät siihen tarpeellisiksi näkemänsä muutokset tai palauttavat sen takaisin 
valmisteluun. Kaavaehdotuksiin sisältyvät myös kaavoittajan tekemät ehdotukset 
suojeltaviksi valituista rakennuksista ja niiden kaavamerkinnöistä. Suojelumääräysten 
yhteydessä kaavoittaja voi saada apua Museovirastolta tai maakuntamuseolta. 
(Javanainen 2013, s. 43) 
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Toinen sidosryhmä on osalliset, jotka laissa määritellään maanomistajiksi ja niiksi, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Tämän 
lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja ne yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään. (Javanainen 2013, s.44) 
Kunnan asukkaat voivat maankäyttö- ja rakennuslain nojalla ilmaista mielipiteensä ja 
valittaa kaavan suunnittelun epäkohdista. Yhteisöt ovat osallisia silloin, kun kaavan 
suunnittelu koskee niiden toimialaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asukas- ja 
luonnonsuojeluyhdistykset, tai esimerkiksi vesihuollosta tai energianjakelusta vastaavat 
yritykset. (Javanainen 2013, s.44) 
Rakennuksien omistajat ovat luonnollisesti yksi osallisten joukko. Omistusoikeuden voisi 
kuvitella olevan täydellinen, toiset poissulkeva yksinoikeus esineeseen, mutta 
rakennussuojelun kohdalla asia ei ole näin. Rakennuksen omistajalta kysytään aina 
mielipidettä suojeluasiaan, ja mikäli omistaja on tähän suostuvainen, voidaan rakennus 
suojella ilman omistusoikeuteen puuttumista. Mutta koska rakennusperinnön katsotaan 
kuuluvan kaikille ja sen säilyttämisen olevan yleinen intressi, voidaan rakennus suojella 
myös vastoin omistajan tahtoa. (Javanainen 2013, s.44-48) 
Viranomaiset ovat osallisia kaavoitukseen silloin, kun se koskee niiden toimialaa. 
Rakennussuojelukysymyksissä tärkeitä viranomaistahoja ovat ELY-keskukset, 
Museovirasto ja maakuntamuseot. Museovirasto osallistuu rakennussuojeluun antamalla 
lausuntoja, osallistumalla neuvotteluihin ja valmistelemalla suojelumääräykset. 
Maakuntamuseoilla on Museoviraston kanssa kulttuuriympäristöä koskevia 
yhteistyösopimuksia, joiden myötä museovirasto on voinut rakennussuojeluasioissa 
siirtää osan tehtävistään maakuntamuseoille. Museo saa tiedoksi kunnan rakennus- ja 
purkuasiat, jolloin se voi antaa lausuntoja purkulupahakemuksista, laadittavasta 
asemakaavasta ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen kohdistuvasta 
muutos- ja korjaushankkeesta. ELY-keskukset osallistuvat suojeluun kahdella eri tavalla. 
Ne voivat osallistua kunnan kaavoitukseen ja ottaa kantaa suojelukysymyksiin. Jos 
käytetään lakia rakennusperinnön suojelemisesta, voi ELY-keskus tehdä itse aloitteen tai 
käsitellä ulkopuolelta tulleen esityksen. (Javanainen 2013, s.48-52), (Turun kaupunki 
2015, s.26)  
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Kuva 2.1 Rakennussuojeluun osallistujat. (Kivilaakso) 
2.4 Käyttötarkoituksen muutos rakennushankkeena 
Korjausrakentamishanke poikkeaa uudisrakentamishankkeesta merkittävästi, koska 
korjaushankkeen lähtökohtana on rakennukseen tulevan toiminnan lisäksi myös vanha 
olemassa oleva rakennus. Uudisrakentamisesta eroten tilojen tulevat käyttäjät ovat usein 
korjausrakentamishankkeissa osallisena. (Kaivonen 1994, s.47) 
Rakennuksen tai sen osan olennainen käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii aina 
rakennusluvan. Laki ei kuitenkaan määrittele yksiselitteisesti mikä on olennainen muutos, 
joten luvanvaraisuus jää paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen harkittavaksi. 
Yleisesti laki edellyttää luvanvaraisuutta harkittaessa, että huomioon otetaan 
käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin sekä 
muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön. (Maankäyttö- ja 
rakennuslaki 132/1999, 125§, 130§), (Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen  s.9-10) 
Vanhan rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen voi vaatia merkittäviä korjaus- ja 
muutostöitä. Nämä työt voivat edellyttää rakennuslupaa, etenkin jos kyseessä on 
käyttötarkoituksen muutos asuinkäyttöön. Tällaisia luvanvaraisia korjaus- ja muutostöitä 
ovat: 
- rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- ja muutostyö 
- rakennuksen laajentaminen 
- kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen 
- muutostyö, jolla voi ilmeisesti olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien 
turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999. 
125§)  
Käytännössä rakennusvalvonta tulkitsee asian niin, että talotekniikkaa, kantavia 
rakenteita ja julkisivua koskevat muutokset edellyttävät rakennuslupaa. 
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Käyttötarkoituksen muutoksella monen muuten hyväkuntoisen, mutta runsaalle 
vajaakäytölle jääneen rakennuksen käyttöikää voidaan jatkaa. Kuten kaikissa 
käyttötarkoituksen muutoksissa, vanhan rakennuksen ominaispiirteitä tulisi kuitenkin 
hyödyntää. Yhtenä ongelmana vanhan hyödyntämisessä on kuitenkin usein edellytys 
soveltaa uudisrakentamisen määräystasoa. (Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen s.9-10) 
Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakennetun ympäristön 
kokonaiskuvaa ja rakennuksen arvoa vaalitaan. On syytä kiinnittää huomiota siihen, että 
tämä vaatimus koskee kaikkia historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita 
rakennuksia, oli niillä suojelumerkintää tai ei. Täytyy siis selvittää jo hankkeen 
varhaisessa vaiheessa, mikä on paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen kanta 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksesta rakennukseen ja sen ympäristöön. Suurin osa 
kunnista ei ole määritellyt rakennusjärjestyksissään rakentamisen kehittämisen ja 
kunnostamisen suuntaa tai toivottavia ominaispiirteitä, joten viranomaisen 
lupamääräyksiin rakennuksen joidenkin piirteiden säilyttämisestä voi olla vaikea tai 
mahdoton varautua. (Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen s.11-12) 
Rakennuksen uudelleenkäyttöhanke on rakennuttajan kannalta varsin haasteellinen. 
Rakennuksen säilyttämispäätöksen tekeminen edellyttää rakennuksen ominaisuuksien 
kartoitusta ja kuntoarvion tekemistä. On tutkittava, ovatko rakennuksen historiallinen ja 
kaupunkikuvallinen merkitys sekä rakennuksen kunto ja käyttökelpoisuus sellaisia, että 
säilyttäminen on perusteltua. Mikäli rakennus on suojeltu, muuttuu päätös harkinnaksi 
lähinnä säilyttämisen asteesta. Ennen lopullisen säilyttämispäätöksen tekemistä on 
tarkasteltava mahdollisia uudelleenkäyttövaihtoehtoja. Uutta käyttöä valittaessa tutkitaan 
rakennuksen tiloja ja ominaisuuksia, sekä niiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin. 
Päätös käyttötarkoituksen muutoksesta edellyttää sitä, että rakennus voidaan ottaa uuteen 
käyttöön kohtuullisin kustannuksin ja että kiinteistömarkkinoilla on kysyntää tällaisille 
tiloille. (Kaivonen 1994 s.60) 
Tyhjä rakennus aiheuttaa omistajalleen korkotappioita. Tyhjilleen jäänyt rakennus myös 
rapistuu nopeasti vailla huoltoa ja ilkivallalta suojelevaa valvontaa. 
Uudelleenkäyttöhankkeen kestoa voi lisätä kaavoitusprosessi, joka vaaditaan 
käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä. Korjaushanketta voidaan lyhentää aloittamalla 
suunnittelu jo ennen kiinteistön tyhjenemistä. Lisäksi suunnittelua ja rakentamista 
voidaan limittää, jolloin hankkeen kokonaiskesto lyhenee. Suunnittelu ja toteutus olisi 
jaettava talokohtaisiin ja käyttäjäsidonnaisiin töihin. Tällöin talokohtaiset työt sekä 
halukkaiden käyttäjien tilat voidaan tehdä valmiiksi ennen kuin kaikki tilojen käyttäjät 
ovat selvinneet. (Kaivonen 1994 s.61) 
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Kuva 2.2 Käyttötarkoituksen muutoshankkeen kulku (Niemi ja Nurmi 1989, s. 47) 
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Kuva 2.3 Uudelleenkäyttöhankkeen aikataulu (Niemi & Nurmi 1989, s. 37)  
Korjauskohteiden tuotannon erityispiirteet: 
- vanhojen rakenteiden purku-, uusimis- ja korjaustyöt 
- perustus-, runko- ja vesikattotyöt puuttuvat, tai niitä on vain joissakin 
rakennuksen osissa 
- korjausaste saattaa vaihdella huomattavasti rakennuksen eri osissa 
- vanhojen rakenteiden kunto vaihtelee, eikä aina ole lähtötietojen mukainen 
- rakenteet ja niiden mitat eivät aina vastaa vanhoja suunnitelmia 
- samojen tilojen mitat vaihtelevat, eli ei ole ”tyyppitilaa” 
- ”yllätysten” vuoksi lisä- ja muutostöiden osuus kokonaistyömenekistä on 
suurempi kuin uudisrakentamisessa  
- materiaalien siirrot ovat vaikeita ja usein paljon työtä vaativia 
- menetelmärajoitukset, syynä esimerkiksi tilan ahtaus ja säilytettävien rakenteiden 
varjeleminen 
- resurssimäärärajoitukset, syynä esimerkiksi työkohteen ahtaus 
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- perusteellisissa korjauskohteissa LVIS-järjestelmät yleensä uusitaan, tällöin 
LVIS-töiden työmenekki on suhteessa suurempi kuin uudisrakentamisessa 
(Kaivonen 1994, s.141-142) 
Kohteen korjauksen aikaisesta käytöstä aiheutuvia erityispiirteitä  
- käyttäjien muutot 
- väliaikaiset asennukset ja rakenteet, joilla käyttäjän toiminta mahdollistetaan työn 
aikana, esimerkiksi suojaseinät, väliaikaiset LVIS-asennukset ja liikenneyhteydet 
- työaika ja –menetelmärajoitukset 
- lyhyt tilakohtainen korjausaika on käyttäjälle kokonaiskorjausaikaa tärkeämpi 
- rakennusaika on usein määritelty sopimuksessa osakohteittain ja suoritusjärjestys 
ei ole vapaasti valittavissa (Kaivonen 1994, s.142) 
Matalan korjausasteen kohteissa kohteen käyttö ja siitä seuraava lyhyt tilakohtainen 
korjausaika on keskeisin työnsuunnittelussa huomioon otettava ero uudiskohteeseen 
verrattuna. Korkean korjausasteen kohteissa, mitä käyttötarkoituksen muutokset 
asuinkäyttöön käytännössä yleensä ovat, LVIS-töiden osuus on suuri, työkohteiden 
korjausasteet vaihtelevat, erityistiloja on paljon, lisä- ja muutostöitä on paljon ja 
häiriöherkkyys on suuri. Tällainen korjauskohde on siten aina erityiskohde. (Kaivonen 
1994, s.142) 
2.5 Hankkeen taloudellinen kannattavuus 
Vanhojen rakennusten käyttötarkoituksen muutoshankkeet ovat usein laajoja ja haastavia 
hankkeita. Jos rakennus on huonokuntoinen, joudutaan se käytöstä riippumatta 
korjaamaan laajasti ja saattamaan nykyisiä viranomaisvaatimuksia vastaavaksi. 
Korjaushankkeen lopullinen hinta määräytyy usein vasta hankkeen loppupuolella, koska 
lisä- ja muutostyöt voivat olla korjausrakentamisessa mittavia. (Tiainen 2015, s.32) 
Hankkeen taloudellinen arviointi on oleellinen osa suunniteltaessa rakennuksen 
käyttötarkoituksen muutosta. Taloudellisen arvioinnin avulla voidaan määritellä 
hankkeen toteuttamismahdollisuudet ja kannattavuus kiinteistön omistajan, rakentajan tai 
tulevan käyttäjän kannalta. Rakennuttajan näkökulmasta taloudellinen arviointi 
uudelleenkäyttöhankkeessa voidaan jakaa neljään osaan: 
- Alkuperäisen kiinteistön arvo 
- Muutostöiden rakennuskustannusten arviointi 
- Ylläpitokustannusten arviointi 
- Myynti- ja vuokratuottojen tai omasta käytöstä syntyvien hyötyjen arviointi 
(Niemi & Nurmi 1989, s.98) 
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2.5.1 Vanhan kiinteistön arvo 
Alkuperäisen kiinteistön arvo määräytyy rakennusoikeuden määrän ja laadun, sekä 
tontilla olevien rakennusten käyttökelpoisuuden perusteella. Arvon määrittämiseen 
vaikuttavat useat eri tekijät, jotka ovat usein vielä avoimia kiinteistön hankintavaiheessa. 
Käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä esimerkiksi kiinteistön rakennusoikeuden 
määrä, tuleva käyttötarkoitus, säilytettävien rakennusten määrä ja säilyttämisaste voivat 
olla vielä päättämättä. (Niemi & Nurmi 1989, s.98) 
Rakennusoikeuden arvo riippuu rakennusoikeuden määrästä ja käyttötarkoituksesta. 
Rakennusoikeuden määrä voi muuttua käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, jos 
hanke vaatii kaavamuutoksen. Rakennusoikeuden arvo eri käyttötarkoituksissa voi 
vaihdella huomattavasti. Korkeinta se on liike- ja toimistotiloissa, ja matalinta 
teollisuustiloissa. Myös rakennustehokkuus on yleensä käyttötarkoituksen muutoksissa 
alhaisempi kuin uudisrakentamisessa. Tällöin ostetusta kerrosalasta saadaan tuottavaa 
hyötyalaa vähemmän. Keskimäärin rakennusten uudelleenkäyttöhankkeissa tarvitaan 
yhtä hyötyneliömetriä kohden 20-40 % enemmän kerrosalaa kuin uudisrakentamisessa.  
(Niemi & Nurmi 1989, s.98-100) 
Itse rakennuksen arvo voi olla hyvin alhainen, varsinkin teollisuusrakennuksista 
puhuttaessa. Käyttötarkoituksen muutoskustannukset saattavat olla suuruusluokaltaan 
uudisrakentamisen tasoa tai jopa korkeammat. Tällöin rakennuksen arvo saattaa siis olla 
jopa negatiivinen, sillä korjauskustannukset ovat suuremmat kuin vastaavan 
uudisrakennuksen rakennuskustannukset. Jos rakennus aiotaan purkaa, täytyy 
purkukustannukset ottaa huomioon kiinteistön arvoa määritettäessä. Määritettäessä 
vanhojen rakennusten arvoa, on otettava huomioon niiden käyttökelpoisuus ja 
käyttötarkoituksen muutoksen tuomat korjauskustannukset. Pääsääntöisesti voidaan 
kuitenkin todeta, ettei rakennuksilla ole taloudellista arvoa, jos käyttötarkoituksen 
muutoksen edellyttämät korjauskustannukset ovat uudisrakentamisen tasoa. (Niemi & 
Nurmi 1989, s.101) 
Kiinteistökehittäjille ja –sijoittajille vanhojen rakennusten korkeat myyntihinnat ovat 
suurin este käyttötarkoituksen muutosten toteuttamiselle. Rakennuksen arvo voidaan 
määritellä esimerkiksi tulevaisuudessa saatavan vuokratuoton perusteella. Vaikka 
tyhjillään oleva rakennus ei tuotakaan mitään, ja vaikka mahdollisuudet sen 
vuokraamiseen tulevaisuudessa olisivat matalat, rakennuksen arvo lasketaan yleensä silti 
pääomituskoron tai diskontatun kassavirran perusteella. Tällä tavalla saatu arvo on liian 
korkea kiinteistökehittäjille, jotka laskevat kiinteistön arvon tontin ja rakennuksen 
jäännösarvon perusteella. Niin kauan kun nämä kaksi tapaa määrittää kiinteistön arvo 
ovat vastakkain, kiinteistökehittäjät tulevat pitämään hintaa liian korkeana ja omistajat 
liian matalana. (RemØy 2010, s.115) 
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2.5.2 Korjauskustannukset 
Rakennushankkeen kokonaiskustannukset määräytyvät suurilta osin hankkeen 
suunnitteluvaiheen aikana. Suunnitteluvaiheen aikana tehdään keskeiset hankkeen 
laajuuteen ja tilojen ohjelmointiin liittyvät päätökset. Lopullisen kustannustason 
suuruuteen voidaan vaikuttaa rakennushankkeen suunnittelunohjauksella, jolla 
varmistetaan hankkeen tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lopputulos. (Pitkänen 
2009, s.11) 
Merkittävimpiä kustannuksia aiheuttavia, ja niiden suuruuteen vaikuttavia tekijöitä ovat: 
- Päätös tilatarpeesta 
- Tiloissa harjoitettava toiminta 
o Tilaohjelma 
 Huoneistojakauma 
 Yhteisten tilojen määrä 
 Tekniset tilat 
 Liikennetilat 
- Olosuhteet (korjausaste, suojelu) 
o Maaperä / perustusolosuhteet 
o Rajoittavat tekijät (suojelu) 
- Suunnitteluratkaisut 
o Yleisratkaisu, massoittelu 
o Runkorakenne 
o LVI-järjestelmät 
o Julkisivumateriaali 
- Toteuttamismuoto tai –aikataulu 
- Tontti 
o Autopaikoitus 
o Talotyyppi 
o Rakennusoikeuden määrä / hankekoko 
o Sijainti, hinta (Pitkänen 2009, s.11) 
Vanhoissa peruskorjattavissa kohteissa kustannustason pitäminen hyväksyttävällä tasolla 
voi olla vaikeaa. Korjauskustannukset nousevat usein hyvin suuriksi, ja vanhan 
rakennuksen käyttötarkoituksen muutos voi maksaa jopa enemmän kuin kokonaan uuden 
rakennuksen rakentaminen. Korjausrakentamisessa tilaohjelmaa tulisikin sopeuttaa 
olemassa olevan rakennuksen ominaisuuksiin, jolloin voidaan välttyä suurilta purkutöiltä 
ja korjauksen laajenemiselta. Eri rakennusten erilaisten kustannusten suurin ero aiheutuu 
rakennusten tiloista ja niille asetetuista vaatimuksista. (Tiainen 2015, s.35) 
Tiloissa harjoitettava toiminta määrittelee vaatimukset, jotka tilojen on täytettävä. Tiloille 
määrittyviä vaatimuksia asettavat sekä tilojen tulevat käyttäjät että viranomaiset ja 
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lainsäädäntö. Tilojen käyttäjät asettavat vaatimuksia pääosin tilojen teknisille ja 
toiminnallisille ominaisuuksille sekä tilojen koettavuudelle. Lainsäädäntö asettaa 
vaatimukset terveellinen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön toteutumiselle sekä 
elinkaarivaikutuksiltaan kestävälle rakentamiselle. (Tiainen 2015 s.35) 
Tarvittavien tilojen sijoitukseen on kiinnitettävä suurta huomiota. Samanlainen 
tilaohjelma voidaan suunnitella ja massoitella usealla eri tavalla, mikä voi vaikuttaa 
suuresti hankkeen kokonaislaajuuteen ja tilojen tehokkuuteen. Suunnitteluratkaisujen 
eroista aiheutuva kustannushajonta voi hankkeesta ja suunnitteluratkaisusta riippuen olla 
jopa kymmeniä prosentteja. Yleisen tilasuunnittelun lisäksi kustannuseroja aiheuttavat 
rakennukseen sijoitettavat järjestelmä- ja rakennusosaratkaisut sekä talotekniikkaan 
liittyvät valinnat. Rakennushankkeen toteuttamismuodon valinta ja aikataulutus voivat 
myös vaikuttaa merkittävästi hankkeen lopullisiin kokonaiskustannuksiin. 
Toteutusmuodon valintaan vaikuttavat hankkeen koko ja luonne sekä vallitseva 
markkinatilanne. (Pitkänen 2009, s. 12)  
Rakennushankkeeseen investoitavia määrärahoja käytetään sen kaikissa vaiheissa. Suurin 
osa kustannuksista kertyy rakentamisvaiheen aikana, mutta ne sidotaan pääosin jo 
hankkeen alussa tehdyillä suunnitteluratkaisuilla ja mahdollisuudet hankkeen 
kustannuksiin vaikuttamiseen vähenevät oleellisesti sen edetessä. Kustannusten 
määräytyminen voi tosin korjaushankkeissa poiketa uudisrakentamisesta niin, että vielä 
rakentamisen aikana tehdään enemmän kustannuksiin vaikuttavia päätöksiä ja 
suunnitelmia. Rakennussuunnittelua tehdään usein rakentamisvaiheen kanssa limittäin, 
sillä esimerkiksi rakennusosien heikko kunto voi tulla esiin vasta purkutöiden yhteydessä. 
Näin ollen vielä rakentamisvaiheen aikana voidaan joutua muuttamaan muutos- ja 
korjaustyön sisältöä ja laajuutta. (Perttilä & Sätilä 1992, s. 11) 
Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen merkitys kustannusten hallinnassa korostuu 
käyttötarkoituksen muutoksen kaltaisissa suurissa korjaushankkeissa. Vanhasta 
rakennuksesta tulisi saada riittävän tarkat tiedot koko hankkeen ja sen tavoitteiden 
asettelun perustaksi. Jos tavoitteet eivät perustu tarkkoihin lähtötietoihin vanhasta 
rakennuksesta, on vastassa yleensä suuri määrä yllätyksiä hankkeen edetessä. Sitä myötä 
myös kustannusten hallinta vaikeutuu. (Saari 1994, s. 77) 
Korjausrakentamiselle on tyypillistä yksikkökustannusten suuret vaihteluvälit. 
Kustannuserot hankkeiden välillä aiheutuvat 
- olemassa olevasta rakennuksesta 
- rakennuksen uudesta käyttötarkoituksesta 
- valinnoista ja päätöksistä 
- suhdannetilanteesta 
Vanhan rakennuksen ominaisuuksia, jotka vaikuttavat hankkeen kustannuksiin ovat 
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- rakennuksen sijainti (rakennuskustannuksien vaihtelut eri puolilla maata) 
- rakennuksen laajuus 
- rakennuksessa jo oleva tilaohjelma 
- tilojen suhde vaatimustasoon 
- rakennuksen topologia (kerrosluku, kerroskorkeus, rakennuksen muoto, 
runkosyvys, runkojärjestelmät ja ulkoalue) 
- rakennuksen ja rakennusosien kunto 
- kulttuurihistorialliset arvot 
Uuden käyttötarkoituksen aiheuttamat kustannuserot puolestaan perustuvat sen 
muodostamaan tilan tarpeeseen ja muihin vaatimuksiin, jotka voivat kohdistua 
esimerkiksi rakennusosien määrään, laatuun sekä tilojen varustetasoon. (Saari 1994, s.78-
80) 
Rakennuksien lähtötaso kuvaa niiden kuntoa verrattuna vastaaviin vanhoihin 
rakennuksiin ja siinä voi olla merkittäviä eroja yksittäisen rakennuksenkin eri tilojen ja 
rakennusosien välillä. Tämä tilojen ja rakennusosien erilainen lähtötaso näkyy eroina 
korjauskustannuksissa eri hankkeita verratessa. Kustannuksien tasoon voidaan kuitenkin 
vaikuttaa hankkeen aikana tehtävillä valinnoilla ja päätöksillä. Päätökset ja valinnat 
vaikuttavat muun muassa siihen, mitä korjataan, kuinka perusteellisesti ja kuinka laajasti. 
Tarpeeton uudistasoon pyrkiminen nostaa kustannuksia ja sen sijaan olisi keskityttävä 
korjaamaan rakennuksen ehdoilla ja säilyttämällä sen ominaisuuksia niin pitkälle kuin 
mahdollista. Se voi kuitenkin olla vaikea lähestymistapa jos rakennuksen kunnossapitoa 
on laiminlyöty ja rakennus on päässyt vaurioitumaan niin, ettei rakennusosia voida enää 
hyödyntää uudessa käytössä. (Saari 1994, s. 81) 
Rakennukselle valitun uuden käyttötarkoituksen ja sen myötä asetettujen tavoitteiden 
pohjalta laaditaan uusi tilaohjelma, jossa luetellaan rakennukseen tulevat tilat 
käyttötarkoituksen mukaan ryhmiteltynä ja jolla ohjataan rakennussuunnittelua. Uusi 
tilaohjelma voidaan toteuttaa erilaisin suunnitteluratkaisuin. Sen sijoittaminen ja 
sovittaminen olemassa olevaan rakennukseen vaikuttaa merkittävästi 
korjauskustannusten tasoon ja hankkeiden välisiin eroihin. Uuden tilaohjelman vaikutus 
kustannustasoon riippuu sen eroavaisuudesta vanhaan tilaohjelmaan nähden sekä 
soveltuvuudesta vanhaan rakennukseen. Jos tilaohjelma muuttuu radikaalisti ja sen 
sijoittaminen vanhaan rakennukseen on vaikeaa, on nykyisten tilojen ja rakennusosien 
kunto kustannusten kannalta huomattavasti pienempi vaikutus. Käytännössä jos tilan 
käyttötarkoitus muuttuu, uusitaan sen rakennusosat joka tapauksessa niiden kunnosta 
riippumatta. Lisäksi tiloja uudelleen jakaessa joudutaan tekemään isoja 
väliseinämuutoksia, mikä johtaa usein sisäpuolisten pintarakenteiden, kalusteiden sekä 
ilmanvaihdon täydelliseen uusimiseen. Pääsääntöisesti edellä mainitut rakennusosat 
uusitaan tai kunnostetaan kokonaisuudessaan. Uusi tilaratkaisu on kustannuksien 
kannalta siksi merkittävässä roolissa. (Saari 1994, s.81) 
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Kustannusten ohjauksen kannalta olennaista on selvittää hankesuunnittelussa uuden 
tilaohjelman vaikutukset aiheutuviin toimenpiteisiin ja valvoa erityisesti suurimpien 
kustannusvaikutuksen omaavien toimenpiteiden määrää. Suurin kustannusmerkitys 
tilaohjelman aiheuttamista toimenpiteistä on erityisesti runkoon kohdistuvilla 
toimenpiteillä, kuten uuden hissikuilun tai portaikon rakentaminen. Kustannuksia 
ajatellen voidaan todeta, että kantavien rakenteiden muutoksia tulisi välttää niin paljon 
kuin mahdollista. Lisäksi suuri vaikutus on taloteknisiin järjestelmiin kohdistuvilla 
toimenpiteillä, sekä niistä aiheutuvilla muilla toimenpiteillä, kuten pintarakenteiden tai 
vesikaton uusimisella. (Heikkilä et al. 1982, s.63) 
Pelkästään rakennuksen kunnosta aiheutuvat toimenpiteet ja kustannukset kohdistuvat 
muun muassa perustuksiin, kantaviin seiniin, välipohjiin, julkisivuun, vesikattoon ja 
ikkunoihin. Se, miten merkittävä osuus hankkeen kustannuksista aiheutuu rakennuksen 
kunnosta tai uudesta tilaratkaisusta, vaihtelee merkittävästi kohteittain. (Korhonen 2014, 
s.20) 
Korjausrakentamisessa taloudellisuuden tunnuslukuna käytetään usein korjausastetta, 
jossa hankkeen korjauskustannuksia verrataan uudisrakentamisen kustannuksiin. 
(Kaivonen 1994) s.104 Jos muutoksia tarvitaan kantaviin rakenteisiin, portaikkoihin ja 
julkisivuun, voivat korjauksen kustannukset voivat kasvaa liian suuriksi odotettuihin 
hyötyihin nähden. Julkisivun korjauksen tarpeellisuus tulisi aina pohtia erikseen, mutta 
asuinkäyttöön korjattaessa se voi ostajien mielestä olla yleensä välttämätöntä. (RemØy & 
van der Voordt 2014, s.384) 
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Kuva 2.4 Teollisuusrakennusten uudelleenkäyttövaihtoehtojen luokittelu muutos asteen 
ja uudisrakentamiseen verrattujen kustannusten mukaan (Niemi & Nurmi 1989, s.102)  
Korjaushankkeissa kustannusten määrittäminen on paljon vaikeampaa kuin 
uudisrakentamisessa. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että tehtävien korjaustöiden määrä 
riippuu oleellisesti lähtötilanteesta ja tavoitetasosta. Alkuperäinen käyttötarkoitus ja uusi 
käyttötarkoitus taas vaikuttavat tehtävien töiden määrään ja tasoon. Rakennuksen 
kuntoarvion luotettavuus ja tarkkuustaso vaikuttavat suuresti tehtävien korjaustöiden 
laajuuteen. Jos kuntoarvio ei ole luotettava, voidaan tehdä joko turhia korjauksia tai 
joutua myöhemmin korjaamaan enemmän kuin oli alun perin suunniteltu. Lisäksi 
korjausrakentamisessa usein vastaan tulevia, rakennuksista löytyviä, ”yllätyksiä” on 
vaikea ennakoida. Suunnitelmien keskeneräisyys ja rakentamisen aikana niihin tehdyt 
muutokset lisäävät myös kustannusarvioiden epätarkkuutta. (Niemi & Nurmi 1989, 
s.101) 
Rakennuskustannukset uudelleenkäyttöhankkeissa ovat yleensä varsin korkeita. 
Bruttoalaa kohti kustannukset voivat olla vielä uudisrakentamista pienemmät, mutta 
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hyötyalaa kohti niiden hinta nousee kalliimmaksi. Keskeiseksi tekijäksi nousee 
rakennuksen tehokkuus. (Niemi & Nurmi 1989, s.102) Lisäksi asuntorakentamisessa 
vaaditaan käytännössä uudisrakentamisen laatutasoa, mikä voi vanhan rakennuksen 
kohdalla olla haastavaa. Käytännössä rakennuksista voidaan ehkä hyödyntää vain 
runkorakenteet, ja kaikki muu on rakennettava uudestaan tai korjattava perusteellisesti. 
Ainoastaan pienehköjä muutoksia edellyttävät käyttötarkoituksen muutokset voidaan 
sijoittaa vanhoihin tiloihin selvästi uudisrakentamista halvemmalla. Asuinrakentamisessa 
tämä on harvoin mahdollista. (Niemi & Nurmi 1989, s.161) 
Korjausrakentamisessa on syytä pyrkiä käyttämään rakennuksessa olevia rakennusosia 
mahdollisimman hyvin hyödyksi. (Kaivonen 1994, s.103) Rakennuksen tilankäytön 
tehokkuus, hyötyalan suhde kokonaishuonealaan, on tärkeää niin uudisrakentamisessa 
kuin korjausrakentamisessakin. Korjaushankkeessa tehokkuuden parantaminen 
esimerkiksi rakenteita purkamalla ja siirtämällä voi tulla kuitenkin kalliimmaksi kuin 
lisähyötyalasta saatava tuotto. (Kaivonen 1994, s.103) 
Vanhojen rakennusten kohdalla täytyy myös kiinnittää huomiota siihen, että niiden 
rakenteet ja mitat eivät aina vastaa piirustuksia. Tämä voi johtaa rakentamisen aikana 
vastaan tuleviin yllätyksiin ja niistä aiheutuviin lisäkustannuksiin. (RemØy & van der 
Voordt 2007, s.94) 
2.5.3 Ylläpitokustannukset 
Ylläpitokustannukset kertyvät kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta. 
Ylläpitokustannukset voidaan jakaa kiinteistönhoitokustannuksiin ja 
kunnossapitokustannuksiin. Kiinteistönhoitokustannuksiin sisältyvät isännöinti, 
rakennusten ja ulkoalueiden hoito ja huolto, siivous, energian ja veden kulutus, 
vuosikorjaukset, vakuutukset ja verot. Kunnossapitokustannukset muodostuvat 
jaksoittain toistuvista kunnostus- ja uusimistoimenpiteistä, joilla pidetään kiinteistö ja sen 
osat toimintakunnossa. Ylläpitokustannuksiin kuuluu yhtenä merkittävänä 
kustannusryhmänä myös energiakustannukset, jolloin kokonaiselinkaarikustannusten 
vertailu on mahdollista vaihtoehtoisilla energiamuodoilla. (Niemi & Nurmi 1989, s.105) 
Vanhojen peruskorjattujen rakennusten ylläpitokustannukset ovat usein 
uudisrakennuskohteita suuremmat. Korkeammat kustannukset johtuvat yleensä 
epäkäytännöllisemmistä ja tehottomista tiloista, sekä muun muassa huonommista 
lämmöneristysarvoista. (Niemi & Nurmi 1989, s.105) 
2.5.4 Taloudellinen kannattavuus 
Taloudellinen kannattavuus on kaikkein tärkein kriteeri käyttötarkoituksen muutosta 
harkittaessa, koska lopulta hanketta lähdetään viemään eteenpäin vain, jos se nähdään 
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taloudellisesti järkevänä. Hanke voi olla teknisesti sekä lakiseikkojen ja määräysten 
perusteella mahdollinen, mutta se voi yksinkertaisesti olla liian kallis toteuttaa. 
Pohjimmiltaan kyse on siitä, mikä on korjatun kohteen arvo suhteessa sen arvioituihin 
kustannuksiin. Rakennuksen korjauskustannusten tasoa voidaan arvioida vertaamalla 
niitä vastaavan uudisrakennuksen kustannuksiin.  (Douglas 2006, s.48-49) 
Käyttötarkoituksen muutoksessa rakennusajan merkitys on suurempi kuin normaalissa 
uudisrakentamisessa. Alkuperäisen kiinteistön arvo on yleensä suhteellisesti suurempi, 
jolloin aikaan liittyvät korkokustannukset kasvavat. (Niemi & Nurmi 1989, s.100) 
Tyhjilleen jäänyt rakennus tulisi saada mahdollisimman nopeasti uuteen käyttöön, sillä 
kiinteistöt ovat usein arvokkaita ja tehty sijoitus tuottaa tyhjillään tappiota. 
Käyttötarkoituksen muutos vaatiin tontin uudelleen kaavoituksen, ja kaavoitusprosessi 
valmiissa kaupunkiympäristössä voi olla hidas, koska huonosti valmistellut kaavat 
johtavat usein valituksiin. (Kaivonen 1994, s.59) 
Yleensä kiinteistöt, joihin tehdään käyttötarkoituksen muutos, sijaitsevat kaupunkien 
keskustoissa ja ovat tehottomassa tai tuottamattomassa käytössä. Kiinteistön omistajan 
kannalta on oleellista, että kiinteistöstä saadaan riittävä tuotto joko myynnin tai 
vuokrauksen muodossa. Tuottolaskelmien periaatetta on yksinkertaistettuna esitelty 
seuraavissa taulukoissa. (Niemi & Nurmi 1989, s.106) 
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Kuva 2.5 Kiinteistön tuottoarvio myyntivaihtoehdossa (Niemi & Nurmi 1989, s.107)  
 Yleensä rakennuksen ominaisuudet tai rakennustekniset asiat eivät ole 
käyttötarkoituksen muutoksen esteenä. Mikään korjausprojekti ei sinänsä ole mahdoton, 
mutta korjausten vaadittu laajuus saattaa merkittävästi vaikuttaa käyttötarkoituksen 
muutoksen taloudelliseen kannattavuuteen. Remoyn ja van der Voordtin mukaan 
onnistuneet projektit liittyvät yleensä kulttuuris-historiallisesti tai symbolisesti 
arvokkaisiin rakennuksiin. (RemØy & van der Voordt 2014, s.383) 
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3. RAKENNUKSEN OMINAISUUDET 
 
3.1 Koko, pohjaratkaisu ja tilat 
Rakennukset suunnitellaan usein tiettyä rajattua käyttötarkoitusta varten, eikä niiden 
suunnittelussa oteta huomioon toiminnan muutoksen tuomaa tarvetta tilojen 
muuntojoustavuudelle. Valmistuessaan rakennuksen tilaratkaisut täyttävät tietyn 
toiminnan vaatimukset, ja uuden käytön tuominen tiloihin aiheuttaa yleensä tarpeen 
muuttaa vanhaa tilaratkaisua. Erityisesti uusien tilojen suunnitteluun vaikuttaa vanhan 
tilan dimensiot, kantavien rakenteiden sijoittuminen, julkisivun ikkuna-aukotus ja 
suojelumääräykset. (Niemi & Nurmi 1989, s.32) 
Suunnitteluvaiheen aikana hankkeen taloudellisuutta arvioidaan erilaisilla tunnusluvuilla. 
Suunnitelman tehokkuutta tarkastellaan vertaamalla bruttokerrosalan ja hyötykerrosalan 
suhdelukua, jota kutsutaan tehokkuuskertoimeksi. Rakennuksen tehokkuus on sitä 
parempi, mitä suurempi tehokkuuskerroin on. Vanhoissa rakennuksissa päästään harvoin 
uudisrakennusten tehokkuuslukuihin, koska kantava runko on harvoin optimaalinen 
uuden käytön tarpeisiin. Esimerkiksi vanhojen sairaalarakennusten leveät ja pitkät 
käytävät aiheuttavat pohjaratkaisuihin tyhjäkäyttöä. Rakennuksen pohjaratkaisun 
mahdollisimman hyvän tehokkuuden saavuttaminen on tärkeää, sillä tehoton 
suunnitteluratkaisu heikentää kohteen tuottotasoa. Toisaalta käytäväseinien purkaminen 
ja siirtäminen voi tulla kustannuksiltaan kalliimmaksi kuin lisäalasta saatava hyöty. 
(Kaivonen 1994, s.103) 
Rakennuksen pohjan muoto ja sen tilajako vaikuttaa olennaisesti sen muutospotentiaaliin. 
Esimerkiksi vain yhtä erityistä käyttötarkoitusta varten suunniteltu rakennuksen 
erikoinen muoto, runsas väliseinien määrä tai voimakas arkkitehtoninen ilme 
hankaloittavat uusien tilojen järjestämistä rakennukseen, ja voivat nostaa muutostyön 
kustannuksia huomattavasti. Erikoinen pohjan muoto voi tehdä tilojen uudelleen 
jakamisen erittäin vaikeaksi erityisesti tilanjaon tehokkuutta ajatellen. Tehokkuutta 
voidaan kuvata bruttopinta-alan ja hyötypinta-alan suhteena. On myös olennaista, minkä 
muotoisiin ja kokoisiin asuntoihin pohjan saa jaettua. Esimerkiksi toimistorakennukset 
koostuvat monesti joukosta samankaltaisia tiloja, joissa on joko paljon avonaista tilaa tai 
toimintoja voidaan ryhmitellä. Tällainen tila on varsin muuntojoustava. (Douglas 2006, 
s.129-130) 
Toimistorakennukset voidaan yleensä jakaa pohjaratkaisultaan kahteen eri tyyppiin: 
keskikäytävä- ja kaksoiskäytävätaloihin. Keskikäytävämallissa rungon keskellä on 
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pituussuuntainen käytävä, joka jakaa kerroksen kahtia ja jättää tilaa rakennuksen 
molemmille reunoille. Myös kaksoiskäytävämallissa huoneet ovat rakennuksen reunoilla, 
mutta käytävien väliin jää rakennuksen keskelle huonetilaa. Suomessa 
kaksoiskäytävämalli on aikoinaan ollut suosittu ratkaisu.  (Jokelainen 2014, s.23)  
Pohjaratkaisultaan keskikäytävätalo toimii myös asuinkäytössä hyvin melko 
syvärunkoisessakin rakennuksessa. Rakennuksen pohjapinta-ala tulee tehokkaaseen 
käyttöön ja koska asunnot ovat alle puolen rungon syvyisiä, tulee niiden leveyden ja 
syvyyden suhteesta sellainen, että ikkunapintaa on riittävästi usealle erilliselle 
asuinhuoneelle. Käytävätilaa tarvitaan suhteellisen vähän, joten pohjapinta-alaa jää 
paljon asunnoille. Jos keskikäytävän päädyissä ei kuitenkaan ole ikkunoita, jää se 
pimeäksi. (Jokelainen 2014, s.30) 
Kaksoiskäytävätalossa käytävien väliin, rungon keskelle jää kaistale pimeää tilaa. Jossain 
rakennuksissa keskellä saattaa olla myös aukko alhaalta ylös asti. Kaksoiskäytävätaloissa 
asunnot ovat rakennuksen mittasuhteista johtuen yleensä litteitä syvyyssuunnassa, ja 
leveitä julkisivun suunnassa. Tällöin niihin tulee paljon luonnonvaloa ja niihin on 
mahdollista tehdä useita erillisiä asuinhuoneita. Ongelmana tällaisessa rakennuksessa on 
käytäviin ja rungon keskialueeseen kuluva hukkatila, mikä alentaa rakennuksen 
tehokkuutta. (Jokelainen 2014, s.31) 
Ongelmaksi asuntojen sijoittelussa nousee kuitenkin usein rakennuksen syvyys. 
Asunnolla on kuitenkin tietty käytännön minimileveys, ja jos se ulottuu syvälle 
rakennukseen, kasvaa asunnon pinta-ala nopeasti. Tämä luonnollisesti nostaa asunnon 
hintaa ja voi tehdä siitä liian kalliin. Jos taas asuntoa ei uloteta syvälle runkoon ja 
tavoitellaan pieniä asuntoja, jää rungon keskelle pimeää tilaa jolle voi olla vaikea keksiä 
käyttöä ja rakennuksen tehokkuus huononee. Lisäksi syvään runkoon rakennetussa 
asunnossa asumisväljyys voi nousta liian suureksi. Tämä tarkoittaa sitä, että asunnossa 
on vähän erillisiä asuinhuoneita suhteessa asunnon pinta-alaan. Rakennuksen pitkällä 
sivulla vierekkäisissä asunnoissa ikkunat aukeavat vain yhteen suuntaan, ja mitä syvempi 
ja kapeampi asunto on, sitä vähemmän siinä on ikkunallista seinää suhteessa asunnon 
pinta-alaan. (Jokelainen 2014, s.42) 
Suuri runkosyvyys, eli mitta ulkoseinältä vastakkaiselle ulkoseinälle voi olla merkittävä 
ongelma sijoitettaessa asuinhuoneistoja rakennukseen. Asuinhuoneisiin tulee saada 
riittävä määrä luonnonvaloa, mikä tarkoittaa että huoneessa on oltava ikkuna, jonka 
valoaukko on vähintään 10 % asuinhuoneen huonealasta. Tämän vuoksi yleensä 
ajatellaan, että syvärunkoinen rakennus ei ole muunnettavissa asuinkäyttöön, mutta se ei 
kuitenkaan ole mahdotonta. Tilajako voi onnistua, mikäli asuinhuoneiksi 
luokittelemattomat (luonnonvaloa vaatimattomat) tilat kuten kylpyhuone, sauna, eteinen 
ja varastotilat saadaan sijoitettua rakennuksen keskelle ja asuinhuoneille jää riittävästi 
ikkunallisia tiloja rakennuksen reunoilta. (Gann & Barlow 1996, s.60) (Douglas 2006, 
s.129)  
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Runkosyvyys vaikuttaa ainakin seuraaviin asioihin: 
- huoneistojen kokonaisratkaisu (yhteydet, pinta-alat) 
- huoneiden muoto 
- valaistus 
- tehokkuus (h-m2 / k-m2) (Niemi & Nurmi 1989, s.91)  
Rakennuksen alkuperäinen pohjaratkaisu saattaa estää asuntojen tehokkaan sijoittelun. 
Tämän lisäksi rakennuksen keskelle sijoitettu hissi tai porraskäytävä voi olla hankala 
asumisen kannalta. Näiden siirtäminen taas voi mahdotonta, sillä esimerkiksi 
porraskäytävä voi usein toimia rakennuksen jäykistävänä rakenteena. Uuden hissin tai 
portaikon rakentaminen voi olla mahdollista vain rakennuksen ulkopuolelle tehtynä 
ilman, että joudutaan tekemään suuria ja kalliita muutoksia rakennuksen runkoon. 
(RemØy & van der Voordt 2014, s.389) 
Erityisesti teollisuusrakennuksissa runkosyvyys ja kerroskorkeus nousevat yleensä 
merkittäväksi ongelmaksi. Esimerkiksi erilaiset vanhat tuotantosalit voivat olla suuria ja 
korkeita, jolloin asuntojen sijoittaminen näihin tiloihin voi olla todella haastavaa. 
Ratkaisuna voivat olla loft-asunnot, joiden rakentaminen korkeisiin tiloihin on 
helpompaa. Runkosyvyys on siltikin ongelma. Toisaalta tällaiset tilat tarjoavat myös 
mahdollisuuksia poiketa niin sanotusta normaalista rakentamisesta, ja mahdollistavat 
esimerkiksi valopihan rakentamisen rakennuksen keskialueelle syntyvälle 
käyttämättömälle alueelle. Usein teollisuusrakennuksiin onkin uudelleenkäytön 
yhteydessä tapana rakentaa muutakin kuin vain asuntoja. Toimistot, liiketilat, 
oppilaitokset ja liikuntatilat voivat sopia hyvin syvempäänkin runkoon. (Niemi & Nurmi 
1989, s.64-65) 
Asuinrakennukset voidaan Niemen ja Nurmen mukaan jaotella seuraavasti: 
- kapeat rungot (alle 10m) 
- normaalit rungot (10-13m) 
- syvät rungot (13-16m) 
- erittäin syvät rungot (16-20m) (Niemi & Nurmi 1989, s.91) 
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Kuva 3.1 Runkosyvyyden vaikutus teollisuusrakennusten uudelleenkäyttömahdollisuuk-
siin. (Niemi & Nurmi 1989, s.65 
Runkosyvyyden kasvaessa huonetilojen mitat kasvavat vastaavasti, ja luonnonvalon 
saanti ainakin matalissa tiloissa huononee. Rakennuksissa joissa on erittäin syvä runko, 
on rungon keskellä runsaasti pimeää, hallimaista tai käytävämaista tilaa, joka jää ilman 
luonnonvaloa. Syvän rungon aiheuttamia ongelmia voidaan yrittää ratkaista avaamalla 
rungon keskelle valokatolla varustettu sisäpiha. Toinen vaihtoehto voi olla muuttaa 
rakennuksen suuret ikkunat aukoiksi, ja rakentaa uusi julkisivu näiden taakse jättäen 
väliin jäävän tilan esimerkiksi parvekkeiksi tai kulkutieksi. Rakennusta voidaan myös 
kaventaa purkamalla toisarvoinen julkisivu ja osa rakennusrunkoa. (Niemi & Nurmi 
1989, s.92) 
Teollisuusrakennuksissa niiden ikkunajako vaikuttaa suuresti asuntojen suunnitteluun, 
sillä ikkunat ovat yleensä suuria ja ikkunajako harva. Asunnot voidaan joutua 
sijoittamaan alkuperäisen julkisivun mukaan suurten ikkunoiden mukaan, mikä johtaa 
suuriin asuntojen pinta-aloihin suhteessa niiden huonelukuun. Tavallisten pienasuntojen 
sijoittaminen tällaiseen rakennukseen voi olla lähes mahdotonta. (Niemi & Nurmi 1989, 
s.93) 
Lisärakentaminen voi joidenkin rakennusten kohdalla olla hyvä tapa parantaa uuden 
käytön sovittamista vanhaan rakennukseen. Kerrosalan lisääminen voi jossain 
tapauksissa olla jopa ainoa keino saada riittävä määrä tuottavia neliöitä, jotta hanke olisi 
kiinteistön omistajalle kannattava. Asuinrakennuksen kohdalla tämä tarkoittaa 
käytännössä asuntojen lukumäärää ja niiden kokoa, jotka kiinteistön omistaja on laskenut 
riittäväksi päästäkseen tuottovaatimukseensa. (Murtomaa 1996) 
TOIMINTO
Varastot
Teollisuus
Pienteollisuus
Museot
Kirjastot
Liikuntatilat
Palvelut HALLIMYYMÄLÄT
Oppilaitokset LIIKUNTATILAT
Kokous- ja koulutustilat
Toimistot 1-KÄYT. 2-KÄYT. COMBI MAISEMAKONTTORI
Paikoitus
Yleisösalit
Hotellit
Asuminen
Erityisasuminen
Hoitolaitokset
HYVIN SOVELTUVA RUNKOSYVYYS
MAHDOLLISESTI SOVELTUVA RUNKOSYVYYS
30 35 400 5 10 15 20 25
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Muita tekijöitä, jotka vaikuttavat lisärakentamisen onnistumiseen, ovat tontin 
ominaisuudet. Vaikka tontilla olisi tilaa, voi se estää laajennuksen järkevän kokoisena 
kokonaisuutena tai laajentaminen osoittautuu muuten arkkitehtonisesti ongelmalliseksi 
olemassa olevan rakennuksen muodon takia. (Heikkilä et al. 1982, s.52) Mahdollisuutena 
voi myös olla lisäkerroksen tai useamman rakentaminen, mihin vaikuttaa 
kaavamääräysten lisäksi olennaisesti myös rakennuksen rungon kantavuus. Vaihtoehtona 
voi olla myös esimerkiksi ullakko- tai kellaritilojen hyötykäyttöön ottaminen, mutta se 
on usein rakennusteknisesti vaikea ja kallis toimenpide (Heikkilä et al. 1982, s.96). 
(Murtomaa 1996) 
3.2 Kantavat rakenteet 
Rakennuksen alkuperäinen tilaratkaisu on aikoinaan vaikuttanut siihen millainen sen 
runkojärjestelmä ja mahdollinen moduulijako on. Vastaavasti muutettaessa tilaratkaisua 
asuinkäyttöön sopivaksi, vaikuttaa runkojärjestelmä ja moduulijako uusien tilojen 
rakentamiseen. (RT 95-10719, s.4-5)  
Runkojärjestelmän vaikutus rakennuksen muunneltavuuteen ja uuteen tilaratkaisuun 
tulee esiin sen aiheuttamissa rajoitteissa erityisesti väliseinien ja talotekniikan 
sijoitteluun. Jotkut kantavat rakenteet eivät salli minkäänlaisia aukotuksia tai läpivientejä, 
ja mikäli sallii, niin ne vaikuttavat aina kuitenkin rakenteen palo- ja äänieristävyyteen. 
(Gann & Barlow 1996, s.61)  
Rakennuksen muunneltavuuteen vaikuttaa suuresti se, ovatko julkisivu ja talotekniset 
järjestelmät erotettavissa kantavista rakenteista. (RemØy et al. 2011, s.452) 
Muunneltavuudeltaan paras rakennuksissa käytettävä runkojärjestelmä on paikallavalettu 
pilarilaatasto. Laatasto muodostaa tasaisen alapinnan, mikä ei rajoita väliseinien 
sijoittelua eikä taloteknisten järjestelmien asennuksia. Etenkin laataston keskialueelle on 
helppo tehdä isojakin aukotuksia jälkikäteen. Laatasto voidaan tehdä myös ohuilla 
palkeilla vahvennettuna. Toimistorakennuksissa yleisin käytettävä rakennejärjestelmä on 
pilari-palkki –järjestelmä. Tällöin palkit rajoittavat väliseinien ja taloteknisten 
järjestelmien sijoittelua, ja laattojen ollessa elementtejä suurten reikien, 400-600 mm, 
tekeminen on niihin on usein vaikeaa. Palkit voivat olla sekä rakennuksen pituussuuntaan 
että poikittain. Jos palkkilinjat ovat rakennuksen pituussuuntaisia, voidaan talotekniikan 
isoimmat vaakavedot sijoittaa kulkemaan suoraan laatan alapuolella palkkien 
suuntaisesti. Poikittaissuunnassa palkkeihin nähden joudutaan usein talotekniikkaa 
viemään palkkien alapuolella, jolloin ongelmaksi voi tulla liian matalalle laskeutuvat 
alakatot. (RT 95-10719, s.4-5)  
Moduulijako kuvaa kantavien rakenteiden keskinäistä sijoittelua rakennuksessa. Pilarit 
on pyritty sijoittelemaan neliön tai suorakaiteen muotoisen moduuliverkon mukaisesti, 
jotta rakentamisvaiheeseen saadaan toistuvuutta, mikä nopeuttaa ja selkeyttää 
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rakentamista. Moduulijakoon on vaikuttanut rakennusta alun perin suunniteltaessa 
tilaratkaisun lisäksi myös valittu runkojärjestelmä sekä kerroskorkeus. Pilari-palkki tai 
pilari-laattajärjestelmiä käytettäessä jako valitaan yleensä huoneen koon kerrannaiseksi, 
jotta ulkoseinälinjojen pilarit voidaan sijoittaa huoneiden väliseinälinjoille. Esimerkiksi 
2400 mm levyisissä toimistohuoneratkaisuissa moduulijako on tyypillisesti 7200 mm tai 
8400 mm. (RT 95-10719, s.4, 7), (RT 82-10814, s.4) 
Nykyään rakennuksista pyritään tekemään yhä helpommin muunneltavia vuokralaisten ja 
sitä myötä tilantarpeiden vaihtuessa. Sen takia pilareiden käyttö kantavina 
pystyrakenteina on olennaista, mutta lisäksi kantavien betoniseinien määrää pyritään 
minimoimaan, joten yleensä niitä käytetään vain jäykistävinä seininä ja palo-osastojen 
välissä. Käytännössä tällaisia paikkoja ovat porrashuoneet sekä hissi- ja 
talotekniikkakuilut. Tämä luonnollisesti helpottaa myös tilojen muunneltavuutta 
asuinkäyttöä ajatellen. Vanhempia, sodan jälkeen rakennettuja toimistorakennuksia 
suunniteltiin kuitenkin selkeämmin palvelemaan vain silloista käyttöä. (RT 95-10719, 
s.8), (RT 82-10821, s.5), (RemØy & van der Voordt 2014, s.384)  
Rakennuksen runkojärjestelmä vaikuttaa myös rakennuksen julkisivuratkaisuun ja siihen, 
miten se on muokattavissa asuinkäyttöön sopivaksi. (RT 95-10719, s.4-5, 7, 10), (RT 82-
10821, s.4), (RT 95-10719, s.7, 10) 
Suomessa uusille asuinkerrostaloille minimi kerroskorkeudeksi on asetettu 3000 mm ja 
minimi huonekorkeudeksi asuinhuoneiden osalta 2500 mm. Toimistorakennuksissa 
kerroskorkeus on useimmiten 3200-4000 mm, mutta eri rakennusten kesken voi olla 
suuriakin eroja. Esimerkiksi talotekniikalle varattu tila voi vanhoissa rakennuksissa olla 
pienempi kuin mitä nykyiset talotekniikkajärjestelmät vaativat. Tällöin kerroskorkeus voi 
osoittautua niukaksi asuintiloille. Toimistorakennuksissa vapaan vähimmäiskorkeuden 
tulisi kuitenkin olla 2500 mm ja huonekorkeuden yleensä vähintään 2800 mm. Yleisesti 
ottaen toimistorakennusten kerroskorkeus ei olekaan ongelmana asuintiloiksi 
muuttamiselle. (Suomen rakentamismääräyskokoelma G1 2004 s.5, 7), (RT 95-10719, 
s.5) 
Niemen ja Nurmen mukaan teollisuusrakennusten tilat voidaan jakaa viiteen eri ryhmään 
niiden kerroskorkeuden mukaan. 
1. Alle 2,5 metriä korkeat tilat eivät täytä vaatimuksia asuinhuoneen 
huonekorkeuden osalta. Muutenkin niihin on vaikea sijoittaa talotekniikan 
vaakasuuntaisia asennuksia ja alaslaskettuja kattoja. Näin matalia tiloja on 
kuitenkin tehdasrakennuksissa yllättävän paljon. 
2. 2,5-3,4 metriä korkeat tilat muodostavat kaikkein edullisimman tilan 
asuinrakentamiselle. Tosin talotekniikan asentamisen kannalta kerroskorkeuden 
olisi syytä olla vähintään 3 metriä. 
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3. 3,4-4,4m korkeat tilat muodostavat tietynlaisen ongelma-alueen. Nämä tilat ovat 
usein liian korkeita tavallisia, pieniä huonetiloja varten. Tilojen sisäiset 
mittasuhteet muuttuvat omituisiksi huonekorkeuden kasvaessa, eikä näitä voi 
kuitenkaan vielä muuttaa kahdeksi eri tasoksi.  
4. 4,6-5,6m korkeissa tiloissa voidaan tarvittaessa soveltaa kaksitasoratkaisuja. 
5. Yli 5,6m korkeat tilat voidaan ikkunoiden niin salliessa jakaa kahdeksi 
kerrokseksi. (Niemi & Nurmi 1989, s.66)   
 
Kuva 3.2 Huonekorkeuden vaikutus uudelleenkäyttömahdollisuuksiin (Niemi & Nurmi 
1989)  
Vanhan rakennuksen rakenteiden säilyttäminen tai kunnostaminen uutta käyttötarkoitusta 
varten voi olla hankalaa ja kallista, mikäli rakennuksen ylläpitoa on laiminlyöty ja 
rakenteet ovat päässeet vaurioitumaan pahasti. Vanhan rakennuksen ja rakenteiden 
kantavuuden on aikoinaan määrittänyt sen käyttötarkoitus. Rakennuksen valmistumisen 
jälkeen määräykset ja suunnittelunormit ovat voineet kuitenkin muuttua moneen kertaan. 
Käytetyt rakenneratkaisut voivat poiketa nykypäivän ratkaisuista ja rakenteiden 
vanheneminen ja vaurioituminen on voinut aiheuttaa niiden lujuuden ja kantavuuden 
heikkenemistä. (Heikkilä et al. 1982, s.61)  
Kantavien ja jäykistävien rakenteiden korjaus- ja muutostyötä sekä niiden rakenteellisten 
vahvistusten suunnittelua ja toteutusta ohjaa Ympäristöministeriön asetus (477/2014). 
Sitä sovelletaan myös rakenteisiin, joiden mahdollisesta vauriosta voi aiheutua vaaraa 
henkilöturvallisuudelle. Asetuksen 10§:n mukaan käyttötarkoituksen muutoksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava: 
- rakenteiden ominaispiirteet, 
- rakenteiden kunto, 
- sekä selvitettävä rakenteen kuormituksen mahdollinen lisääntyminen (477/2014) 
HUONEKORKEUDEN VAIKUTUS UUDELLEENKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIIN
TOIMINTO 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m
Varastot
Teollisuus
Yleisösalit
Palvelut
Liikuntatilat
Oppilaitokset
Museot
Kokous- ja koulutustilat
Kirjastot
Toimistot
Pienteollisuus
Hoitolaitokset
Asuminen
Hotellit
Erityisasuminen
Paikoitus
NORMAALI HUONEKORKEUS
MAHDOLLINEN HUONEKORKEUS
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Rakenteita osittain muutettaessa on varmistettava, että siitä koko rakennejärjestelmälle 
aiheutuvat muutokset eivät vaikeuta asetuksen 3 § Kantavien ja jäykistävien rakenteiden 
suunnittelusta ja toteutuksesta esitettyjen vaatimusten täyttymistä. Lisäksi 
käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä mikäli rakenteen kuormitus ei lisäänny, mutta 
kunto edellyttää niiden vahvistamista, voidaan suunnittelussa ja toteutuksessa soveltaa 
rakennuksen rakentamisajankohtana voimassa olleita säännöksiä. Kun rakenteen 
kuormitus puolestaan lisääntyy käyttötarkoituksen muutoksen johdosta, tulee 
suunnittelussa ja toteutuksessa soveltaa uuden asetuksen 2-5 §:ää uusien ja 
vahvistettavien rakenteiden osalta. (477/ 2014) 
Tavallisia kantaviin rakenteisiin kohdistuvia muutoksia perusparannuskohteissa ovat 
muun muassa: 
- kuormituksen lisäys, jonka aiheuttama kantavuuden uudelleen arviointi ja 
rakenteiden vahvistaminen tai kuormituksen lisäys vanhaa rakennetta 
muuttamatta 
- uuden kantavan, perusmaahan saakka ulottuvan rakenteen rakentaminen kun 
vanhaa rakennetta ei voida hyödyntää (esimerkiksi uuden hissikuilun 
rakentaminen) 
- vanhan rakenteen korvaaminen uudella samankaltaisella 
- vanhan rakenneosan poistaminen ja sen kuormituksen siirtäminen viereisiin 
rakenteisiin (Heikkilä et al. 1982, s.63) 
Kuhunkin tapaukseen on yleensä löydettävissä useampia vaihtoehtoja rakenteen 
korvaamiseksi, korjaamiseksi tai vahvistamiseksi. Se riippuu kuitenkin käytettävissä 
olevista resursseista, rakentamisajankohdasta, rakennuksen luonteesta sekä korjaus- ja 
muutostyön laajuudesta. Vaikka rakenteissa ei olisi havaittavissa kuormitusvaurioita, voi 
niihin kohdistuvan kuormituksen lisääminen johtaa rakenteen pettämiseen. Tällaisina 
piilevinä vikoina voi löytyä erityisesti kullekin materiaalille, rakenteelle tai 
rakennustavalle tyypillisiä vikoja, vaurioita tai työvirheitä, jotka ovat jääneet korjaamatta. 
(Jauhiainen & Rahikka 1988, s.78-79)  
Mitä laajempia muutostöitä runkoon kohdistuu, sen tärkeämmäksi muodostuu myös 
muutostöiden keskinäisten vaikutusten huomioiminen sekä koko rakennuksen 
stabiliteetin varmistaminen. Esimerkiksi yhden seinän poisto tai sen aukottaminen 
vaikuttaa myös sekä ylä- että alapuolisten kerroksien kuormitukseen, jolloin tämän 
tyyppisissä muutoksissa on syytä tarkastella koko runkolinjaa perustuksilta vesikattoon 
saakka. Yleensä kaikki muutokset kantaviin rakenteisiin vaativat jonkinlaista joko 
väliaikaisten tai pysyvien tukirakenteiden rakentamista ennen purkua, ellei tietty 
purkujärjestys mahdollista rakennuksen stabiliteetin säilymisen. Tämä tekee 
runkomuutoksista aiheutuvien toimenpiteiden arvioimisen vaikeaksi ilman pitkälle 
edennyttä rakennesuunnittelua. (Rahikka et al. 1988, s.57, 61-62, 68), (Douglas 2006, 
s.272) 
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3.3 Julkisivu ja vaippa 
Julkisivu ja sen ominaisuudet vaikuttavat olennaisesti toimistorakennuksen 
soveltuvuuteen asuinkäyttöön. Vaikka ne usein on muunneltavissa, aiheuttavat tarvittavat 
muutokset kuitenkin merkittäviä kustannuksia ja julkisivu onkin yleensä taloudellisen 
toteutettavuuden kannalta yksi kriittisimmistä tekijöistä. Monissa kohteissa julkisivu 
kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi uusia kokonaan, ja useimmissa vähintään lämmön- ja 
ääneneristävyyttä joudutaan parantamaan. (RemØy 2010, s.147-148, 150) 
Vaikka julkisivu olisi teknisesti hyvin asuinkäyttöön soveltuva ja hyvässä kunnossa, voi 
sen visuaaliset ominaisuudet kuitenkin aiheuttaa koko julkisivun uusimisen. Esimerkiksi 
toimistorakennukset ovat usein hyvin tavanomaisia ulkoiselta olemukseltaan ja 
muistuttavat liikaa toimistorakennusta, mikä voi heikentää rakennuksen houkuttelevuutta 
potentiaalisten asukkaiden silmissä. (RemØy 2010, s.150) 
Helpoimpia julkisivurakenteita rakennusta asuinkäyttöön muutettaessa olisivat paikalla 
muuratut tai kuorielementit. Kantavat julkisivut helpottavat väliseinien sijoittelua, mutta 
toisaalta ne myös rajoittavat ikkuna-aukkojen kokoa ja keskinäistä sijoittelua. (RemØy 
2010, s.149) Toimistorakennuksissa, joissa on haluttu yhtenäisiä ikkunarivejä, on 
käytetty ikkunarivien välissä nauhaelementtejä, jotka kannatetaan pilareista, tai 
pilarivälin ollessa pitkä, julkisivulinjalla käytettävästä palkista. Yhtenäiset ikkunarivit tai 
suuret ikkunat voivat hankaloittaa huoneistojen välisten seinien rakentamista tai niiden 
sijoittelua. Lasijulkisivut eivät yleisesti ottaen sovellu asuinkäyttöön, sillä niissä ei 
välttämättä ole riittävästi tai ollenkaan avautuvia osia ja huoneistojen välisten seinien 
liitos julkisivuun muodostuu ongelmaksi erityisesti äänieristyksen ja paloteknisten 
vaatimusten kannalta. (Gann & Barlow 1996, s.61) 
Ikkuna-aukkoja voidaan joutua pienentämään tai kasvattamaan, tai muuttamaan niiden 
korkeusasemaa esimerkiksi jos lattia uudet pintarakenteet nostavat lattian korkeusasemaa 
merkittävästi. Yleensä toimistorakennuksien ikkunat ovat asuinkäyttöön sopimattomia 
niiden hankalan avattavuuden vuoksi. Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan 
asuinhuoneessa ikkunan tai ainakin osan siitä pitäisi olla avattava ja valoaukkojen 
yhteenlasketun pinta-alan tulee olla vähintään 1/10 asuinhuoneen pinta-alasta (Suomen 
rakentamismääräyskokoelma G1 2005). (Gann & Barlow 1996)  
Julkisivun yhteydessä on tärkeä myös selvittää onko parvekkeiden rakentaminen 
asuntoihin mahdollista. Ensinnäkin rakennusvalvontaviranomaisten on tällöin sallittava 
julkisivuun aiheutuva visuaalinen muutos, joka parvekkeiden rakentamisesta aiheutuu. 
Lisäksi rakennuksen runko ja julkisivujärjestelmä voi muodostua esteeksi tai tehdä 
parvekkeiden rakentamisen liian kalliiksi. Erityisesti pilari-laatta runkoon, jossa laatat 
ovat ulkonevia, on yleensä vaikea rakentaa parvekkeita jälkikäteen. Tämä voi olla 
merkittävä ongelma riippuen kuitenkin asuntojen kohderyhmästä ja heidän vaatimuksista. 
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Vaihtoehtoisesti voidaan usein kuitenkin rakentaa esimerkiksi ranskalaiset parvekkeen. 
(RemØy & van der Voordt 2014, s.389) 
Julkisivun muutokset ovat tärkeä tekijä rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen 
kannattavuutta tarkasteltaessa. Niin oppilaitos- kuin toimistorakennuksetkin ovat usein 
ulkonäöltään sellaisia, etteivät ne sellaisenaan tee itsestään houkuttelevia asuinkäyttöön. 
Julkisivuun saatetaan siis tehdä muutoksia, vaikka se olisikin teknisesti hyvässä 
kunnossa. Suurempi julkisivuremontti on kuitenkin kallis toteuttaa ja se nostaa 
korjauskustannuksia niin paljon, ettei se ei ole aina taloudellisesti kannattavaa. 
Arvokkaampaa kohdetta tehtäessä julkisivumuutokset ovat usein välttämättömiä 
rakennuksen näyttävyyden kannalta, minkä lisäksi tällaisten asuntojen ostajat yleensä 
odottavat parvekkeen kuuluvan asuntoon. (RemØy & van der Voordt 2014, s.389) 
3.4 Rakennuksen sisäiset kulkuyhteydet 
Vanhassa rakennuksessa on olemassa kulkuyhteydet, jotka on suunniteltu palvelemaan 
jotakin toimintoa. Kulkuyhteydet muodostuvat seuraavista tekijöistä: 
- sisäänkäynnit rakennukseen 
- aula- ja käytävätilat 
- käynti huonetiloihin 
- läpikuljettavat tilat 
- portaat 
- luiskat ja rampit 
- hissit ja muut kuljettimet 
Kulkuyhteyksien mitoittamisessa erityisen olennaista toiminnallisten seikkojen lisäksi on 
riittävien poistumistievaatimuksien täyttäminen, jolloin esimerkiksi uusien 
porraskäytävien rakentaminen voi tulla kysymykseen muutettaessa rakennusta 
asuinkäyttöön. (Heikkilä et al. 1982, s.50), (RemØy 2010, s.148) 
Tarvetta muuttaa rakennuksen kulkuyhteyksiä syntyy myös liikuntaesteisten 
huomioonottamisesta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuksen tulee soveltua 
myös henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua ja toimia on rajoittunut. Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osa F1 käsittelee esteettömän rakennuksen vaatimuksia ja 
koskevat asuinrakennuksen ja asumiseen liittyviä tiloja, siltä osin kuin asuntosuunnittelua 
koskevassa asetuksessa edellytetään. Rakennuksen sisätilojen ja tontin kulkuyhteyksien 
tulee olla mitoitettu pyörätuolin tilantarpeelle. Korjaushankkeessa liikuntaesteisten 
huomioiminen näkyy yleensä hissin tai muun henkilöiden nostoon soveltuvan laitteen 
rakentamisena tai luiskien rakentamisena sisäänkäyntien yhteyteen. Lisäksi määräyksistä 
ja ohjeista huomioitavia kohteita ovat muun muassa välitasanteet, oviaukkojen 
vähimmäisleveys ja kynnyksien enimmäiskorkeus.  (Heikkilä et al. 1982, s.50), 
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(Suomen rakentamismääräyskokoelma F1 2005), (Suomen rakentamismääräyskokoelma 
G1 2005) 
Tilojen pohjaratkaisun kannalta on olennaista, miten olemassa olevat hissit ja 
porraskäytävät on sijoitettu rakennuksessa oleviin tiloihin nähden. Ne toimivat usein 
myös rungon jäykisteenä, joten niiden siirtäminen voi olla mahdotonta. Yleisestikin 
kaikki niihin kohdistuvat isommat muutokset lisäävät merkittävästi hankkeen 
rakennuskustannuksia. (RemØy 2010, s.147-148)   
Jos rakennuksessa ei ole ennestään hissiä, on sen sijoittamisessa neljä eri 
perusvaihtoehtoa: 
1. Hissi sijoitetaan porrashuoneeseen, mikäli porrashuoneen mitoitus riittää.  
2. Hissi sijoitetaan asuntovyöhykkeelle. 
3. Hissi sijoitetaan rakennuksen ulkopuolelle. 
4. Hissi sijoitetaan porrashuoneeseen ja uusi porras rakennetaan rakennuksen 
ulkopuolelle. (Kaivonen 1994, s.410) 
Jos hissien lukumäärää voidaan jopa vähentää asuinkäytön myötä, voidaan tyhjäksi jäävät 
hissikuilut hyödyntää taloteknisten järjestelmien nousureitteinä. (RemØy 2010, s.147-
148) 
3.5 Talotekniikka 
Talotekniikan tuominen asuntoihin käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä voi olla 
yksi vaikeimmista ja kalleimmista teknisistä haasteista koko muutostyössä. Uusi tilajako 
ja käyttötarkoitus sekä talotekniikan päivittäminen nykyaikaiseksi ja 
energiatehokkaammaksi vaatii usein koko talotekniikan uusimisen muutostyön 
yhteydessä. Purkutöiden yhteydessä voi myös olla mahdotonta säilyttää ehjänä muuten 
käyttökelpoista talotekniikkaa. (Gann & Barlow 1996, s.61), (Saari 1994, s.81) 
Vanhoissa rakennuksissa olemassa olevat vesi- ja viemäverkostot on suunniteltu ja 
rakennettu palvelemaan vain sen hetkistä käyttötarkoitusta. Niitä uusittaessa on 
tilasuunnittelun lähtökohtana vesipisteiden ja viemäröintiä vaativien tilojen ryhmittely, 
sillä näin voidaan vähentää tarvittavien vesi- ja viemärilinjojen pystynousujen määrää. 
Lisäksi viemärien pitkiä vaakavetoja tulisi välttää, niiden sijoittelun helpottamiseksi ja 
turhien koteloiden tai alas laskettujen kattojen välttämiseksi. Muutettaessa 
toimistorakennus asuinkäyttöön, tarvittavien nousulinjojen määrä kuitenkin kasvaa. 
Toimistorakennuksissa vesipisteet ja viemäröintiä vaativat tilat ovat yleensä keskitetty 
rakennuksen keskialueelle, kun taas asuinrakennuksessa ne sijoittuvat luonnollisesti 
asunnoittain. (Heikkilä et al. 1982, s.76-77), (Gann & Barlow 1996, s.61) 
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Myös ilmanvaihtokanavien sijoitus tulisi huomioida jo tilasuunnittelussa etsimällä ja 
varaamalla niille selvät reitit. Reittien etsimisessä tulee selvittää ja huomioida rakenteiden 
lävistämismahdollisuudet. Vaakakanavoinnin tilantarvetta kerroksissa ja toisaalta 
yksittäisen pystynousun kokoa voidaan vähentää jakamalla pystynousuja useisiin 
pienempiin ryhmiin. Vaakavetojen rajoitteena voi olla rakennuksen huonekorkeus ja 
mahdolliset palkit. Lisäksi painavien LVI-kojeiden sijoittelussa on huomioitava niiden 
aiheuttamat kuormat erityisesti jos vanhojen rakenteiden kantavuudesta ei ole varmuutta 
tai ne on todettu heikoiksi. (Jauhiainen & Rahikka 1988, s.50), (Heikkilä et al. 1982, s.81) 
Talotekniikan korjaus- ja uusimistöillä on seurannaisvaikutuksia rakennusteknisiin 
töihin, mahdollisesti jopa runkorakenteisiin. Esimerkiksi jouduttaessa uusimaan koko 
ilmanvaihtojärjestelmä, voidaan joutua uusimaan myös koko vesikatto. Ongelmia voi 
muodostua myös vanhan rakennuksen ulkonäön säilyttämisestä, esimerkiksi sijoitettaessa 
tarvittavia ulkoilma- ja poistoilma-aukkoja julkisivuun. Paikka aukolle ja sen peittämälle 
säleikölle pitäisi olla sellainen, että vanhan rakennuksen julkisivuilmettä ei pilata. 
(Heikkilä et al. 1982, s.81) 
Taloteknisten järjestelmien korjauksessa uudistamisessa ja uusimisessa sovelletaan 
ympäristöministeriön asetuksessa (4/13) niille erikseen asetettuja vaatimuksia 
energiatehokkuuden parantamiseksi. Teknisille järjestelmille asetetaan raja-arvot 
poistoilman lämmön talteenoton hyötysuhteelle sekä koneellisten tulo- ja 
poistoilmajärjestelmän hyötysuhdetta tulee parantaa mahdollisuuksien mukaan, kun 
laitteet ja järjestelmät uusitaan. Vesi- ja viemärijärjestelmien uusimisessa noudatetaan 
energiatehokkuuden osalta uudisrakentamisen määräyksiä. (Ympäristöministeriön asetus 
4/13) 
3.6 Lämmöneristys ja energiatehokkuus 
Ympäristöministeriön asetus (4/13) rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta 
korjaus- ja muutostöissä selkeyttää, missä määrin esimerkiksi käyttötarkoituksen 
muutoksen yhteydessä tulisi huomioida myös rakennuksen energiatehokkuus ja sen 
parantaminen vastaamaan paremmin nykypäivän uudisrakennuksilta vaadittua tasoa. 
Asetuksen mukaan luvanvaraisen korjaus- tai muutostyöhankkeen rakennusluvan 
hakemisen yhteydessä on erikseen esitettävä toimenpiteet, joilla rakennuksen 
energiatehokkuutta aiotaan parantaa. Huomattavaa on, että suunnitelmassa esitettyjä 
toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa yhden hankkeen yhteydessä, vaan ne voidaan jakaa 
useampaan vaiheeseen kiinteistön tulevien korjaushankkeiden yhteyteen. Riittävän 
energiatehokkuuden saavuttamiseksi annetaan vaihtoehdot, joista rakennushankkeeseen 
ryhtyvän on valittava yksi. Vaihtoehdot ovat: 
1) rakennus täyttää peruskorjattavien, uudistettavien ja uusien rakennusosien osalta 
4 §:ssä säädetyt rakennusosakohtaiset vaatimukset. 
37 
 
a. Ulkoseinä: käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä alkuperäinen U-
arvo x 0,5, kuitenkin 0,60 W/(m2K) tai parempi 
b. Yläpohja: käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä alkuperäinen U-arvo 
x 0,5, kuitenkin 0,60 W/(m2K) tai parempi 
c. Alapohja: energiatehokkuutta parannetaan mahdollisuuksien mukaan 
d. Uusien ikkunoiden ja ulko-ovien U-arvon on oltava 1,0 W/(m2K) tai 
parempi. Vanhoja ikkunoita ja ulko-ovia korjattaessa on 
lämmönpitävyyttä parannettava mahdollisuuksien mukaan. 
2) rakennuksen energiankulutus on enintään 6 §:ssä säädettyjen vaatimusten 
mukainen. 
a. Pien-, rivi- ja ketjutalo ≤ 180 kWh/m2 
b. Asuinkerrostalo ≤ 130 kWh/m2 
c. Toimisto ≤ 145 kWh/m2 
d. Opetusrakennus ≤ 150 kWh/m2 
e. Päiväkoti ≤ 150 kWh/m2 
f. Liikerakennus ≤ 180 kWh/m2 
g. Majoitusliikerakennus ≤ 180 kWh/m2 
h. Muu liikuntahalli kuin jää- ja uimahalli ≤ 170 kWh/m2 
i. Sairaala ≤ 370 kWh/m2 
3) rakennuksen kokonaisenergiankulutus on enintään 7 §:ssä säädettyjen 
vaatimusten mukainen. 
a. Pien-, rivi- ja ketjutalo: E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu 
b. Asuinkerrostalo: E-vaadittu ≤ 0,85 x E-laskettu 
c. Toimisto: E-vaadittu ≤ 0,7 x E-laskettu 
d. Opetusrakennus: E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu 
e. Päiväkoti: E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu 
f. Liikerakennus: E-vaadittu ≤ 0,7 x E-laskettu 
g. Majoitusliikerakennus: E-vaadittu ≤ 0,7 x E-laskettu 
h. Muu liikuntahalli kuin jää- ja uimahalli: E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu 
i. Sairaala: E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu (Ympäristöministeriön asetus 4/ 13) 
Lisäksi taloteknisten järjestelmien korjauksessa, uudistamisessa ja uusimisessa 
sovelletaan asetuksessa niille erikseen esitettyjä vaatimuksia. Sekä vaippaan, että 
taloteknisiin järjestelmiin kohdistuvia toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa on 
huomioitava ja varmistettava myös rakenteiden oikea lämpö-, ääni- ja kosteustekninen 
toimivuus sekä eristävyys palotilanteessa. Lämmöneristävyyden ja energiatehokkuuden 
osalta keskitytään nykymääräyksissä rakennusta tarkastelemaan enemmän 
kokonaisuutena sen sijaan, että keskityttäisiin yksittäisten rakenteiden 
lämmönläpäisykerroinvaatimuksiin. (Ympäristöministeriön asetus 4/ 13) 
Rakenteiden lämmöneristävyyttä voidaan parantaa lisäämällä eristettä eristetilaan, 
asettamalla lisäeriste vanhan eristeen kylmälle tai lämpimälle puolelle, tai vanhat eristeet 
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voidaan vaihtaa kokonaan uusiin paremmat lämmöneristävyysominaisuudet omaaviin 
materiaaleihin. Rakennuksen lämmöneristävyydeltään heikoimpia kohtia ovat ikkunat, 
ovet ja muut ulkoseinien aukot. Ikkunoiden ja ovien lämmöneristävyyttä voidaan 
parantaa uusimalla tai parantamalla tiivisteitä, laseja lisäämällä tai vaihtamalla ikkunat 
tai ovet kokonaan uusiin. Lisähaasteen julkisivun ja ikkunoiden muutostöihin tuo, jos 
rakennuksen alkuperäisen luonteen tai kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseksi 
kaupunki vaatii rakennuksen ulkonäön säilyttämistä. Vaatimus koskee usein myös 
vesikaton ulkonäön säilyttämistä. (Heikkilä et al. 1982, s.64) 
3.7 Äänieristys 
Rakennuksen äänieristyksellä pyritään vaimentamaan ja hallitsemaan ilmaääniä, 
runkoääniä ja askelääniä. Ilmaääni on ääntä, joka leviää ympäristöön ilman välityksellä, 
ja runkoääni rakenteissa etenevää mekaanista värähtelyä, joka aiheuttaa ilmaääntä. 
Askeläänellä tarkoitetaan runkoääntä, joka normaalisti syntyy kävelystä tai muusta 
liikkumisesta rakennuksessa. Ääni siirtyy rakennuksessa tiloja erottavien rakenteiden ja 
muiden rakenteiden kautta sekä taloteknisten järjestelmien putkien, kanavien ja johtojen 
kautta. Lisäksi olennaisesti äänen siirtymiseen vaikuttaa kaikki raot ja reiät kuten 
rakenneosien väliset liitokset ja läpiviennit. (Helimäki & Huhtala) 
Ilmaääneneristävyyttä kuvataan rakenteeseen kohdistuvan äänitehon ja sen läpi toiselle 
puolelle välittyneen äänitehon suhdelukua. Askeläänieristävyyttä puolestaan kuvataan 
huonteilaan tuotettuna äänenpainetasona, joka aiheutuu huonetta rajaavaan rakenteeseen 
kohdistetusta vakiovoimasta. Askeläänieristyksellä pyritään siis vähentämään 
rakenteisiin kohdistuvien iskujen aiheuttamien äänien välittymistä ympäröiviin tiloihin. 
(Helimäki & Huhtala, s.6) 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C1 (1998) määräykset ja ohjeet koskevat 
meluntorjuntaa uudisrakennuksessa ja niitä sovelletaan korjaus- ja muutostoimenpiteisiin 
MRL 13 §:n mukaan vain soveltuvin osin. Ääniolosuhteisiin liittyviä määräyksiä 
vaaditaan korjausrakentamisessa usein kuitenkin noudatettavan, sillä saneeratuissa tai 
käyttötarkoituksen muutoksella asuinrakennukseksi rakennetuissa kohteissa 
ääniongelmat ovat asukkaiden yleisin valituksen aihe. (Suomen 
rakentamismääräyskokoelma C1 1998, s.3), (Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen, s.112) 
Määräyksissä on asetettu tarkkoja raja-arvoja vain asuinrakennuksia koskien. 
Vaatimukset koskevat eri rakenteiden ilmaääneneristystä, askelääneneristystä, 
uloskäytävien jälkikaiunta-aikaa, teknisten laitteiden aiheuttamaa melutasoa sekä 
melutasoa rakennuksen ulkopuolella. Lisäksi kaavamääräyksissä voidaan antaa 
vaatimukset suojauksesta liikennemelua vastaan. (Suomen rakentamismääräyskokoelma 
C1 1998, s.3), (Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen, s. 112) 
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Myös rakennuksen vaipan ääneneristävyydelle on ohjearvot, joita suositellaan 
noudatettavan asuinviihtyvyyden takaamiseksi, vaikka asemakaavassa ei olisi erillistä 
vaatimusta ääneneristävyydelle. Valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman 
päätöksen (993/1992) mukaan asuinrakennukselle vaatimus on tiukempi kuin 
toimistorakennukselle, eli parempi ääneneristävyysvaatimus ulkoa sisälle kulkeutuvia 
ääniä vastaan. Korjausrakentamisessa asemakaavan ääneneristävyysmääräyksien 
huomioiminen riippuu erityisesti siitä, mitä rakennusosia ollaan uusimassa. (Helimäki & 
Huhtala, s.20), (Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen, s.112) 
Lisäksi suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida muun muassa melulähteen 
voimakkuus ja tilojen keskinäinen sijoittelu, jotta saavutetaan riittävän hyvät olosuhteet 
(Helimäki & Huhtala, s.8). Erityisesti häiriötekijät ja hiljaisuusvaatimukset tulee ottaa 
huomioon jo tilajakoa ja pohjaratkaisua suunniteltaessa. Jos voimakkaan melulähteen 
sisältäviä tiloja sijoitetaan hiljaisuutta vaativien tilojen viereen, voi se aiheuttaa ongelmia 
tai kalliita toimenpiteitä ääneneristyksen kannalta. Myös ulkoa tulevan melun 
häiritsevyyttä voidaan jossain tapauksissa vähentää tilaratkaisulla, esimerkiksi 
sijoittamalla hiljaisuutta vaativat tilat, kuten makuuhuoneet, pihan puolelle. (Heikkilä et 
al. 1982, s.68) 
Ulkoseinien ääneneristävyyttä voidaan parantaa helpoiten parantamalla vanhojen 
ikkunoiden ääneneristävyyttä tai uusimalla ne kokonaan. Ikkunoiden lisäksi rakennuksen 
vaipan ääneneristävyyttä heikentävät erityisesti parvekeovet ja raitisilmaventtiilit. 
(Heikkilä et al. 1982, s.68), (Helimäki & Huhtala, s.21) 
Toimistorakennuksien tilajako ja niissä käytettävät melko kevytrakenteiset väliseinät 
harvoin mahdollistavat väliseinien hyödyntämisen asuinkäytössä. Tämän vuoksi 
erityisesti asuntojen väliset osastoivat seinät joudutaan käytännössä rakentamaan 
kokonaan uutena, jolloin ne voidaan tehdä nykyääneneristävyysvaatimukset täyttäviksi. 
(Gann & Barlow 1996, s.62) 
Kerrosten välisessä ääneneristävyydessä ongelmia aiheutuu erityisesti jos vanhan 
välipohjalaatan ääneneristävyys ei riitä lisäämällä pelkästään välipohjan alapintaan 
ääneneristyskerrosta, vaan joudutaan rakentamaan niin sanottu kelluva lattiarakenne. Sen 
tarkoituksena on nostaa lattia pintarakenne vapaasti joustavan eristekerroksen tai 
alusmateriaalin päälle, mikä vaimentaa lattiapintaan kohdistuvia iskuja. Se korottaa 
lattiapintaa noin 70-90 mm, jolloin uloskäytävät ja porrashuoneet jäävät eri tasoon, mikä 
aiheuttaa ongelmia esteettömyysvaatimuksien täyttymiselle. Lisäksi lattiakoron 
muuttuminen suhteessa ikkunakorkoihin ja mahdollisesti alakaton alapinnan laskemisen 
yhteisvaikutuksesta voi turmella rakennuksen luonnetta MRL 118 §:n vastaisesti. (Gann 
& Barlow 1996, s.62), (Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen, s.112) 
Taloteknisten järjestelmien melutasovaatimukset täyttyvät muutostyön yhteydessä usein 
samalla, kun ne joudutaan uusimaan muista syistä. Erityishuomiota tulee kuitenkin 
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kiinnittää putki-, kanava- ja johtoasennuksien läpimenoihin välipohjissa ja seinissä. 
(Gann & Barlow 1996, s.61), (Heikkilä et al. 1982, s.68) 
3.8 Paloturvallisuus 
Paloturvallisuuden osalta on selvitettävä, onko asuinrakennuksen vaatima 
turvallisuustaso saavutettavissa vanhaan rakennukseen kohtuullisin toimenpitein. 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1 (2011) sisältää määräykset ja ohjeet 
uusien rakennusten paloturvallisuutta koskien. Niitä sovelletaan korjaus- ja muutostyössä 
maankäyttö- ja rakennuslain 13 §:ssä säädetyllä tavalla. (Suomen 
rakentamismääräyskokoelma E1 2011, s.8) 
Yleissääntönä voidaan pitää, että mikäli käyttötarkoitus rakennuksessa muuttuu 
paloturvallisuudesta puhuttaessa vaarattomampaan suuntaan tai pysyy samana, 
nykymääräyksiä vain sovelletaan korjauskohteeseen rakennuksen paloriskin 
edellyttämissä määrin. Työpaikat ja asunnot katsotaan kuuluvan samaan 
riskialttiusryhmään käyttötavan perusteella, joten nykymääräyksiä ei sen puolesta ole 
tarpeen noudattaa sellaisenaan. (Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen 2003, s.36) 
On kuitenkin viranomaisen päätettävissä, missä määrin nykymääräyksiä kussakin 
hankkeessa sovelletaan ja hankekohtaisesti on huomioitava käyttötarkoituksen 
muutoksen lisäksi myös muut vaikuttavat tekijät. Yleissääntönä 
paloturvallisuusvaatimuksille korjaustyössä voidaan käyttötarkoituksen riskitason lisäksi 
pitää seuraavia tekijöitä, jos kyseessä on: 
- laaja korjaustyö, pyritään lähelle nykyvaatimusten tasoa, 
- uudisrakentamiseen rinnastettava laaja korjaustyö, noudatetaan 
nykyvaatimustasoa, 
- lisärakentaminen vaipan ulkopuolelle, noudatetaan nykyvaatimustasoa, 
- lisärakentaminen vaipan sisäpuolella, pyritään lähelle nykyvaatimusten tasoa, 
- ullakkorakentaminen, pyritään lähelle nykyvaatimustasoa. 
Lisäksi kaikki selvät henkilöturvallisuuspuutteet on aina poistettava korjaustyön 
yhteydessä, kuten esimerkiksi uloskäytävien lukumäärän on oltava nykymääräysten 
mukainen. (Kallioniemi 2005, s.8-12) 
Maankäyttö- ja rakennuslain 117 §:iin perustuen paloturvallisuuden olennaisena 
vaatimuksena on huomioitava, että 
- rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun 
vähimmäisajan, 
- palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua, 
- palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa, 
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- rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan 
rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin, 
- pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon (Suomen 
rakentamismääräyskokoelma E1 2011, s.8) 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa rakennukset jaetaan ryhmiin niiden 
käyttötarkoituksen perusteella. Käyttötavat ryhmitellään edelleen, niiden palokuorman 
tiheyden mukaan, johon puolestaan perustuu rakennusten kantavien ja osastoivien 
rakennusosien palokestävyysvaatimukset. Sekä asunnot että toimistot kuuluvat 
pienimmän palokuorman ryhmään, jossa mitoittava palokuorma on alle 600 MJ/m2. Näin 
ollen rakennuksen paloluokka säilyy, vaikka käyttötarkoitus muuttuu toimistosta 
asunnoksi. Suurimman muutoksen paloturvallisuusasioista aiheuttaa kuitenkin tilojen 
palo-osastointi palon ja savun leviämisen ehkäisemiseksi. Asuinrakennuksessa jokainen 
huoneisto muodostaa oman palo-osastonsa, kun taas toimistorakennuksessa osastot 
muodostuvat määräyksissä asetettujen enimmäispinta-alojen mukaan. Lisäksi yleensä 
rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko muodostavat omat palo-osastonsa. 
Uloskäytävät ovat aina omia palo-osastojaan rakennuksen käyttötarkoituksesta 
riippumatta. (Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 2011) 
Osastoinnin lisäksi toinen tärkeä ja mahdollisesti suuria muutostöitä aiheuttava 
paloturvallisuuden osa-alue on turvallisten ja riittävien poistumisreittien varmistaminen 
rakennuksessa oleville. Poistuminen rakennuksesta palo- tai muussa hätätilanteessa ei saa 
viedä liikaa aikaa, niin että siitä aiheutuisi vaaraa. Poistumisreitit ovat myös yleinen 
puute, jota vanhoista rakennuksista joudutaan parantamaan korjaus- tai muutostyön 
yhteydessä. Puutteena on usein liian vähäinen uloskäytävien määrä, niiden ahtaus tai liian 
pitkät kulkureitit. (Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen 2003, s.111) 
Uloskäytävien lukumäärän on aina täytettävä nykymääräykset. Asuin- ja 
toimistorakennuksissa uloskäytävänä toimii yleensä osastoitu porrashuone. Uloskäytävä 
voi kuitenkin olla myös ovi suoraan ulos turvalliseen paikkaan tai rakennuksen 
ulkopuolinen kulkureitti. Periaatteessa rakennuksesta pitäisi aina voida poistua kahta eri 
reittiä joko omin avuin tai pelastushenkilökunnan avustamana. Yksi uloskäytävä voidaan 
sallia vain enintään kahdeksankerroksisissa asuinrakennuksissa ja silloinkin tulisi aina 
järjestää varatie, jota käytetään vain hätätilanteessa. Varatien järjestämisestä on syytä 
kuulla paikallista pelastusviranomaista, sillä siihen vaikuttaa paikallisen palokunnan 
kalusto ja mahdollisuudet päästä niillä riittävän lähelle rakennusta. Etäisyys 
poistumisalueelta lähimpään uloskäytävään voi olla enintään 45 metriä ja enintään 30 
metriä jos uloskäytäviä on vain yksi. Asuinkerrostalossa jokainen asunto on oma 
poistumisalueensa. Hissiä ei voida pitää uloskäytävänä, sillä sen turvallisuus ja toimivuus 
palotilanteessa ei ole varmaa. Uloskäytävien tulisi olla yleensä vähintään 1,2 metrin 
levyisiä. (Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 2011), (Heikkilä-Kauppinen & 
Kauppinen 2003, s.110-116, 124) 
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3.9 Rakennuksen sijainti 
Yleensä käyttötarkoituksen muutoksia asuinkäyttöön tehdään kaupunkien keskustoissa ja 
asuinalueilla tai niiden lähettyvillä. Teollisuusalueilla, niin sanotuissa yrityspuistoissa tai 
taajamien ulkopuolella niitä harvemmin toteutetaan. Esimerkiksi toimistorakennuksen 
käyttötarkoituksen muutos kaupungin keskustassa voi tarjota arvokasta lisäkapasiteettia 
asuntojen tarjontaan. Kaikki vakaakäytöstä kärsivät rakennukset eivät ole 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Näissä tapauksissa voi rakennuksen sijainti kuitenkin 
tuoda kohteeseen lisäarvoa uuden käytön myötä, joka vaikuttaa positiivisesti myös 
rakennuksen lähiympäristön houkuttelevuuteen. Esimerkiksi yrityspuistoissa sijaitsevia, 
pelkässä toimistokäytössä olevia toimistorakennuksia ei pidetä soveltuvina 
käyttötarkoituksen muutokseen asuinkäyttöä varten ilman että koko aluetta lähdetään 
kehittämään asuinalueeksi. (RemØy & van der Voordt 2014, s.383) 
Amsterdamissa esimerkiksi on 1970-luvulta alkaen kehitetyt yrityspuistot sijaitsevat 
kauempana kaupunkien keskustoista. Tyypillisesti nämä alueet ovat helposti 
saavuttettavia autolla tai julkisella liikenteellä. Jotkin näistä alueista ovat nyt 
muuttumassa käyttämättömiksi, sillä rakennukset eivät enää vastaa käyttäjiensä 
kysyntään, mutta koska alueet ovat helposti saavutettavia, eikä niissä ole vaarallista 
toimintaa, on muutos asuinkäyttöön mahdollinen. Remoyn ja van der Voordtin mukaan 
tällaisia alueita pitäisi kuitenkin kehittää sekakäytön suuntaan. (RemØy & van der Voordt 
2014, s.383) 
Yleensä rakennuksen ominaisuudet eivät tee käyttötarkoituksen muutoksesta 
mahdotonta, mutta ne voivat tehdä siitä taloudellisesti kannattamatonta. Onnistuneen 
käyttötarkoituksen muutos –kohteet ovat yleensä kulttuurishistoriallista tai symbolista 
arvoa omaavat suojellut kohteet. Uudehkot toimisto-, tehdas- ja koulurakennukset ovat 
harvemmin rakennuksina erityisen houkuttelevia, mutta ne voivat olla sijainniltaan 
houkuttelevia tulevaisuudessa tapahtuvan arvonnousun takia. (RemØy & van der Voordt 
2014, s.383-384) 
Ainoat sijainnin ominaisuudet jotka ehdottomasti estävät käyttötarkoituksen muutoksen, 
ovat alueen liian korkea melu ja huono ilmanlaatu. Remoyn ja van der Voordtin mukaan 
muut tekijät ovat vähemmän kriittisiä, riippuen asuntojen kohderyhmästä ja alueen 
erilaisten ominaisuuksien yhdistelmistä. Yksi oleellinen tekijä on muiden 
asuinrakennusten läheinen sijainti. Suurin osa toteutetuista käyttötarkoituksen 
muutoksista tapahtuu alueilla, joissa on jo ennestään asumista. Teollisuusalueet eivät 
houkuttele juurikaan mitään asiakasryhmiä, mutta esimerkiksi yrityspuistoista on 
kuitenkin mahdollista tehdä tietyille asiakasryhmille houkuttelevia asuinalueita, jos 
niiden lähellä on tarvittavat palvelut ja alueelle tehdään laajempaa uudelleenkehitystä. 
(RemØy & van der Voordt 2014, s.388) Alueen kaavoitus voi olla suuri este 
käyttötarkoituksen muutokselle. Kaavamuutokset voivat kestää pitkään, ja prosessi tuo 
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mukanaan epävarmuutta hankkeen onnistumisesta. (RemØy & van der Voordt 2007, 
s.94),  
Rakennuksen koko vaikuttaa ensisijaisesti sen mahdollistamien tuottavien neliöiden tai 
asuntojen määrään, jolloin kiinteistön omistajan arvioitavaksi jää saako hän pääomalleen 
riittävän tuoton. Gann ja Barlow esittää kuitenkin, että yli 10 000 m2:n rakennuksen 
muuttamisesta asunnoiksi voi muodostua ongelma, sillä suuri asukasmäärä voi aiheuttaa 
mahdottomia vaatimuksia esimerkiksi lähialueen palvelutarjonnalle tai parkkipaikoille. 
(Gann & Barlow 1996, s.59)  
Autopaikkamäärän ja niiden toteutustavan määrää asemakaava. Asemakaavan 
autopaikkamääräyksistä voidaan kuitenkin rakennusluvassa myöntää vähäinen 
poikkeama rakennusvalvontaviranomaisen toimesta. (Helsingin kaupunki. 
Autopaikkatyöryhmä, s.3) 
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4. HAASTATTELUT 
Kokemuksia käyttötarkoituksen muutoksista selvitettiin haastattelemalla tällaisissa 
hankkeissa mukana olleita henkilöitä. Haastattelut suoritettiin teemahaastatteluina.  
Haastateltavat valittiin edustamaan rakennushankkeen eri osapuolia, jotta haastattelujen 
avulla saataisiin mahdollisimman kattava näkemys käyttötarkoituksen muutoksen eduista 
ja haitoista hankkeen eri näkökulmista tarkasteltuna. Haastattelut toteutettiin 
yksilöhaastatteluina. Kysymykset esitettiin haastateltaville keskustelun etenemisen 
mukaisessa järjestyksessä. Haastatellut henkilöt on esitetty taulukossa 4.1. 
Taulukko 4.1 Haastatellut henkilöt 
Nimi Organisaatio Titteli 
Reima Ojala Turun kaupunki Rakennusvalvontajohtaja 
Risto Lemettinen  Sweco Rakennetekniikka Oy Rakennesuunnittelija 
Ilkka Utriainen Reale Projektit Oy Toimitusjohtaja 
Vesa Mäki Lemminkäinen Talo Oy Vastaava työnjohtaja 
Timo Vastamäki Kiinteistövarainhoito KVH Oy Toimitusjohtaja 
 
Haastatteluaineiston analysointi on yksi tutkimuksen tärkeimmistä vaiheista. Analyysin 
tarkoituksena on selkeyttää ja tiivistää tutkimusaineistoa ilman, että olennaista tietoa 
kuitenkaan kadotetaan. Analyysia varten haastattelut litteroitiin tekstimuotoon, jonka 
jälkeen aineisto jäsenneltiin teemoittain. Näin haastatteluista pyrittiin löytämään kunkin 
teeman oleellisimmat asiat. Seuraavaksi on raportoitu tiivistetysti haastateltavien 
näkemyksiä ja tehty tulkintoja  
Rakennuksen ominaisuudet 
Haastatteluissa rakennuksen ominaisuuksista nousee ensimmäisenä esille rungon 
mittojen sopivuus suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Rakennuksen runkosyvyys ja 
kerroskorkeus ovat keskeisiä tekijöitä tulevaa käyttötarkoitusta harkittaessa, sillä rungon 
muokkaaminen nostaa kustannukset nopeasti niin suuriksi, että hanke muuttuu 
kannattamattomaksi. Varsinkin vanhat teollisuusrakennukset ja muut laajarunkoiset 
rakennukset nähdään hankalina kohteina, jos on tarkoitus tehdä käyttötarkoituksen 
muutos asuinkäyttöön. Laajarunkoiseen rakennukseen rakennettuihin asuntoihin on 
vaikea saada riittävästi ikkunapinta-alaa. Suuren kerroskorkeuden omaavissa 
rakennuksissa loft-asunnot nähdään kuitenkin mahdollisuutena. Lisäksi erittäin suuren 
runkosyvyyden rakennuksissa rakennuksen keskelle jäävä valopiha nousee mahdolliseksi 
ratkaisuksi, riippuen lähinnä siitä, miten paljon vanhoja kantavia rakenteita pitää purkaa. 
”Aina se lähtee siitä, että pitää olla joku idea, mitä sille vanhalle voisi tehdä ja pystyä 
riittävän tehokkaasti se hyödyntämään. Helppo se on piirtää niitä 150–200 m2 asuntoja, 
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mutta saatko sellaisen idean sinne, että saat sinne samanlaisen keskipinta-alan kuin mitä 
uudiskohteeseen saat. Siinä on se työ ja tuska. Ja että asunnoista tulee järkevän laisia, 
ettei niistä tule todella syviä.” 
Rakenteiden kantavuus voi jossain tapauksissa nousta ongelmaksi, mutta tämä on hyvin 
tapauskohtaista. Asuinrakennuksen kuormat ovat sen verran pienet, että jos rakennus on 
ollut toimisto- tai liikekäytössä, niin ongelmia ei pitäisi tulla. Rakenteiden vahvistaminen, 
ja varsinkaan pilareiden osalta ei yleensä ole suurikaan ongelma. Rakenteiden kantavuus 
joudutaan kuitenkin aina tarkistamaan erikseen. Lisäksi kantavien rakenteiden olisi hyvä 
olla tietyllä jaolla sisätilojen suunnittelun helpottamiseksi. Kantavien rakenteiden 
purkaminen on helppoa, jos se ei vaadi laajasti muiden rakenteiden vahvistamista. 
Kuitenkin vanhoja kantavia rakenteita pitäisi säilyttää mahdollisimman paljon. ”Mitä 
vähemmän joudutaan purkamaan, niin se näkyy hinnassa oikein selvästi.” Kantavat 
ulkoseinät eivät ole ongelma, sillä näissäkin ikkuna-aukkoja pystytään muokkaamaan, jos 
rakennuksen julkisivu ei ole suojeltu. Julkisivultaan suojellussa rakennuksessa 
ikkunajaon soveltuvuus tulevaan käyttötarkoitukseen ja sen vaatimaan tilajakoon pitää 
selvittää.  
Rakennuksen laajentaminen vaakasuunnassa riippuu kaavasta. Rakennuksen 
korottaminen on melko helppoa, jos se on perustettu kalliolle. Yleensä paalutetutkin 
perustukset kestävät vielä yhden lisäkerroksen. Perustuksia voidaan vahvistaa, mutta 
kuormien jakaminen vanhojen ja uusien paalujen kesken ei ole aina kovin yksinkertaista. 
Lisäksi lisäpaaluttaminen on melko kallista. Jos korottamisesta selviää pelkällä pilareiden 
vahvistamisella, niin silloin rakennuksen pinta-alan lisääminen on kannattavaa. 
Rakennuksen hyötyalaa voidaan myös lisätä ottamalla asuinkäyttöön ullakkotiloja. Tilan 
mataluus ja palomääräysten täyttäminen voivat kuitenkin tehdä tästä haastavaa.  
Parvekkeiden rakentaminen on helpointa tehdä omalla parveketornilla, sillä vanhaan 
betoniin kiinnitetyt ulokeparvekkeet ovat hieman kyseenalainen ratkaisu. Sisäänvedetyt 
parvekkeet ovat käyttökelpoinen ratkaisu helpottamaan asuntosuunnittelua suuren 
runkosyvyyden omaavaan rakennukseen. Julkisivultaan suojellussa rakennuksessa 
sisäänvedetyillä parvekkeilla on myös helpompi päästä toimivaan kompromissiin 
Museoviraston kanssa. Sisäänvedetyt parvekkeet ovat kuitenkin selvästi kalliimpi 
parvekeratkaisu.  
Jos rakennukseen tehdään isompi remontti, niin talotekniikka vaihdetaan samalla 
kokonaan uuteen. ”Jos tekniikkaa on jätetty, niin kyllä se on täysi pommi. Mitä enemmän 
korjaa, sitä pienemmäksi käy riski ja ei tule kaupanteolle esteitä.” Talotekniikan kohdalla 
pitää kiinnittää erityishuomiota rakennuksen kerroskorkeuteen, jotta talotekniikan 
vaakareititykset saadaan toteutettua. Moni haastateltava oli sitä mieltä, että jos rakennus 
muutetaan asuinkäyttöön, niin silloin on parasta purkaa kaikki pois kantavia rakenteita 
lukuun ottamatta. Näin korjauksen laatu saadaan paremmaksi. ”Jos lähdetään 
korjaamaan, niin se vedetään niin puhtaaksi kuin mahdollista. Ihan betonipintaa myöden, 
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niin ei tule mitään sanomista. Kun sitä vanhaa alkaa sinne säästämään, niin useimmiten 
menee aikataulu pitkäksi ja hintalappu on kalliimpi. Jos halutaan säilyttää jotain sen 
verran, että rakennuksen ideologia säilyy, niin kyllä se kuitenkin onnistuu.” Toimisto- ja 
liiketiloissa tilanne on erilainen, ja niissä voidaan pärjätä kevyemmällä korjauksella. 
Teollisuusrakennuksissa rakenteiden riittävän laajaan purkuun pitää kiinnittää 
erityishuomiota, jotta päästään eroon rakenteista mahdollisesti tulevista hajuhaitoista.  
Asuinkäyttöön muutettaessa vanhan rakennuksen äänieristys on usein ongelma. Myös 
lämmöneristystä joudutaan yleensä parantamaan. Normaalisti vanhat seinät voidaan 
purkaa, ja tehdä uusien määräysten mukaiset eristykset. Varsinkin, jos julkisivu ei ole 
kantava rakenne. Suojellun julkisivun kohdalla tämä voi aiheuttaa vaikeuksia, sillä 
lisälämmöneristystä ei mielellään laiteta sisäpuolelle. Vanhassa lasisessa julkisivussa 
rakenteen U-arvo on ongelma. Lisäksi asuinkäytössä huoneistojen välisen seinän 
liittyminen lasiin voi aiheuttaa haasteita.  
Vanhoista rakennuksista löytyy usein asbestia, mikä täytyy poistaa erikseen asbestityönä. 
Riippuen siitä, mitä toimintaa rakennuksessa on aikaisemmin ollut, niin varsinkin 
teollisuusrakennuksista voi löytyä PAH-yhdisteitä sisältäviä haitta-aineita. Tällaisissa 
rakennuksissa haitallisten materiaalien huolellinen poistaminen tai kapselointi on erittäin 
tärkeää, sillä muuten ne saattavat ilmanvaihdon avulla vuotaa rakenteista sisäilmaan, ja 
aiheuttaa hajuhaittoja. ”Siinä on se ensimmäinen miinan paikka, että jos valitsee tällaisen 
missä on mukavia haasteita, niin sinne ei välttämättä halua asumista laittaa.” 
”…ehkä tulevaisuudessa kannattaa ottaa huomioon, että millaisiin tiloihin näitä asuntoja 
ollaan rakentamassa. Kun sekin alkoi olla pannuhuonetilaa, ja sitten siinä oli yhteys 
autohalliin. Autohallissa oli kova ilmanvaihto, ja sitten siinä kävi niin, että se alkoi kiskoa 
tästä meidän vanhasta rakennuksesta korvausilmaa sinne autohalliin. Tämä aiheutti 
silloin sen ongelman, että sitä ilmaa tuli noiden vanhojen rakenteiden läpi ja se pilasi sitä 
sisäilmaa.”  
Joissain tapauksissa hissin puute voi olla ongelma. Asuinkäyttöön muutettaessa 
palomääräykset taas eivät yleensä aiheuta vaikeuksia, sillä esimerkiksi poistumisteiksi 
riittävät yhteys rappukäytävään ja mahdollisuus päästä tikasautolla asuntojen 
ulkopuolelle. Muissa käyttötarkoituksissa määräysten vaatimukset voivat olla kovemmat, 
jos rakennuksessa on mahdollista olla kerralla enemmän ihmisiä. Kaksi porrashuonetta 
riittää silloinkin.  
Rakennussuojelu 
Rakennussuojelu nousi haastatteluissa esille yhtenä tärkeimmistä huomioon otettavista 
asioista käyttötarkoituksen muutosta suunniteltaessa. Erityisesti silloin, kun uudeksi 
käyttötarkoitukseksi kaavaillaan asumista, tulee rakennuksen suojeluasiat tarkastaa 
etukäteen tarkkaan.  
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Suojeltu julkisivu saattaa estää koko hankkeen toteutumisen, jos se ei sellaisenaan sovi 
uuden käyttötarkoituksen teknisiin ja ulkonäöllisiin vaatimuksiin. ”…kun oppilaitos 
muutetaan asunnoiksi, ja se näyttää edelleen oppilaitokselta, niin kyl se pitäisi saada 
muutettua asuintalon näköiseksi. Siitä käytiin Museoviraston kanssa keskustelua, ja he 
eivät nähneet asiaa lainkaann samalla tavalla. Heidän mielestään asuintalo voi olla 
koulun näköinen.” Myös rakennusten sisätilojen suojelu mainittiin potentiaalisena 
ongelmana rakennuksen korjaamista ajatellen.  
Rakennuksen omistajat eivät mielellään halua rakennuksiaan suojeltavan. ”Kyllähän 
omistajat koittaa saada sen minimiin, koska se on vähän kuin omaa rahaa polttaisi. Se 
on pitkässä juoksussa aikamoinen taakka, kun pitää korjata tietyllä tavalla.”  
Rakennusvalvonnan mukaan suojelluissa rakennuksissa pyritään kunnioittamaan 
suojelupäätöstä, mutta samalla kuitenkin sallimaan esimerkiksi esteettömyyden 
edellyttämät muutokset. 
Vaikka suojelu haittaakin rakennuksen muokkaamista sen uuteen käyttötarkoitukseen 
sopivaksi, osa haastateltavista kuitenkin totesi, että tekemällä yhteistyötä Museoviraston 
kanssa voidaan päästä eri osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. ”Kyllä ne 
Museoviraston kaverit ovat ihan järkeviä ihmisiä, jos niille esittää jotain järkeviä 
perusteluja. Että mitä siinä voisi tehdä sellaista, että Museovirastokin sen hyväksyisi, niin 
kyllä siinä eteenpäin päästään. Kunhan et ensimmäiseksi esitä, että vedetään tämä maan 
tasalle. Kunhan esittää jotain sellaista mitä voi ennakoida, että heillekin voisi sopia. Sen 
jälkeen se on enemmän hienosäätöä.” 
Taloudellinen kannattavuus 
Vanhan rakennuksen sopiva hinta on perusedellytys hankkeen kannattavuudelle. Vanhan 
rakennuksen hinnan täytyy sallia korjaukseen vaadittava investointi niin, että lopputuote 
on vielä järkevän hintainen. Jos vanha rakennus vaikuttaa jo valmiiksi väärin 
hinnoitellulta, niin silloin hankkeeseen ei kannata ryhtyä. Vanhan rakennuksen hintaa 
pitää kuitenkin lähteä arvioimaan hankkeen tuottojen ja muiden kustannuksien kautta. 
”Näissä on aina helpompi sanoa, että mitä se lopputulos saa korkeintaan maksaa. Sitten 
näkee mitä kaveri pyytää talosta, ja enempää myytävää tai vuokrattavaa alaa siihen ei 
pysty laittamaan. Siitä näkee silloin, että mitä sinne voi oikeasti korjata. Sen pystyy 
sanomaan tosi nopeasti suuruusluokaltaan, että onko siinä mitään järkeä.” 
Vanhan rakennuksen hintaa pitää tarkastella niin, että mitä jää jäljelle, kun tuotoista 
vähennetään rakennuskustannukset ja kate. Tuottojen ja rakennuskustannusten arviointi 
on kuitenkin mahdollista tehdä melko tarkasti, mutta vanhojen rakennusten hinnoissa voi 
olla suuriakin vaihteluja. ”Vanhan kiinteistön hinnoittelussa kaikki pitää suhteuttaa 
siihen lopputulokseen. Sen nyt suurin piirtein tietää, mikä sen investoinnin kokonaisarvo 
saa olla valmiina. Sitten kun se on käytössä ja kaikki kustannukset on realisoitu. Se täytyy 
48 
 
sieltä päästä lähteä takaisin päin katsomaan ja sitten ottaa riittävät varmuuskertoimet. 
Ja sitten siihen väliin pitää katsoa se kate. Ja vasta kun mennään riittävästi taaksepäin, 
niin sitten päästään siihen mitä se raato saa maksaa.”  
Asuinkäyttöön muutettaessa sijainti todettiin erittäin tärkeäksi tekijäksi. Ongelmaksi 
käyttötarkoituksen muutoksessa nousevat rakentamisen kustannukset, joiden arvioitiin 
olevan 5-15 % suuremmat kuin vastaavan uudisrakennuksen kustannukset. Tällöin 
käyttötarkoituksen muutos asuinkäyttöön on kannattavaa vain, jos myyntihinta on 
tarpeeksi korkea. Ja tämä taas riippuu hyvin pitkälti rakennuksen sijainnista. 
”Useimmiten niistä tulee jonkin verran kalliimpia. Silloin kun ne ovat tässä keskusta-
alueella, niin silloin sen pystyy tekemään. Silloin hinnassa on sen verran varaa. Tämän 
takia keskusta-alueella on uudishankkeetkin niin kilpailtuja. Myyntihinta on korkeampi. 
Samanlaisia taloja ne ovat kuin muutkin, ja vaikka sinne laittaa mitä tahansa 
hilavitkuttimia sisälle, niin ei ne nyt määräänsä enempää sitä hintaa nosta. Sitten alkaa 
katsomaan, että siihen väliin jääkin ihan mukava potti. Silloin se toimii, mutta se on 
paikasta tosi paljon kiinni.” Kun sijainti on hyvä, niin rakennuksen ominaisuuksien 
todettiin harvoin olevan esteenä käyttötarkoituksen muutokselle.  
Oikean käyttötarkoituksen valinta nähtiin myös tärkeänä osana taloudellisesti 
kannattavaa käyttötarkoituksen muutosta. ”Toki asumisesta saa paremman hinnan, mutta 
se maksaa niin paljon enemmän, että viivan alla se lopputulos voi usein olla huonompi. 
Tosi monessa kohteessa se on paljon huonompi, ja sen näkee jo nopeilla ”noin” – 
urakkaluvuilla.” Lisäksi asuinrakentamisessa takuukorjauksista aiheutuvat kustannukset 
nousevat yleensä suuremmiksi kuin muissa käyttötarkoituksissa. Jos rakennus vaikuttaa 
ongelmalliselta asuinkäytössä, niin silloin uudeksi käyttötarkoitukseksi kannattaa miettiä 
esimerkiksi toimisto- tai tuotantotiloja.  
Rakennuksen tehokkuus vaikuttaa oleellisesti hankkeen kannattavuuteen. Huono 
tehokkuus tuottaa enemmän käytäviä ja muuta tilaa jota ei voi myydä, ja jonka ylläpito 
katetaan hoitovastikkeella. Jos rakennuksessa on paljon hukkatilaa ja sen hoitovastike 
nousee, niin silloin se alentaa esimerkiksi vuokratuista tiloista saatavaa pääomavuokraa. 
Varsinkin isommat sijoittajat katsovat tällöin, ettei käyttötarkoituksen muutoksessa ole 
järkeä.   
Kaupunkialueella on mahdollista, että rakennuksen kivijalkaan on kaavoitettu liiketilaa. 
Tällä hetkellä kivijalkaliikkeet eivät kuitenkaan ole taloudellisesti kannattavia 
asuinrakennuksessa. Niistä saatava tuotto ei yleensä kata edes rakennuskustannuksia, 
jolloin näiden tilojen kustannuksia joudutaan jakamaan asunnoille ja rakennuksen muut 
asukkaat joutuvat tätä silloin tukemaan. 
Aina täytyy kuitenkin pitää mielessä se mahdollisuus, että rakennus puretaan pois. 
Käyttötarkoituksen muutos maksaa yleensä enemmän kuin vastaavan uudisrakennuksen 
tekeminen, mutta myynnin näkökulmasta se ei siltikään ole uuden arvoinen. Jos rakennus 
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on mahdollista purkaa, niin silloin pitää lähteä arvioimaan, että mikä sen rakennuspaikan 
arvo on puhtaana. Purkukustannukset pitää kuitenkin ottaa huomioon.  
Kaavoitus 
Rakennusvalvonnan mukaan yleisin este käyttötarkoituksen muutokselle on se, että kaava 
ei salli uutta käyttötarkoitusta. Kaavamuutos on mahdollinen ratkaisu hankkeen 
viemiseksi eteenpäin, mutta siinä tulee ongelmaksi kaavoitukseen kuluva aika. ”Yleensä 
näissä on se, että jos kaava ei mahdollista käyttötarkoituksen muutosta, niin mitä sille 
kohteelle sillä välin tapahtuu kun se asemakaavoitetaan? Useimmiten ne kaavahommat 
menee niin, että ennen kuin se on lainvoimainen ja talo on pystyssä niin kyllä siinä 10 
vuotta menee, ja se on melkoinen aika pitää taloa ilman, että sinä tiedät mitä sille 
tapahtuu. Kyllä siinä mukavasti sulaa rahaa.”  
Poikkeusluvalla on mahdollista saada rakennus nopeammin uuteen käyttöön, mutta siihen 
sisältyy myös epävarmuustekijöitä. ”Jos haetaan poikkeusluvalla, niin se voi onnistua. 
Mutta jos joku valittaa, niin se voi kaatua aika helpostikin. Poikkeuslupa kun on 
menettelynä sellainen, että siihen on myös poikkeuksellisen helppo keksiä perusteluita 
että se kaatuu. Sitten jos tehdään asemakaavoituksella, niin se kestää paljon kauemmin.”    
Jos poikkeuslupaa ei saada, ei rakennuksen pitäminen tyhjillään ole kuitenkaan ainoa 
vaihtoehto, vaan siihen voidaan myös tehdä matalamman korjausteen, rakennusta 
ylläpitävä saneeraus. ”On myös sellaisia, että ne ostavat sen rakennuksen, korjaavat sitä 
vähän, hakevat kaavamuutosta ja tekevät sitten siihen paremman. Hakevat sen 
arvonnousun sitä kautta. Kaavamuutoksesta saa todella hyvän arvonnousun, mutta siinä 
menee aikaa paljon. Se on useimmiten sitten yksityishenkilö, joka sellaisen voi tehdä, että 
voi odottaa siinä kymmenen vuotta.”  
Sijainti 
Sijainnin puolesta terveysrajoitteiden tutkiminen on oleellista. Esimerkiksi 
kaavoituksessa ei välttämättä ole osattu näitä asioita huomioida yhdellä valmistelulla. 
Asuinkäyttöä ajatellen joissakin paikoissa voivat liikenteen melu ja pakokaasut muuttua 
ongelmaksi.  
Naapuruston mielipide ei yleensä nouse tällaisen hankkeen esteeksi. Yleensä ollaan vain 
tyytyväisiä, jos tyhjilleen jäänyt rakennus saadaan käyttötarkoituksen muutoksella 
uudelleen käyttöön. Lisäksi naapureita ajatelleen asuinkäyttö ei ole häiritsevää. Kyllä 
uudisrakentamisen yhteydessä tulee enemmän valituksia.  
Ympäristön ilmapiirin osalta alueen maine ja naapureiden rooli on iso. Asuinalueiden 
eriytyminen mainittiin yhtenä merkittävänä ilmiönä. Tietyn tyyppinen asujaimisto 
keskittyy ja kaupallisessa mielessä sen rooli nähtiin keskeisenä. 
50 
 
5. TYÖKALU HANKKEEN KANNATTAVUUDEN 
ARVIOINTIIN 
5.1 Lähtökohdat 
Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena tutkia käyttötarkoituksen muutoksen 
kannattavuuteen ja järkevyyteen vaikuttavia tekijöitä, sekä luoda työkalu, joka toimii 
päätöksenteon tukena hankkeen kannattavuutta arvioitaessa.   
Työkalun rakenne perustuu osittain Geraedtsin ja van der Voordtin (Geraedts & van der 
Voordt 2007) luomaan työkaluun, jolla tutkitaan tyhjien toimistorakennusten 
soveltuvuutta asuinkäyttöön. Tässä tutkimuksessa luodussa työkalussa rakennuksen 
alkuperäistä käyttötarkoitusta ei ole rajattu näin tarkasti, minkä lisäksi mukaan on otettu 
hankkeen taloudellisen kannattavuuden tarkastelu. Työkaluun kerätyt rakennuksen 
arviointiperusteet on koottu kirjallisuustutkimuksessa ja haastatteluissa esiin tulleista 
seikoista.  
Työkalun käyttäjän tulee selvittää kohteen ominaisuudet sekä uudelle 
käyttötarkoitukselle asetetut tavoitteet ennen arvioinnin suorittamista. 
Kohderakennuksessa on hyvä käydä paikanpäällä tekemässä silmämääräinen arviointi ja 
tutustua sen nykyisiin suunnitelmiin. Lisäksi on perehdyttävä kohteesta laadittuihin 
selvityksiin, viranomaislausuntoihin sekä jo laadittuihin suunnitelmiin, joihin pitäisi 
kuulua ainakin tilaohjelma ja luonnos uudesta tilaratkaisusta. Mitä tarkemmat lähtötiedot 
kohteesta on saatavilla, sitä luotettavammin sen soveltuvuutta suunniteltuun uuteen 
käyttötarkoitukseen voidaan arvioida. 
Tutkimuksessa luotu työkalu sisältää seuraavat vaiheet: 
1. Taloudellisen kannattavuuden arviointi 
2. Hankkeen kriittiset ominaisuudet 
3. Kohteen sijainnin arviointi 
4. Rakennuksen ominaisuuksien arviointi 
Hankkeen kriittiset ominaisuudet ja taloudellinen kannattavuus muodostavat kohteen 
arvioinnin ensimmäisen vaiheen. Tähän vaiheeseen on koottu hankkeeseen liittyviä 
kriteereitä, jotka voi luokitella hankkeen järkevyyden kannalta erittäin tärkeiksi 
kriteereiksi. Tällaisen kriteerin täyttyminen johtaa siihen, ettei kohde ole soveltuva 
käyttötarkoituksen muutokseen.  
Kohdissa 3 ja 4 arvioidaan kohteen sijainnin ja rakennuksen ominaisuuksien 
soveltuvuutta suunnitellulle käyttötarkoitukselle. Näissä kohdissa yksikään kriteeri ei 
51 
 
kuvaa hankkeen lopettavaa ongelmaa, mutta ne ovat asioita jotka on syytä ottaa huomioon 
käyttötarkoituksen muutosta valmistellessa. 
5.2 Taloudellisen kannattavuuden arviointi 
Taulukossa 5.1 on esitetty hankkeen taloudellisen kannattavuuden arviointi. Arviointia 
varten tarvitaan rakennuksesta seuraavat tiedot: 
- Hyötyala: myytävissä olevien tilojen pinta-ala   
- Bruttoala  
- Kerrosala: kuvaa rakennusoikeuden määrä  
- Myytävän hyötyalan yksikköhinta, eli tilojen myyntihintojen keskiarvo 
- Rakennuskustannukset tarkoittavat tässä vastaavan uudisrakennuksen 
rakennuskustannuksia, johon sisältyvät rakentamiskustannukset ja 
rakennuttamiskustannukset. Hintaan sisältyy arvonlisävero 24 %. 
- Korjausaste.  
- Myyntituloista saatava tavoitekate. 
Työkalu laskee rakennuksesta saatavat tuotot kertomalla hyötyalan määrän sen 
yksikköhinnalla. Kustannukset yhteensä saadaan kertomalla rakennuskustannukset 
korjausasteella, ja kate lasketaan prosenttiosuutena tuotoista.  
Kun tuotoista vähennetään kustannukset yhteensä ja kate, jää jäljelle vanhasta 
kiinteistöstä maksettavissa oleva hinta. Kun tätä vertaa alueella tehtyjen 
kiinteistökauppojen hintaan, pystyy arvioimaan onko hanke mahdollisesti taloudellisesti 
kannattava, ja kannattaako sitä lähteä tutkimaan tarkemmin.  
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Taulukko 5.1 Taloudellisen kannattavuuden arviointi 
RAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS 
  
Kohde:  
Aikaisempi käyttötarkoitus:  
Tuleva käyttötarkoitus:  
Rakennuksen valmistumisvuosi: 
 
 
TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS   
 
   
Kohteen tiedot Määrä Yksikkö    
Hyötyala   asm2    
Bruttoala   brm2    
Rakennusoikeus   kem2    
Tehokkuus 
  asm2/kem2    
  brm2/asm2    
   
 
   
Tuotot Määrä Yks. Yksikköhinta Yks.  Yhteensä   
Rakennus   asm2   €/asm2   € 
   
 
   
Kustannukset Määrä Yks. Yksikköhinta Yks.  Yhteensä   
Rakennuskustannukset Alv. 24 %   brm2   €/brm2    
Korjausaste   %        
Kustannukset yhteensä       €/brm2   € 
Kate myyntituloista   %       € 
Vanhan kiinteistön hinta       €/kem2   € 
 
5.3 Hankkeen toteutettavuuden kannalta kriittiset 
ominaisuudet 
Taulukossa 5.2 on esitetty kriteereitä, joiden täyttyminen tekee hankkeesta 
soveltumattoman käyttötarkoituksen muutokseen. Jos kohde vaatii kaavamuutoksen eikä 
poikkeusluvalla voida edetä, niin hankkeen aikajänne kasvaa niin suureksi, että sen 
järkevyyttä pitää harkita uudelleen. Rakennuksen nykyisen omistajan täytyy myös olla 
halukas käyttötarkoituksen muutokseen, tai muuten hanketta ei pystytä viemään 
eteenpäin.  
Kohteen sijainnin kannalta on oleellista, ettei alueella ole merkittäviä terveysriskejä. 
Kaksi merkittävintä tekijää ovat alueen huono ilmanlaatu ja liian korkea melu. Itse 
rakennukseen liittyvänä kriteerinä on tässä vaiheessa vaatimus kerroskorkeudesta, jonka 
pitää olla vähintään 3 metriä. Muuten rakennuksen tiloista voi olla vaikea saada 
käyttökelpoisia ilman erittäin suuria ja kalliita muutostöitä.  
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Lisäksi rakennuksen tuleva käyttötarkoitus täytyy olla harkittu niin, että sille on myös 
kysyntää. Vanhan rakennuksen hinnan arviointi tehtiin edellisessä kohdassa, ja hankkeen 
pitää olla taloudellisesti kannattava, jotta sitä kannattaisi lähteä tarkastelemaan tämän 
pidemmälle.  
Taulukko 5.2 Hankkeen toteutettavuuden kannalta kriittisen ominaisuudet 
HANKKEEN TOTEUTETTAVUUDEN KANNALTA KRIITTISET OMINAISUUDET  
Jos yksikin kriteeri täyttyy, niin kohde ei sovellu käyttötarkoituksen 
muutokseen 
Kriteeri  
täyttyy 
1 Vaatii kaavamuutoksen ja poikkeuslupa ei ole mahdollinen   
2 Alueelle on suunnitteilla kaavamuutos (voi kestää pitkään)   
3 Omistajalla ei ole halua muuttaa käyttötarkoitusta   
4 Alueella terveysriskejä (saasteet, melu, hajut tms.)   
5 Kerroskorkeus suurelta osin < 3000mm   
6 Markkinoilla ei ole kysyntää suunnitelluille tiloille   
7 Vanhan rakennuksen hinta on liian korkea   
 
5.4 Kohteen sijainnin arviointi 
Taulukossa 5.3 on esitetty kriteereitä kohteen sijainnin arviointia varten. Kriteerien 
täyttyminen viittaa kohteen soveltumattomuuteen suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Osa 
kriteereistä on valittu lähinnä asuinrakentamista silmällä pitäen. Jos kriteerillä ei ole 
merkitystä tässä kohteessa, niin se voidaan merkata kohtaan ”Ei liity tähän kohteeseen”. 
Rakennuksesta on vaikea tehdä houkuttelevaa asuinkäyttöön, jos sen lähellä ei ole muuta 
asutusta. Esimerkiksi asuinrakennuksen rakentamista teollisuusalueelle on vaikea pitää 
kovinkaan hyvänä ratkaisuna. Myös ympäröivät rakennukset on syytä huomioida ja 
tarkastaa, että ne eivät estä näkyvyyttä häiritsevästi. Alueen hyvä saavutettavuus autolla 
ja pysäköinnin järjestäminen ovat tärkeitä oikeastaan käyttötarkoituksesta riippumatta.   
Haastatteluissa nousi esille alueen maineen tärkeys, varsinkin asuinrakennusta 
suunniteltaessa. On tärkeää, että alue on maineeltaan ja olemassa olevalta väestöltään 
soveltuva korjatun rakennuksen asiakkaille.   
Vaikka alueen ilmanlaatu olisi todettu riittävän hyväksi, niin pitää alueen soveltuvuutta 
tarkastellessa huomioida esimerkiksi liikenteen melun, ja varsinkin läheisen teollisuuden 
melun ja hajut. Näitä asioita ei välttämättä ole osattu ottaa riittävästi huomioon aluetta 
kaavoitettaessa.  
Lisäksi on syytä tutkia vanhan rakennuksen tilanne kunnallistekniikan suhteen. Varsinkin 
jos kohteeseen on suunniteltu matalamman korjausasteen käyttötarkoituksen muutosta, 
niin mahdolliset kunnallistekniikan vaatimat investoinnit voivat nousta suhteellisesti 
erittäin kalliiksi ja tehdä hankkeesta kannattamattoman.  
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Taulukko 5.3 Kohteen sijainnin arviointi  
KOHTEEN SIJAINNIN ARVIOINTI 
Kriteerin täyttyminen viittaa rakennuksen soveltumattomuuteen 
suunniteltuun käyttötarkoitukseen 
Kriteeri  
täyttyy 
Ei liity  
tähän  
kohteeseen 
1 Rakennus on tehdas- tai toimistoalueella     
2 Rakennus on varjossa     
3 Muut rakennukset estävät näkyvyyttä häiritsevästi     
4 Liian ruuhkainen alue tai huono saavutettavuus autolla     
5 Pysäköintiä vaikea järjestää     
6 Alueella huono maine     
7 Alueella liikaa meluhaittoja     
8 Alueella hajuhaittoja     
9 Kunnallistekniikkaa ei ole valmiina     
10 Sijainti on kyseenalainen suunnitellulle käyttötarkoitukselle     
 
5.5 Rakennuksen ominaisuuksien arviointi 
Taulukossa 5.4 on esitetty kriteereitä rakennuksen ominaisuuksien arviointia varten. 
Kriteerien täyttyminen viittaa kohteen soveltumattomuuteen suunniteltuun 
käyttötarkoitukseen. Osa kriteereistä on valittu lähinnä asuinrakentamista silmällä pitäen. 
Jos kriteerillä ei ole merkitystä tässä kohteessa, niin se voidaan merkata kohtaan ”Ei liity 
tähän kohteeseen.” 
Taulukko 5.4 Rakennuksen ominaisuuksien arviointi 
RAKENNUKSEN OMINAISUUKSIEN ARVIOINTI  
Kriteerin täyttyminen viittaa rakennuksen soveltumattomuuteen 
suunniteltuun käyttötarkoitukseen 
Kriteeri  
täyttyy 
Ei liity  
tähän  
kohteeseen 
  Rakennuksen kunto     
1 Rakennuksen nykykunto on heikko     
2 Rakennus on ollut tyhjillään pidempään ja vailla ylläpitoa     
  Rakennuksen dimensiot ja pohjaratkaisu     
3 Rakennuksen tehokkuus ei vastaa tavoitteita   
4 Rakennuksen koko/laajuus ei ole sopiva     
5 Runkosyvyys liian pieni/suuri     
6 Kerroskorkeus liian matala/korkea     
7 Tilakohtainen kerroskorkeus vaihtelee     
8 Pohjaratkaisu soveltuu huonosti käyttötarkoitukselle     
9 Rakennuksen 1. kerrokseen on kaavoitettu liiketilaa   
  Laajennettavuus     
10 Rakennusta ei voi laajentaa     
11 Rakennusta ei voi korottaa     
12 Kellaria ei voi rakentaa / ei ole     
  Rakennussuojelu   
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13 Rakennuksen julkisivu on suojeltu   
14 Rakennuksen sisätiloja on suojeltu   
15 Rakennus voi tulla suojelluksi hankkeen aikana   
  Kantavat rakenteet     
16 Kantavia rakenteita täytyy purkaa merkittäviä määriä   
17 Kantavat rakenteet häiritsevät tilajaon muokkaamista   
18 Rakennuksessa on kantavat väliseinät (haittaavat tilajakoa)   
19 
Kantava runko ja tilaa jakavat osat eivät ole erotettavissa 
toisistaan     
20 Perustukset ovat huonossa kunnossa     
21  Rakennus on painunut     
22 Perustukset eivät kestä lisäkuormaa     
23 Rakennuksen sisällä täytyy tehdä paalutustöitä   
24 Alapohja korjattava     
25 Kantavat pystyrakenteet ovat huonossa kunnossa     
26 Kantavat pystyrakenteet eivät kestä lisäkuormaa   
27 Välipohjat eivät kestä lisäkuormaa   
28 Rakennuksessa on puurakenteiset välipohjat   
29 Yläpohja ja vesikatto korjattava     
  Julkisivu     
30 Julkisivu on huonossa kunnossa     
31 (Suojeltu julkisivu) Julkisivua ei saa muokata     
32 (Suojeltu julkisivu) Julkisivu ei sovellu suunniteltuun 
käyttötarkoitukseen     
33 
(Suojeltu julkisivu) Parvekkeita ei saa rakentaa   
34 (Suojeltu julkisivu) Ikkunajako ei sovellu käyttötarkoitukseen     
35 
(Suojeltu julkisivu) Ikkunat ovat hankalalla korkeudella 
lattiasta     
36 Ikkunat eivät ole avattavia   
37 Lasinen julkisivu   
38 
Rakennuksessa on kantava julkisivu, ja se rajoittaa ikkuna-
aukkojen kokoa ja niiden keskinäistä sijoittelua   
39 Julkisivussa on nauhaelementit, jotka rajoittavat huoneistojen 
välisten seinien rakentamista     
 Lämmön- ja ääneneristys   
40 Välipohjien ääneneristystä täytyy parantaa   
41 Julkisivun ääneneristystä täytyy parantaa   
42 Rakenteiden lämmöneristystä täytyy parantaa   
43 (Suojeltu julkisivu) Ei voi lisälämmöneristää ulkopuolelta   
  Talotekniikka     
44 Vanhaa talotekniikkaa ei voi hyödyntää     
45 Vanha talotekniikka on integroitu kantaviin rakenteisiin     
46 Huonekorkeus ei riitä talotekniikan vaakavetoihin     
47 Painavia LVI-kojeita ei voi sijoittaa katolle     
  Haitta-aineet     
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48 Rakenteissa on asbestia     
49 
Rakenteissa on muita haitallisia tai vaarallisia aineita (PAH-
yhdisteet yms.)     
50 Rakenteissa on aikaisemmasta käytöstä johtuen haitta-aineita 
(esim. vanha teollisuusrakennus)     
51 Tontilla on pilaantunutta maa-ainesta     
  Kulkuyhteydet, esteettömyys ja paloturvallisuus     
52 Hissiä ei ole eikä sellaista voida asentaa     
53 Sisäänkäynnin sijainti on huono     
54 Esteettömyyden toteutus on vaikeaa     
55 Rakennuksessa ei ole kahta hätäpoistumistietä     
56 Tiloista ei saada pelastettua ulkokautta     
57 Uloskäytävät < 1,2 metriä leveitä     
 
Rakennuksen kunto 
Rakennuksen kunnolla tarkoitetaan tässä kohdassa muiden kuin kantavien rakenteiden 
kuntoa, joka huomioidaan myöhemmin. Jos tehdään käyttötarkoituksen muutosta 
asuinkäyttöön, niin silloin korjausaste on yleensä niin korkea, ettei vanhoja rakenteita 
säästetä kovinkaan paljon. 
Rakennuksen dimensiot ja pohjaratkaisu 
Tehtäessä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos, nousee rakennuksen tehokkuus 
yleensä yhdeksi suurimmista ongelmista hankkeen kannattavuuden suhteen. Esimerkiksi 
asuntorakentamisen uudiskohteissa rakennuksen tehokkuus brm2/asm2 on yleensä lähellä 
1,4:ää. Käyttötarkoituksen muutoksissa tähän harvoin päästään. Mitä korkeammaksi tämä 
suhde kasvaa, sitä vaikeampi hankkeesta on saada taloudellisesti kannattava.   
Rakennuksen pohjaratkaisun soveltuvuus suunnitellulle käyttötarkoitukselle on 
ensisijaisen tärkeää. Esimerkiksi todella suuri runkosyvyys voi tehdä asuntojen 
sijoittamisesta rakennukseen erittäin vaikeaa. Samaten huonekorkeuden pitää toimia 
suunnitellussa käyttötarkoituksessa. Tilakohtainen kerroskorkeuden vaihtelu voi tehdä 
uusien tilojen suunnittelusta vaikeaa tai pakottaa kantavien rakenteiden muutoksiin. 
Runkosyvyyden ja huonekorkeuksien muuttaminen lisää hankkeen kustannuksia 
huomattavasti.  
Jos rakennuksen kivijalkaan on kaavoitettu liiketilaa, niin tämä täytyy ottaa huomioon 
hankkeen taloudellista kannattavuutta tarkastellessa. Tällaiset liiketilat eivät välttämättä 
ole kannattava sijoitus, ja sen kustannuksia voi joutua jakamaan asunnoille. 
Laajennettavuus 
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Rakennuksen laajennettavuus liittyy hankeen taloudellisen kannattavuuden 
parantamiseen. Lisäkerroksella tai laajennuksella saadaan lisää myytävää pinta-alaa, ja 
rakennuksen tehokkuus paranee. Rakennuksen laajennettavuus riippuu siitä, että salliiko 
kaava lisärakentamisen. Lisäksi jos harkitaan rakennuksen korottamista, niin silloin 
täytyy ottaa huomioon vanhojen rakenteiden kantavuus, ja kuormien johtaminen alas 
perustuksille. 
Rakennussuojelu 
Rakennuksen suojelu vaikeuttaa sen korjaamista. Suojeltu julkisivu saattaa jättää sen 
ulkonäön kokonaan ennalleen, jolloin täytyy miettiä tarkkaan soveltuuko julkisivu 
suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Rakennuksen sisätilojen suojelu voi tehdä 
rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksesta erittäin vaikean. On myös hyvä miettiä 
aivan hankkeen alussa, että voiko rakennus tulla suojelluksi hankkeen aikana. 
Kantavat rakenteet 
Kantavien rakenteiden kunnon selvittäminen on tärkeää, sillä niiden korjaaminen voi olla 
kallista, ja muutenkin kantavilta rakenteiltaan heikossa kunnossa olevan rakennuksen 
korjaamisen järkevyyden voi kyseenalaistaa. Myös rakenteiden kantavuus täytyy 
selvittää etukäteen, sillä ne voivat rajoittaa esimerkiksi rakennuksen korottamista tai 
mahdollisia välipohjaratkaisuja. Varsinkin jos välipohjaa pitää korjata 
ääneneristysvaatimusten täyttämiseksi.  
Kantavien rakenteiden aiheuttamat rajoitteet rakennuksen tilajaon muuntojoustavuuteen 
pitää selvittää. Pilarein tuettu runko tarjoaa melko hyvän pohjan erilaisille tilaratkaisuille, 
mutta jos rakennuksessa on paljon kantavia väliseiniä, niin niiden vaikutukset 
suunniteltuun tilajakoon täytyy selvittää. Kevyet väliseinät eivät haittaa, sillä niiden 
purkaminen on helppoa. Muunneltavuudeltaan paras runkojärjestelmä on paikalla valettu, 
tasavahva pilarilaatasto, jonka alapinnassa ei ole kerroskorkeutta, talotekniikan reititystä 
tai väliseinien sijoittelua rajoittavia korkeita palkkeja. 
Välipohjan palkkien vaikutus rakennuksen huonekorkeuteen täytyy selvittää. Jos 
rakennuksessa on puurakenteiset välipohjat, niin pitää varautua näiden purkamiseen. 
Puurakenteisissa välipohjissa voi myös olla eristeenä sammalta tai muuta vastaavaa 
materiaalia, mikä kastuessaan alkaa homehtumaan.  
Perustusten kunnon tarkastaminen on tärkeää. Kalliolle perustettu rakennus on varma 
ratkaisu, ja yleensä myös muilla kuin puupaaluilla tehdyt perustukset kestävät 
lisäkuormaa. Perustusten korjaaminen ahtaissa kellaritiloissa on yleensä vaikeaa ja 
kallista.  
Julkisivu 
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Suojeltu julkisivu saattaa estää käyttötarkoituksen muutoksen, jos julkisivu ei 
ulkonäöltään sovellu uuden käyttötarkoituksen tarpeisiin. Lisäksi julkisivun suojelu voi 
estää esimerkiksi ikkuna-aukkojen muokkaamisen. Ikkuna-aukot eivät aina ole sopivalla 
korkeudella lattiasta, esimerkiksi asuinkäyttöä ajatellen. Myös ikkunajaon soveltuvuus 
uudelle käyttötarkoitukselle pitää tarkistaa. Suojeltu julkisivu saattaa myös estää 
parvekkeiden rakentamisen. 
Lasinen julkisivu voi aiheuttaa hankaluuksia lämmön- ja ääneneristyksen suhteen, minkä 
lisäksi lasiin liittyminen esimerkiksi huoneistojen välisten seinien kohdalla ei ole aivan 
tavallista rakentamista. Huomiota täytyy kiinnittää erityisesti äänieristykseen ja 
paloteknisiin vaatimuksiin.  
Äänen- ja lämmöneristys 
Usein käyttötarkoituksen muutoksissa joudutaan tekemään parannuksia rakenteiden 
äänen- ja lämmöneristävyyteen. Ääneneristyksessä erityisesti välipohjien kanssa 
joudutaan usein turvautumaan kelluvaan lattiarakenteeseen, mikä myös korottaa 
lattiapintaa. Ulkoseinien ääneneristävyyttä on helpointa parantaa uusilla ikkunoilla.  
Suojellun julkisivun kohdalla myös rakenteiden lämmöneristys täytyy selvittää. Yleensä 
ulkoseinät lisäeristetään ulkopuolelta, jolloin vanhat rakenteet jäävät lämpimiksi ja 
ulkoseinärakenne toimii rakennusfysikaalisesti oikein. 
Talotekniikka 
Jos tehdään käyttötarkoituksen muutos asuinkäyttöön, niin silloin vanha talotekniikka 
yleensä puretaan pois. Matalamman korjausasteen kohteissa talotekniikan sopivuus 
uuteen käyttötarkoitukseen kannattaa kuitenkin selvittää, sillä kustannusvaikutukset 
voivat olla huomattavat.  
Palkkien vaikutus talotekniikan vaakavetoihin täytyy ehdottomasti selvittää. 
Huonekorkeus ei välttämättä riitä palkkien alittamiseen, ja vanhoissa rakennuksissa 
palkkien rei’itystä ei välttämättä saa tehdä. Tarpeen vaatiessa myös painavien LVI-
kojeiden sijoitus tulee tarkastella etukäteen. Suojeltu julkisivu ei välttämättä salli 
kojeiden sijoittamista rakennuksen katolle, minkä lisäksi rakenteiden kantavuus voi tulla 
esteeksi.  
Haitta-aineet 
Vanhoissa rakennuksissa haitta-aineselvitykset tulee tehdä joka tapauksessa. Monissa 
tapauksissa rakenteissa on asbestia, mikä ei sinänsä aiheuta suurta ongelmaa, mutta 
asbesti täytyy poistaa erillisenä asbestityönä ennen kuin muu rakentaminen voi alkaa.  
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Muut rakenteissa olevat haitta-aineet vaativat enemmän huomiota. Käytännössä paras 
tapa välttyä ikäviltä yllätyksiltä on purkaa kaikki vanhat rakenteet pois, esimerkiksi 
puhtaaseen betonipintaan asti. Jos rakenteissa on jäänteitä aikaisemmasta teollisesta 
toiminnasta, niin näiden tilojen käyttötarkoitus tulee miettiä tarkkaan.  
Kulkuyhteydet, esteettömyys ja paloturvallisuus 
Hissin puute voi olla joissakin tapauksissa ongelma. Tosin riippuen uudesta 
käyttötarkoituksesta, uuden hissin asentaminen voi olla tarpeen joka tapauksessa. Tällöin 
pitää kuitenkin tarkistaa, että onko porrashuone tarpeeksi suuri hissille, vai joudutaanko 
tekemään muita toimenpiteitä?  
Rakennuksen sisäänkäynnin sijainti, ja sisäisen liikenteen sopivuus uudelle 
käyttötarkoitukselle täytyy tarkistaa. Myös rakennuksen esteettömyyden ratkaisemiseen 
on syytä kiinnittää huomiota.  Palomääräyksistä kannattaa tarkistaa hätäpoistumistiet. 
Tilasta täytyy olla kaksi hätäpoistumistietä, joista toiseksi riittää se, että palokunnan 
tikasautolla pääsee rakennuksen joka puolelle. 
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6. TYÖKALUN KÄYTTÖKELPOISUUDEN 
TESTAUS 
6.1 Testauksen toteutus 
Arviointityökalun käyttökelpoisuutta testattiin kahdella esimerkkitapauksella, joista 
toisessa oli toteutettu käyttötarkoituksen muutos ja toiseen oli suunniteltu sellaista. 
Testauksessa pyrittiin arvioimaan työkalun toimivuutta ja vertaamaan siitä johdettuja 
päätelmiä siihen, miten hankkeet olivat oikeasti menneet.  
6.2 Merenkulkuoppilaitos 
Merenkulkuoppilaitos on Turussa sijaitseva, vuonna 1967 valmistunut vanha 
nelikerroksinen koulurakennus. Opetustoiminta rakennuksessa loppui vuonna 2013, 
jonka jälkeen paikalle alettiin suunnittelemaan asuinrakennusta. Hanke jäi toteutumatta 
kaavoitussyistä johtuen. 
 
Kuva 6.1 Ilmakuva Merenkulkuoppilaitoksesta ja arkkitehdin luonnos 
asuinrakennukseksi muutettuna.  
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Taloudellisen kannattavuuden arviointi 
RAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS 
  
Kohde: Merenkulkuoppilaitos 
Aikaisempi käyttötarkoitus: oppilaitos 
Tuleva käyttötarkoitus: asuinrakennus 
Rakennuksen valmistumisvuosi: 1967 
 
Taulukko 6.1 Taloudellinen kannattavuus 
Kohteen tiedot Määrä Yksikkö    
Asuinpinta-ala 3940 asm2    
Bruttoala 5840 brm2    
Rakennusoikeus 4300 kem2    
Tehokkuus 
0,92 asm2/kem2    
1,48 brm2/asm2    
   
 
   
Tuotot Määrä Yks. Yksikköhinta Yks.  Yhteensä   
Rakennus 3940 asm2 4500 €/asm2     17 730 000,00    € 
   
 
   
Kustannukset Määrä Yks. Yksikkökust. Yks.  Yhteensä   
Rakennuskustannukset Alv. 24 % 5840 brm2 2200 €/brm2    
Korjausaste 110 %        
Kustannukset yhteensä     2420 €/brm2     14 132 800,00    € 
Kate myyntituloista 10 %            1 773 000,00    € 
Vanhan kiinteistön hinta     424 €/kem2        1 824 200,00    € 
 
Laskennassa käytetty rakennuksen tuottojen yksikköhinta on arvioitu keskimääräinen 
uuden kerrostaloasunnon yksikköhinta Turun keskustassa. Rakennuskustannuksena on 
käytetty arvioita uuden kerrostalon keskimääräisestä hinnasta. Laskennasta saadaan 
vanhan kiinteistön hinnaksi 424 €/kem2. Työtä tehdessä arvioitiin, että Turun keskusta-
alueen lähettyvillä rakennusoikeuden arvo olisi alkaen 500 €/kem2. Uudiskohteissa se voi 
olla paljon korkeampikin, mutta koska käyttötarkoituksen muutoksen avulla 
rakennetuista asunnoista ei välttämättä saa samaa hintaa kuin uudiskohteessa, tulee 
vanhan kiinteistön hintakin joustamaan jonkin verran. Kiinteistöjen hinnat ovat kuitenkin 
aina tapauskohtaisia, riippuen markkinatilanteesta, kiinteistön sijainnista ja itse 
rakennuksesta. Tämän tutkimuksen puitteissa kohteen taloudelliselle kannattavuudelle on 
vaikea antaa varmaa vastausta.  
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Hankkeen kriittiset ominaisuudet 
Alue on kaavoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolloin 
käyttötarkoituksen muutos täytyy toteuttaa joko kaavamuutoksella tai poikkeamisluvalla. 
Omistajalle oli alun perin myönnetty rakennuksen purkulupa, mutta ELY-keskus valitti 
tästä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi purkuluvan, sillä vuodelta 1966 olevassa 
asemakaavassa ei oltu arvioitu rakennuksen suojelutarvetta. Samalla hallinto-oikeus 
totesi, että suojelu tulisi ratkaista ensisijaisesti asemakaavalla. Tämän jälkeen 
rakennukseen suunniteltiin käyttötarkoituksen muutosta poikkeusluvalla. Tästäkin 
kuitenkin valitettiin, jolloin ainoaksi ratkaisuksi jäi käyttötarkoituksen muutos –hankkeen 
hylkääminen.  
Alueella ei ole terveysriskejä, rakennuksen kerroskorkeus on suurelta osin yli 3 metriä ja 
markkinoilla on tällä hetkellä kysyntää asunnoille. 
Taulukko 6.2 Hankkeen toteutettavuuden kannalta kriittiset ominaisuudet 
HANKKEEN TOTEUTETTAVUUDEN KANNALTA KRIITTISET OMINAISUUDET  
Jos yksikin kriteeri täyttyy, niin kohde ei sovellu käyttötarkoituksen muutokseen 
Kriteeri  
täyttyy 
1 Vaatii kaavamuutoksen ja poikkeuslupa ei ole mahdollinen x 
2 Alueelle on suunnitteilla kaavamuutos (voi kestää pitkään)   
3 Omistajalla ei ole halua muuttaa käyttötarkoitusta   
4 Alueella terveysriskejä (saasteet, melu, hajut tms.)   
5 Kerroskorkeus suurelta osin < 3000mm   
6 Markkinoilla ei ole kysyntää suunnitelluille tiloille   
7 Vanhan rakennuksen hinta on liian korkea x 
 
Tarkastelu osoittaa, ettei käyttötarkoituksen muutosta ole tällä hetkellä järkevää 
suunnitella tähän kohteeseen. Jos poikkeusluvalla rakentaminen olisi ollut mahdollista, 
niin hankkeen taloudellista kannattavuutta olisi voinut tarkastella tarkemmin.  
Kohteen sijainnin arviointi 
Sijainniltaan Merenkulkuoppilaitos on hyvällä paikalla. Se on lähellä Turun keskustaa 
korkealla paikalla, josta on hyvä näkyvyys eikä muita rakennuksia ole häiritsevästi 
edessä. Alue on saavutettavuudeltaan hyvä, ja pysäköinti voidaan järjestää rakennuksen 
pihalle.  
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Taulukko 6.3 Kohteen sijainnin arviointi 
KOHTEEN SIJAINNIN ARVIOINTI 
Kriteerin täyttyminen viittaa rakennuksen soveltumattomuuteen 
suunniteltuun käyttötarkoitukseen 
Kriteeri  
täyttyy 
Ei liity  
tähän  
kohteeseen 
1 Rakennus on tehdas- tai toimistoalueella     
2 Rakennus on varjossa     
3 Muut rakennukset estävät näkyvyyttä häiritsevästi     
4 Liian ruuhkainen alue tai huono saavutettavuus autolla     
5 Pysäköintiä vaikea järjestää     
6 Alueella huono maine     
7 Alueella liikaa meluhaittoja     
8 Alueella hajuhaittoja     
9 Kunnallistekniikkaa ei ole valmiina     
10 Sijainti on kyseenalainen suunnitellulle käyttötarkoitukselle     
 
Rakennuksen ominaisuuksien arviointi 
 
Kuva 6.2 Merenkulkuoppilaitos 
Rakennus on mitoiltaan noin 28x42 metriä, ja asuinrakennukseksi sen runkosyvyys on 
suuri. Tähän vaikuttavat rakennuksen keskellä oleva, ensimmäisestä kerroksesta 
neljänteen kerrokseen ulottuva aukko ja sitä kiertävä käytävä. Näiden johdosta 
rakennuksen keskiosissa on melko paljon käyttämätöntä tilaa, ja rakennuksen tehokkuus 
jää varsin matalaksi. Toisaalta näin suuren runkosyvyyden omaavaan rakennukseen voisi 
muuten olla todella vaikea suunnitella pohjaratkaisultaan toimivia asuntoja, sillä myös 
asuntojen syvyys kasvaisi liian suureksi. Lopputuloksena olisi joko pinta-alaltaan liian 
suuria, tai syviä ja kapeita asuntoja.  
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Rakennuksen kerroskorkeus soveltuu asuinkäyttöön hyvin. Joitakin kellarikerroksen 
tiloja lukuun ottamatta kerroskorkeus on vähintään 3000 mm, pääasiassa 3600 mm. 
Tilakohtainen kerroskorkeus vaihtelee jonkin verran, minkä lisäksi rakennuksessa on 
vanha kahden kerroksen korkuinen liikuntasali. Tämä ei kuitenkaan aiheuta ongelmia, 
sillä kerrosten väliin voidaan tehdä uusi välipohja melko helposti.  
Rakennuksen tehokkuuden ja hankkeen taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi 
rakennukseen suunniteltiin lisäkerroksen rakentamista. Rakennus on perustettu kalliolle, 
jolloin sen perustuksia ei tarvitse vahvistaa. Rakennesuunnittelijan mukaan nykyisiä 
pystyrakenteita ei tarvitse vahvistaa, jos huoneistojen väliset seinät tehdään teräsbetonista 
ja ne perustetaan alapohjalaatan alapuolella olevan kallion varaan. Nykyisten 
vaakarakenteiden muutokset ja aukotukset vaativat kuitenkin erilaisten palkkirakenteiden 
rakentamista, etenkin 1. kerroksen kantavien seinälinjojen kohdalla. Parvekkeita oli 
tarkoitus rakentaa sekä sisäänvedettyinä että parveketornien avulla.  
Kantavien rakenteiden kunto on hyvä. Rakenteet on joka tapauksessa tarkoitus purkaa 
kantavaan runkoon asti. Rakennuksen kantava runko on pääasiassa pilari-palkki –
järjestelmä, ja välipohja on betonista. Kantavia väliseiniä on jonkin verran, mutta 
kuitenkin sen verran vähän, että kantavat rakenteet eivät häiritse tilajaon suunnittelua. 
Välipohjan äänieristys ei riitä sellaisenaan, vaan sitä joudutaan parantamaan esimerkiksi 
kelluvalla laatalla. Rakenteiden lämmöneristystä joudutaan parantamaan näin laajassa 
hankkeessa joka tapauksessa.  
Rakennuksen julkisivun suojelu nousee yhdeksi hankkeen kysymysmerkeistä. 
Käytännössä julkisivu ei sellaisenaan oikein sovellu asuinrakennukseen.  Julkisivu ei ole 
kantava, jolloin sen muokkaaminen on teknisesti helpompaa. Ikkunajako soveltuu 
asuinkäyttöön. Jos julkisivu suojellaan, niin tällöin sitä ei voi lisälämmöneristää 
ulkopuolelta.  
Tehtäessä käyttötarkoituksen muutosta asuinkäyttöön, korvataan käytännössä kaikki näin 
vanha talotekniikka uudella. Rakennuksen kerroskorkeus oli riittävä siihen, että palkit 
eivät rajoita talotekniikan vaakavetoja. Rakennussuojelu estää LVI-kojeiden 
sijoittamisen rakennuksen katolle. .  
Rakennuksessa tehtiin haitta-ainekartoitus, jossa havaittiin runsaasti asbestipitoisia 
materiaaleja. Asbestia löytyi muun muassa putkieristeistä, saumalaasteista, 
lattiavinyylilaatoista ja niiden pikiliimasta sekä paikoin kellarin seinien taustoilta. PAH-
yhdisteitä sisältäviä materiaaleja ei havaittu.  
Rakennuksesta löytyy vanha hissi, joka kuitenkin tultaisiin todennäköisesti purkamaan 
pois asuntojen tieltä, ja siirtämään rakennuksen keskialueelle. Myös portaikot purettaisiin 
ja rakennettaisiin uudet rakennuksen keskelle. Tällä tavalla saadaan enemmän tilaa 
asunnoille, ja samalla hyödynnettyä rakennuksen keskelle jäävää hukkatilaa. 
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Rakennuksen sisäänkäynti on hyvällä paikalla, ja näkyvissä heti kun saapuu pihaan. Piha 
on tasainen, eivätkä esteettömyysvaatimukset nouse tässä kohtaa ongelmaksi. 
Rakennuksen sisällä on kuitenkin paljon korkeuseroja niin käytävillä kuin joissain 
suunnitelluissa asunnoissakin. Hätäpoistumistiet eivät nouse ongelmaksi, sillä 
rakennuksen ympäri saadaan tehtyä pelastustie. Toisena poistumistienä toimisi 
porraskäytävä.  
Taulukko 6.4 Rakennuksen ominaisuuksien arviointi 
RAKENNUKSEN OMINAISUUKSIEN ARVIOINTI  
Kriteerin täyttyminen viittaa rakennuksen soveltumattomuuteen 
suunniteltuun käyttötarkoitukseen 
Kriteeri  
täyttyy 
Ei liity  
tähän  
kohteeseen 
  Rakennuksen kunto    
1 Rakennuksen nykykunto on heikko    
2 Rakennus on ollut tyhjillään pidempään ja vailla ylläpitoa    
  Rakennuksen dimensiot ja pohjaratkaisu    
3 Rakennuksen tehokkuus ei vastaa tavoitteita X  
4 Rakennuksen koko/laajuus ei ole sopiva    
5 Runkosyvyys liian pieni/suuri X   
6 Kerroskorkeus liian matala/korkea    
7 Tilakohtainen kerroskorkeus vaihtelee X   
8 Pohjaratkaisu soveltuu huonosti käyttötarkoitukselle X   
9 Rakennuksen 1. kerrokseen on kaavoitettu liiketilaa   
  Laajennettavuus    
10 Rakennusta ei voi laajentaa X   
11 Rakennusta ei voi korottaa    
12 Kellaria ei voi rakentaa / ei ole    
  Rakennussuojelu   
13 Rakennuksen julkisivu on suojeltu X  
14 Rakennuksen sisätiloja on suojeltu X  
15 Rakennus voi tulla suojelluksi hankkeen aikana   
  Kantavat rakenteet    
16 Kantavia rakenteita täytyy purkaa merkittäviä määriä   
17 Kantavat rakenteet häiritsevät tilajaon muokkaamista   
18 Rakennuksessa on kantavat väliseinät (haittaavat tilajakoa)   
19 
Kantava runko ja tilaa jakavat osat eivät ole erotettavissa 
toisistaan    
20 Perustukset ovat huonossa kunnossa    
21  Rakennus on painunut    
22 Perustukset eivät kestä lisäkuormaa    
23 Rakennuksen sisällä täytyy tehdä paalutustöitä   
24 Alapohja korjattava    
25 Kantavat pystyrakenteet ovat huonossa kunnossa    
26 Kantavat pystyrakenteet eivät kestä lisäkuormaa   
27 Välipohjat eivät kestä lisäkuormaa   
28 Rakennuksessa on puurakenteiset välipohjat   
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29 Yläpohja ja vesikatto korjattava    
  Julkisivu    
30 Julkisivu on huonossa kunnossa    
31 (Suojeltu julkisivu) Julkisivua ei saa muokata X   
32 (Suojeltu julkisivu) Julkisivu ei sovellu suunniteltuun 
käyttötarkoitukseen X   
33 
(Suojeltu julkisivu) Parvekkeita ei saa rakentaa X  
34 (Suojeltu julkisivu) Ikkunajako ei sovellu käyttötarkoitukseen    
35 
(Suojeltu julkisivu) Ikkunat ovat hankalalla korkeudella 
lattiasta    
36 Ikkunat eivät ole avattavia   
37 Lasinen julkisivu   
38 
Rakennuksessa on kantava julkisivu, ja se rajoittaa ikkuna-
aukkojen kokoa ja niiden keskinäistä sijoittelua   
39 Julkisivussa on nauhaelementit, jotka rajoittavat huoneistojen 
välisten seinien rakentamista    
 Lämmön- ja ääneneristys   
40 Välipohjien ääneneristystä täytyy parantaa X  
41 Julkisivun ääneneristystä täytyy parantaa   
42 Rakenteiden lämmöneristystä täytyy parantaa X  
43 (Suojeltu julkisivu) Ei voi lisälämmöneristää ulkopuolelta X  
  Talotekniikka    
44 Vanhaa talotekniikkaa ei voi hyödyntää X   
45 Vanha talotekniikka on integroitu kantaviin rakenteisiin    
46 Huonekorkeus ei riitä talotekniikan vaakavetoihin    
47 Painavia LVI-kojeita ei voi sijoittaa katolle X   
  Haitta-aineet    
48 Rakenteissa on asbestia X   
49 
Rakenteissa on muita haitallisia tai vaarallisia aineita (PAH-
yhdisteet yms.) X   
50 Rakenteissa on aikaisemmasta käytöstä johtuen haitta-aineita 
(esim. vanha teollisuusrakennus)    
51 Tontilla on pilaantunutta maa-ainesta    
  Kulkuyhteydet, esteettömyys ja paloturvallisuus    
52 Hissiä ei ole eikä sellaista voida asentaa    
53 Sisäänkäynnin sijainti on huono    
54 Esteettömyyden toteutus on vaikeaa X   
55 Rakennuksessa ei ole kahta hätäpoistumistietä    
56 Tiloista ei saada pelastettua ulkokautta    
57 Uloskäytävät < 1,2 metriä leveitä    
 
Yhteenveto 
Arviointityökalun perusteella kohteen kaavatilanne tekee käyttötarkoituksen muutoksen 
mahdottomaksi. Lisäksi hankkeen taloudellinen kannattavuus vaikuttaa kyseenalaiselta. 
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Kohteen sijainti vaikuttaa suunniteltuun käyttötarkoitukseen sopivalta. Rakennuksen 
ominaisuuksia tarkastellessa nousevat esille suuren runkosyvyyden aiheuttamat 
hankaluudet toimivien asuntojen suunnittelussa. Tämän lisäksi listalta voidaan havaita 
suojelun aiheuttamat rajoitteet. On erittäin kyseenalaista, olisiko rakennus muutettu 
asuinkäyttöön jos julkisivua ei olisi saanut muokata.  
6.3 KOY Turun Tervahovinkatu 8 
Kiinteistö Oy Tervahovinkatu 8 on Turussa sijaitseva, vuosina 1952 ja 1960 rakennettu 
viisikerroksinen teollisuusrakennus, jossa toteutettiin käyttötarkoituksen muutos vuosina 
2013-2014.  
 
Kuva 6.3 KOY Tervahovinkatu 8. Kuvassa näkyvä kadunpuoleinen julkisivu on suojeltu. 
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Taloudellisen kannattavuuden arviointi 
 
 
 
 
 
Taulukko 6.5 Taloudellinen kannattavuus 
Kohteen tiedot Määrä Yksikkö    
Asuinpinta-ala 3045,5 asm2    
Bruttoala 4680 brm2    
Rakennusoikeus 3429 kem2    
Tehokkuus 
0,89 asm2/kem2    
1,54 brm2/asm2    
   
 
   
Tuotot Määrä Yks. Yksikköhinta Yks.  Yhteensä   
Rakennus 3045,5 asm2 4500 €/asm2     13 704 750,00    € 
   
 
   
Kustannukset Määrä Yks. Yksikkökust. Yks.  Yhteensä   
Rakennuskustannukset Alv. 24 % 4680 brm2 2200 €/brm2    
Korjausaste 110 %        
Kustannukset yhteensä     2420 €/brm2     11 325 600,00    € 
Kate myyntituloista 10 %            1 370 475,00    € 
Vanhan kiinteistön hinta     249 €/kem2        1 008 675,00    € 
  
Taloudellisessa tarkastelussa huomio kiinnittyy rakennuksen heikkoon tehokkuuteen, 
joka näillä arvioiduilla kustannuksilla ja tuotoilla tekee hankkeesta taloudellisesti 
kannattamattoman.  
Hankkeen kriittiset ominaisuudet 
Tontille oli haettu kaavamuutos jo aiemmin, ja tämän yhteydessä rakennuksen kadun 
puoleinen julkisivu suojeltiin. Nykyinen asemakaava määrittelee alueen asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi. Rakennus on Turun keskusta-alueella eikä sen 
läheisyydessä ole merkittäviä terveysriskejä. Kerroskorkeudeltaan rakennus on suurelta 
osin yli 3 metriä.  
RAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS 
  
Kohde: KOY Tervahovinkatu 8 
Aikaisempi käyttötarkoitus: teollisuus- ja toimistorakennus 
Tuleva käyttötarkoitus: asuinrakennus 
Valmistumisvuosi: 1952/1960 
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Taulukko 6.6 Hankkeen kriittiset ominaisuudet 
HANKKEEN TOTEUTETTAVUUDEN KANNALTA KRIITTISET OMINAISUUDET  
Jos yksikin kriteeri täyttyy, niin kohde ei sovellu käyttötarkoituksen muutokseen 
Kriteeri  
täyttyy 
1 Vaatii kaavamuutoksen ja poikkeuslupa ei ole mahdollinen  
2 Alueelle on suunnitteilla kaavamuutos (voi kestää pitkään)   
3 Omistajalla ei ole halua muuttaa käyttötarkoitusta   
4 Alueella terveysriskejä (saasteet, melu, hajut tms.)   
5 Kerroskorkeus suurelta osin < 3000mm   
6 Markkinoilla ei ole kysyntää suunnitelluille tiloille   
7 Vanhan rakennuksen hinta on liian korkea X 
 
Koska kaavamuutos oli haettu jo aiemmin, ei tästä tullut hankkeelle estettä. Rakennuksen 
heikon tehokkuuden takia hankkeen taloudellinen kannattavuus on vähintäänkin 
kyseenalainen.  
Sijainti 
Kohde on sijainniltaan hyvällä paikalla, lähellä Turun keskustaa. Vieressä on muita 
asuinrakennuksia, mutta ne eivät häiritse näkyvyyttä liikaa. Alue on saavutettavuudeltaan 
hyvä ja pysäköinti on järjestetty pihalle jo aikaisemmin tehtyyn autohalliin.  
Alueella ei ole normaalia kaupunkiympäristöä enempää melu- tai hajuhaittoja. Sijainti 
soveltuu hyvin asuinrakennukselle. 
Taulukko 6.7 Kohteen sijainnin arviointi 
KOHTEEN SIJAINNIN ARVIOINTI 
Kriteerin täyttyminen viittaa rakennuksen soveltumattomuuteen 
suunniteltuun käyttötarkoitukseen 
Kriteeri  
täyttyy 
Ei liity  
tähän  
kohteeseen 
1 Rakennus on tehdas- tai toimistoalueella     
2 Rakennus on varjossa     
3 Muut rakennukset estävät näkyvyyttä häiritsevästi     
4 Liian ruuhkainen alue tai huono saavutettavuus autolla     
5 Pysäköintiä vaikea järjestää     
6 Alueella huono maine     
7 Alueella liikaa meluhaittoja     
8 Alueella hajuhaittoja     
9 Kunnallistekniikkaa ei ole valmiina     
10 Sijainti on kyseenalainen suunnitellulle käyttötarkoitukselle     
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Rakennus 
 
Kuva 6.4 Sisäpihan puolelle sai rakentaa parvekkeet. Pihakannen alla on autohalli. 
Rakennus oli ollut käytössä lähes loppuun asti ennen käyttötarkoituksen muutosta, joten 
sitä oli ylläpidetty eikä se ollut päässyt huonoon kuntoon. Rakennus oli tosin painunut 
jonkin verran ja välipohjia oli tasattu. Rakennuksen rungon mitat ovat noin 58x17 metriä 
ja sen runkosyvyys on hyvin soveltuva asuinkäyttöön. Myöskään pohjaratkaisusta ei 
nouse esille ongelmakohtia, vaan se on tyypillinen keskikäytävällä toteutettu rakennus, ja 
asunnot ovat käytävän molemmilla puolilla. Rakennuksen kerroskorkeus on noin 3,5 
metrin luokkaa, lukuun ottamatta ylintä kerrosta, missä pulpettikatto laskee rakennuksen 
toisessa reunassa huonekorkeuden noin 2,5 metriin. Rakennuksessa on kellari, joka 
otettiin korjauksessa osittain myös asuinkäyttöön.  
Kantavia rakenteita jouduttiin purkamaan jonkin verran. Rakennuksen sisällä  on 
kantavana rakenteena pilari-palkki –järjestelmä, ja välipohjat on tehty betonirakenteisen 
alalaattapalkiston avulla, jonka päällä oli puulattia. Välipohjan sisältä löytyi muun 
muassa turvetta. Välipohjat piti purkaa ja puhdistaa betonipintaan asti. Välipohjien 
yläpinnat tehtiin sen jälkeen levyrakenteisena, sillä perustusten kantavuus ei sallinut 
kokonaan betonirakenteisia välipohjia. Toinen merkittävä kantavien rakenteiden 
purkutyö oli alapohjan purkaminen ja paaluttaminen. Pilari-palkki –runko teki 
rakennuksen sisätiloista todella muuntojoustavan. Huoneistojen väliset seinät tehtiin 
levyrakenteisina.   
Rakennuksen kadunpuoleinen julkisivu oli suojeltu, eikä sille saanut tehdä muita 
toimenpiteitä kuin maalata ja vaihtaa ikkunat ulkonäöltään samanlaisiin. Lisäksi 
vesikaton perusmuoto piti säilyttää. Parvekkeet sai tehdä vain sisäpihan puolelle, mikä 
teki kadunpuoleisista asunnoista vähemmän houkuttelevia. Kadunpuoleista julkisivua ei 
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myöskään voitu lisäeristää. Lisäksi ensimmäisen kerroksen ikkunat jäivät asuinkäyttöä 
ajatellen korkealle lattiapintaan verrattuna. Näidenkään aukotusta ei voinut muokata 
kadunpuoleisella sivulla.  
Välipohjan palkit rajoittivat uuden talotekniikan vaakavetoja jonkin verran. Palkkeihin ei 
saanut tehdä juurikaan reikiä, jolloin jouduttiin turvautumaan erikoisiin ratkaisuihin 
vaakavetoja tehtäessä.  
Rakennuksessa tehtiin haitta-ainekartoitukset, joissa löydettiin niin asbestia kuin PAH-
yhdisteitä sisältäviä aineita. Kellariin seinistä jouduttiin melko paljon poistamaan 
vedeneristeenä toiminutta kreosiittipitoista pikeä. Lisäksi jo korjatussa rakennuksessa tuli 
esille sisäilmaongelmia vanhan pannuhuoneen kohdalla. Tämä tosin saatiin myöhemmin 
korjattua rakenteita eristämällä ja ilmanvaihtoa säätämällä.  
Rakennuksessa oli ennestään kaksi hissiä, mutta ne korvattiin uusilla. Sisäänkäynnit ja 
muut kulkuyhteydet ovat selkeät. Asuntojen lattiapinta nousi hieman porraskäytävän 
lattiapinnan jäädessä vanhaan korkeuteen. Tätä varten asuntoihin vieville käytäville 
tehtiin pienet luiskat, jotta asuntojen kynnykset eivät jää liian korkeiksi ja jotta 
esteettömyysvaatimukset täyttyvät. Esteettömyydestä ei tullut ongelmaa rakennuksessa 
eikä pihalla.  
Taulukko 6.8 Rakennuksen ominaisuuksien arviointi 
RAKENNUKSEN OMINAISUUKSIEN ARVIOINTI  
Kriteerin täyttyminen viittaa rakennuksen soveltumattomuuteen 
suunniteltuun käyttötarkoitukseen 
Kriteeri  
täyttyy 
Ei liity  
tähän  
kohteeseen 
  Rakennuksen kunto    
1 Rakennuksen nykykunto on heikko    
2 Rakennus on ollut tyhjillään pidempään ja vailla ylläpitoa    
  Rakennuksen dimensiot ja pohjaratkaisu    
3 Rakennuksen tehokkuus ei vastaa tavoitteita X  
4 Rakennuksen koko/laajuus ei ole sopiva    
5 Runkosyvyys liian pieni/suuri    
6 Kerroskorkeus liian matala/korkea    
7 Tilakohtainen kerroskorkeus vaihtelee    
8 Pohjaratkaisu soveltuu huonosti käyttötarkoitukselle    
9 Rakennuksen 1. kerrokseen on kaavoitettu liiketilaa X  
  Laajennettavuus    
10 Rakennusta ei voi laajentaa X   
11 Rakennusta ei voi korottaa X   
12 Kellaria ei voi rakentaa / ei ole    
  Rakennussuojelu   
13 Rakennuksen julkisivu on suojeltu X  
14 Rakennuksen sisätiloja on suojeltu X  
15 Rakennus voi tulla suojelluksi hankkeen aikana   
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  Kantavat rakenteet    
16 Kantavia rakenteita täytyy purkaa merkittäviä määriä X  
17 Kantavat rakenteet häiritsevät tilajaon muokkaamista   
18 Rakennuksessa on kantavat väliseinät (haittaavat tilajakoa)   
19 
Kantava runko ja tilaa jakavat osat eivät ole erotettavissa 
toisistaan    
20 Perustukset ovat huonossa kunnossa X   
21  Rakennus on painunut    
22 Perustukset eivät kestä lisäkuormaa X   
23 Rakennuksen sisällä täytyy tehdä paalutustöitä X  
24 Alapohja korjattava X   
25 Kantavat pystyrakenteet ovat huonossa kunnossa    
26 Kantavat pystyrakenteet eivät kestä lisäkuormaa   
27 Välipohjat eivät kestä lisäkuormaa X  
28 Rakennuksessa on puurakenteiset välipohjat X  
29 Yläpohja ja vesikatto korjattava    
  Julkisivu    
30 Julkisivu on huonossa kunnossa    
31 (Suojeltu julkisivu) Julkisivua ei saa muokata X   
32 (Suojeltu julkisivu) Julkisivu ei sovellu suunniteltuun 
käyttötarkoitukseen    
33 
(Suojeltu julkisivu) Parvekkeita ei saa rakentaa X  
34 (Suojeltu julkisivu) Ikkunajako ei sovellu käyttötarkoitukseen    
35 
(Suojeltu julkisivu) Ikkunat ovat hankalalla korkeudella 
lattiasta X   
36 Ikkunat eivät ole avattavia   
37 Lasinen julkisivu   
38 
Rakennuksessa on kantava julkisivu, ja se rajoittaa ikkuna-
aukkojen kokoa ja niiden keskinäistä sijoittelua   
39 Julkisivussa on nauhaelementit, jotka rajoittavat huoneistojen 
välisten seinien rakentamista    
 Lämmön- ja ääneneristys   
40 Välipohjien ääneneristystä täytyy parantaa X  
41 Julkisivun ääneneristystä täytyy parantaa   
42 Rakenteiden lämmöneristystä täytyy parantaa X  
43 (Suojeltu julkisivu) Ei voi lisälämmöneristää ulkopuolelta X  
  Talotekniikka    
44 Vanhaa talotekniikkaa ei voi hyödyntää X   
45 Vanha talotekniikka on integroitu kantaviin rakenteisiin    
46 Huonekorkeus ei riitä talotekniikan vaakavetoihin X   
47 Painavia LVI-kojeita ei voi sijoittaa katolle    
  Haitta-aineet    
48 Rakenteissa on asbestia X   
49 
Rakenteissa on muita haitallisia tai vaarallisia aineita (PAH-
yhdisteet yms.) X   
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50 Rakenteissa on aikaisemmasta käytöstä johtuen haitta-aineita 
(esim. vanha teollisuusrakennus) X   
51 Tontilla on pilaantunutta maa-ainesta    
  Kulkuyhteydet, esteettömyys ja paloturvallisuus    
52 Hissiä ei ole eikä sellaista voida asentaa    
53 Sisäänkäynnin sijainti on huono    
54 Esteettömyyden toteutus on vaikeaa    
55 Rakennuksessa ei ole kahta hätäpoistumistietä    
56 Tiloista ei saada pelastettua ulkokautta    
57 Uloskäytävät < 1,2 metriä leveitä    
 
Yhteenveto 
Arviointityökalun perusteella KOY Turun Tervahovinkatu 8 ei olisi kannattava kohde 
käyttötarkoituksen muutokselle asuinkäyttöön. Rakennuksen tehokkuus ei vaikuta 
riittävältä, jotta hankkeesta saataisiin taloudellisesti kannattava. Tervahovinkatu 8:aa 
tarkastellessa nousi rakennuksen ominaisuuksista esille enemmän käyttötarkoituksen 
muutosta haittaavia tekijöitä kuin Merenkulkuoppilaitoksen tapauksessa. Suurin ero 
näiden kahden kohteen välillä tulee kantavia rakenteita tarkastellessa. Tervahovinkadun 
välipohjat eivät kestäneet lisäkuormaa, minkä lisäksi alapohja jouduttiin purkamaan ja 
paaluttamaan kokonaan uudestaan. Pohjaratkaisultaan ja runkosyvyydeltään 
Tervahovinkatu taas soveltuu Merenkulkuoppilaitosta paremmin asuinkäyttöön, mutta 
tämä ei tule samalla tavalla ilmi vain pelkkää täyttyneiden kriteerien lukumäärää 
katsomalla.  
6.4 Työkalun käyttökelpoisuuden arviointi 
Työkalu on tarkoitettu käytettäväksi varhain hankkeen tarveselvitysvaiheessa. Se ei anna 
yksiselitteistä vastausta hankkeen kannattavuudesta, mutta nostaa esille kohteessa 
mahdollisesti olevia ongelman paikkoja. Merenkulkuoppilaitosta ja Tervahovinkatu 8:n 
tuloksia vertaamalla nähdään, että arviointityökalun avulla voidaan havaita ainakin 
näiden kohteiden keskeisiä ongelmia. Merenkulkuoppilaitoksessa ongelmat keskittyvät 
rakennussuojeluun ja rakennuksen pohjaratkaisuun, mikä tekee asuntojen sijoittamisesta 
haastavaa. Tervahovinkatu 8:n kohdalla esiin nousevat melko paljon korjaamista 
vaatineet kantavat rakenteet. On kuitenkin vaikea sanoa, että miten hyvin arviointityökalu 
toimisi jossain toisessa kohteessa.  työkalun käyttäjän vastuulla osata arvioida varsinkin 
rakennuksen ominaisuuksien vaikutuksia hankkeen kannattavuuteen.  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 
Rakennukset suunnitellaan aina jotain käyttöä varten, ja rakennuksen käyttötarkoitus 
määrittelee millaista toimintaa rakennuksessa voidaan harjoittaa. Käyttötarkoituksen 
muutos antaa mahdollisuuden puhaltaa uutta eloa vanhaan rakennukseen, joka ei enää 
täytä aiemman käyttötarkoituksensa vaatimuksia, ja on jäänyt tai jäämässä tyhjilleen.  
Tutkimuksessa havaittiin, että varsinkin silloin kun käyttötarkoituksen muutos tehdään 
asuinkäyttöä varten, on hankeen saaminen taloudellisesti kannattavaksi melko haastavaa. 
Pääpiirteissään hankkeen taloudelliset reunaehdot muodostuvat rakennuksesta saatavista 
tuotoista korjauksen jälkeen, rakennuskustannuksista, katteesta ja vanhan rakennuksen 
hinnasta. Tutkimuksen perusteella sijainnin merkitystä tällaisen hankkeen 
kannattavuudelle ei voi liikaa korostaa. Samanlaisen rakennuksen korjaaminen maksaa 
suurin piirtein saman verran, tehdään se sitten kaupungin keskustassa tai maaseudulla. 
Hyvä sijainti kuitenkin nostaa asuntojen myyntihintoja merkittävästi. Vaikka vanhan 
rakennuksen hinta seuraakin korkeampaa myyntihintaa, antaa se silti mahdollisuuden 
saada hankkeesta kannattavan.  
Rakennuksen korjausaste nousee asuinrakentamishankkeissa korkeaksi, jolloin 
rakennuskustannukset ovat usein korkeammat kuin vastaavan uudisrakennuksen. Jos 
käyttötarkoituksen muutoksen avulla rakennettuja asuntoja on tarkoitus myydä 
uudisrakennusta vastaavalla hinnalla, on korjattujen asuntojen pakko olla myös 
laatutasoltaan uudisrakentamista vastaavia. Ja vanhaan runkoon tehtäessä tämä maksaa 
yleensä enemmän kuin vastaavan uuden rakennuksen tekeminen puhtaalta pöydältä. 
Toisaalta käyttötarkoituksen muutoksella rakennettujen asuntojen myyntihinnat eivät 
välttämättä ole siltikään yhtä korkeat kuin uudisrakennukseen tehtyjen vastaavien 
asuntojen, jos rakennuksen imagoa ei saada korjauksen avulla muutettua asiakkaita 
houkuttelevaksi.  
Käytännössä tämä johtaa siihen, että jos tässä tutkimuksessa kehitetyn arviointityökalun 
avulla todetaan rakennus ominaisuuksiltaan soveltuvaksi asuinrakennukseksi, niin sen 
jälkeen hankkeen kannattavuus on kiinni kahdesta asiasta: 
1. Rakennus on niin hyvällä paikalla, että sieltä myytävien asuntojen myyntihinta on 
korkea. Tällöin käyttötarkoituksen muutos –hankkeen uudisrakentamista 
heikompi taloudellinen kannattavuus ei vielä nouse hanketta uhkaavaksi tekijäksi.  
2. Rakennuksella on sellaista historiallista tai arkkitehtuurillista arvoa, joka 
houkuttelee asiakkaita. Asiakas kokee ikään kuin ostavansa palan paikallista 
historiaa, jolloin vanha rakennus muuttuu houkuttelevammaksi verrattuna 
tyypilliseen uudisrakennukseen.  
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Muissa tapauksissa on vaikea nähdä asuinkäytön olevan oikea ratkaisu mietittäessä 
rakennukselle uutta käyttötarkoitusta, vaan silloin voidaan harkita myös rakennuksen 
purkamista. Korkean korjausasteen hankkeet muuttuvat kannattamattomiksi liikuttaessa 
kauemmas kaupungin keskustasta. Mutta tutkimuksessa nousi esille myös se, että 
käyttötarkoituksen muutoksen ei ole pakko olla korjausasteeltaan korkea ja 
kustannuksiltaan kallis rakennuksen täysremontti. Matalamman korjausasteen hanke 
saattaa olla hyvinkin kannattava, jos sillä saadaan lisättyä rakennuksen elinvoimaisuutta 
esimerkiksi kymmenen vuoden ajaksi.  
Itse rakennuksen ominaisuuksia tarkastellessa, nousee ensimmäisenä esiin rakennuksen 
tehokkuus. Käyttötarkoituksen muutoksella on vaikea päästä samaan tehokkuuteen kuin 
uudisrakentamisessa, ja tähän rakennuksen pohjaratkaisulla on suuri merkitys. Se, että 
halutut tilat saadaan tehokkaasti sopimaan vanhaan pohjaan, on perusedellytys hankkeen 
kannattavuudelle. Tähän vaikuttavat suuresti rakennuksen runkosyvyys ja kerroskorkeus, 
sillä näiden laajamittaisempi muokkaaminen voi olla hyvin kallista. Suunnitellun 
käyttötarkoituksen pitää soveltua vanhaan runkoon. Myös vanhan rakennuksen 
tilaratkaisun muuntojoustavuus määrittelee rakennuksen soveltuvuutta 
käyttötarkoituksen muutokseen.  Muuntojoustavuuden suhteen kantavat väliseinät ovat 
huonoin ratkaisu, sillä tilaratkaisun muuttaminen johtaa kantavien rakenteiden 
purkamiseen.  
Käyttötarkoituksen muutokset asuinkäyttöön tehdään usein rakennuksiin, joissa 
rakennussuojelu estää rakennuksen purkamisen. Tällöin on tärkeää huomioida suojelun 
asettamat rajoitukset rakennuksen muokkaamiselle sen tulevaa käyttötarkoitusta varten. 
Varsinkin suojellun julkisivun suhteen täytyy viranomaisten kanssa käydä neuvotteluja 
mahdollisuuksista muokata julkisivua, jos se ei sellaisenaan sovellu suunniteltuun 
käyttötarkoitukseen. Pitää muistaa, että kyse ei ole pelkästään julkisivun ulkonäöstä, vaan 
myös ikkunajaon ja ikkunoiden koon soveltuvuudesta uuden käyttötarkoituksen 
vaatimuksiin. Suojellut sisätilat voivat olla julkisivuakin ongelmallisempi asia.   
Tutkimuksessa oli tavoitteena selvittää käyttötarkoituksen muutoksen kannattavuuteen 
sekä järkevyyteen vaikuttavat tekijät ja riskit, ja luoda tarkastuslista hankkeen 
kannattavuuden arviointiin. Arviointiin luotu työkalu onnistui melko hyvin ottamaan 
huomioon tällaisessa hankkeessa esille tulevat keskeisimmät ongelmat. Suurimmat 
epävarmuudet arviointityökalun testauksessa liittyivät kustannusten ja tuottojen 
arviointiin. Lisäksi koska työkalun käyttökelpoisuutta testattiin vain kahdella kohteella, 
ei näin pienellä otoksella voida yleistää, että työkalu osaisi ottaa huomioon erilaisissa 
kohteissa vastaan tulevia ongelmia käyttötarkoituksen muutoshankkeessa. 
Työkalun tarkoituksena on kuitenkin toimia päätöksenteon apuvälineenä sellaiselle 
henkilölle, joka ei ole aikaisemmin tutustunut käyttötarkoituksen muutos –hankkeisiin. 
Työkalun kehittäminen vaati kuitenkin sen koekäyttämistä todellisissa 
päätöksentekotilanteissa. Tutkimuksessa nousi esille se, että asioiden yleistäminen 
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korjausrakentamisessa on vaikeaa. Rakennukset ovat erilaisia ja yleispätevien 
vastauksien löytäminen ongelmiin voi olla mahdotonta. 
Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta, haastattelututkimusta ja työkalun 
testauksen yhteydessä myös tapaustutkimusta. Aihetta on tutkittu aikaisemminkin melko 
paljon, joten kirjallisuustutkimuksessa aineistoa kertyi aika paljon. Tosin aineistoa löytyi 
paljon ulkomaalaisista lähteistä, ja näiden soveltuvuus Suomen oloihin ja suomalaiseen 
rakennuskäytäntöön piti kyseenalaistaa. Myös suomalaisia lähteitä löytyi riittävästi, jotta 
kirjallisuustutkimuksen voi sanoa antavan luotettavan kuvan käyttötarkoituksen 
muutoksesta Suomessa.  
Haastattelututkimus painottaa haastateltavien omia mielipiteitä ja kokemuksia. Työssä 
haastateltiin yhteensä vain viittä henkilöä, ja hekin edustivat neljää eri näkökulmaa 
rakennushankkeessa. Tällä tavalla saatiin kattava näkemys käyttötarkoituksen 
muutoksesta, mutta koska haastateltavien määrä on melko pieni, on vaarallista lähteä 
yleistämään haastattelun tuloksia absoluuttisena totuutena.   
Tapaustutkimus antoi mahdollisuuden konkretisoida kirjallisuus- ja 
haastattelututkimusten tuloksia todellisiin rakennuksiin. Lisäksi tapaustutkimuksen 
yhteydessä nousi esille yksityiskohtia ja esimerkkejä sellaisista käyttötarkoituksen 
muutoksen ja korjausrakentamisen haasteista, mitä kirjallisuustutkimuksessa ei havaittu.  
Tämä tutkimus tuskin on merkittävästi lisännyt tietoa tutkimusalueelta. Kyseessä on 
ennemminkin tutkimus, jossa on pyritty keräämään jo olemassa olevaa tietoa yhteen 
paikkaan, ja tiivistämään olennaiset asiat käyttötarkoituksen muutoksen arviointiin 
käytettävään työkaluun. Tulevaisuudessa tuloksia voidaan hyödyntää tarkastuslistana 
käyttötarkoituksen muutos –hankkeen yhteydessä.  
Jatkossa käyttötarkoituksen muutosta voi tutkia joko yksityiskohtaisesti tai 
kokonaisuutena. Käyttötarkoituksen muutoksesta, ja korjausrakentamisesta yleensä, 
löytyy paljon tietoa, mutta tiivistetty ohje tai tietopaketti käyttötarkoituksen muutoksista 
voisi olla hyödyllinen henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin tällaiseen hankkeeseen 
tutustuneet. Toisaalta jatkossa voisi tutkia esimerkiksi erilaisia korjaustapoja ja niiden 
kustannus- tai laatuvaikutuksia. Myös tietoa rakennuksen pohjaratkaisun vaikutuksesta 
soveltuvan käyttötarkoituksen valintaan olisi hyvä saada lisää.  
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LIITE 1: HAASTATTELUIDEN KYSYMYKSET  
Rakennusvalvonta 
1. Tehdäänkö käyttötarkoituksen muutoksia paljon? Jos tehdään, niin minne? 
2. Käyttötarkoituksen muutos –hankkeen yleisimmät ongelmat 
3. Rakennussuojelu ja rakennusvalvonnan rooli siinä 
4. Kaavamuutos 
5. Poikkeamislupa 
6. Uudisrakentamisen määräysten soveltaminen korjausrakentamisessa 
7. Lisärakentaminen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä 
8. Valitukset käyttötarkoituksen muutos –hankkeissa 
9. Merenkulkuoppilaitos 
Kiinteistökehittäjä 
1. Käyttötarkoituksen muutoksen liiketoimintamalli 
2. Vanhan rakennuksen arvon määrittäminen 
3. Käyttötarkoituksen muutoksen kannattavuus 
4. Millainen rakennus sopii käyttötarkoituksen muutokseen? 
5. Sijainnin vaikutus kannattavuuteen 
6. Suojellut rakennukset 
7. Tehokkuuden vaikutus kannattavuuteen 
8. Korjausaste kun muutetaan asuinkäyttöön 
9. Asuntojen hintataso, käyttötarkoituksen muutos verrattuna uudisrakennukseen 
10. Opiskelija-asuntolat tms. halvempaa rakentamista Suomessa? 
11. Kivijalkaliikkeet 
Vastaava työnjohtaja 
1. Korjausrakentamisen erityispiirteet 
2. Millainen rakennus sopii käyttötarkoituksen muutokseen 
3. Vaikeat ja kalliit työt korjausrakentamisessa 
4. Miten korjaukset yleensä onnistuvat? Laadullisesti ja taloudellisesti? 
5. Purkutöiden laajuus 
6. Rakennussuojelu. Aiheuttaako ongelmia? 
7. Vanhan rungon aiheuttamat ongelmat 
8. Talotekniikan korjaaminen 
9. Rakenteiden äänieristys 
10. Perustusten korjaaminen 
11. Haitta-aineet 
12. Esteettömyys 
  
 
Rakennesuunnittelija 
1. Korjausrakentamisen erityispiirteet 
2. Millainen rakennus sopii käyttötarkoituksen muutokseen 
3. Rakennussuojelu 
4. Lisärakentaminen 
5. Kantavien rakenteiden kestävyys ja vahvistaminen 
6. Välipohjat. Kantavuus ja äänieristys 
7. Perustukset 
8. Kantavat ulkoseinät 
9. Talotekniikka. Uusitaanko kaikki? 
10. LVI-reititys. Välipohjien lävistäminen. Palkkien rei’itys. 
11. Äänen ja lämmöneristys 
12. Kerroskorkeudet 
13. Purkamisen laajuus. Miksi puretaan? Mikä on kallista? 
14. Palomääräykset korjaushankkeissa 
15. Lasijulkisivu. Huoneistojen välisen seinän liitos 
16. Vanhan rakennuksen mittatarkkuus 
17. Haitta-aineet 
18. Korjausaste 
19. Uuden hissin rakentaminen 
20. Parvekkeiden rakentaminen 
21. Ullakkotilat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LIITE 2: TIETOJA HAASTATTELUISTA 
Reima Ojala  Turun rakennusvalvonta  28.6.2016 Ei nauhoitettu 
Risto Lemettinen Sweco Rakennetekniikka Oy 16.8.2016 1h 8min 
Ilkka Utriainen Reale Projektit Oy   27.10.2016 1h 18min 
Vesa Mäki  Lemminkäinen Talo Oy  3.11.2016 1h 7min 
Timo Vastamäki Kiinteistövarainhoito KVH Oy 3.11.2016 1h 12min 
 
 
 
 
 
 
 
  
LIITE 3: RAKENNUKSEN SOVELTUVUUS 
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSEEN 
RAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS 
  
Kohde:  
Aikaisempi käyttötarkoitus:  
Tuleva käyttötarkoitus:  
 
 
TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS   
 
   
Kohteen tiedot Määrä Yksikkö    
Hyötyala   asm2    
Bruttoala   brm2    
Rakennusoikeus   kem2    
Tehokkuus 
  asm2/kem2    
  brm2/asm2    
   
 
   
Tuotot Määrä Yks. Yksikköhinta Yks.  Yhteensä   
Rakennus   asm2   €/asm2   € 
   
 
   
Kustannukset Määrä Yks. Yksikköhinta Yks.  Yhteensä   
Rakennuskustannukset Alv. 24 %   brm2   €/brm2    
Korjausaste   %        
Kustannukset yhteensä       €/brm2   € 
Kate myyntituloista   %       € 
Vanhan kiinteistön hinta       €/kem2   € 
 
HANKKEEN TOTEUTETTAVUUDEN KANNALTA KRIITTISET OMINAISUUDET  
Jos yksikin kriteeri täyttyy, niin kohde ei sovellu käyttötarkoituksen 
muutokseen 
Kriteeri  
täyttyy 
1 Vaatii kaavamuutoksen ja poikkeuslupa ei ole mahdollinen   
2 Alueelle on suunnitteilla kaavamuutos (voi kestää pitkään)   
3 Omistajalla ei ole halua muuttaa käyttötarkoitusta   
4 Alueella terveysriskejä (saasteet, melu, hajut tms.)   
5 Kerroskorkeus suurelta osin < 3000mm   
6 Markkinoilla ei ole kysyntää suunnitelluille tiloille   
7 Vanhan rakennuksen hinta on liian korkea   
 
 
 
  
KOHTEEN SIJAINNIN ARVIOINTI 
Kriteerin täyttyminen viittaa rakennuksen soveltumattomuuteen 
suunniteltuun käyttötarkoitukseen 
Kriteeri  
täyttyy 
Ei liity  
tähän  
kohteeseen 
1 Rakennus on tehdas- tai toimistoalueella     
2 Rakennus on varjossa     
3 Muut rakennukset estävät näkyvyyttä häiritsevästi     
4 Liian ruuhkainen alue tai huono saavutettavuus autolla     
5 Pysäköintiä vaikea järjestää     
6 Alueella huono maine     
7 Alueella liikaa meluhaittoja     
8 Alueella hajuhaittoja     
9 Kunnallistekniikkaa ei ole valmiina     
10 Sijainti on kyseenalainen suunnitellulle käyttötarkoitukselle     
 
RAKENNUKSEN OMINAISUUKSIEN ARVIOINTI  
Kriteerin täyttyminen viittaa rakennuksen soveltumattomuuteen 
suunniteltuun käyttötarkoitukseen 
Kriteeri  
täyttyy 
Ei liity  
tähän  
kohteeseen 
  Rakennuksen kunto     
1 Rakennuksen nykykunto on heikko     
2 Rakennus on ollut tyhjillään pidempään ja vailla ylläpitoa     
  Rakennuksen dimensiot ja pohjaratkaisu     
3 Rakennuksen tehokkuus ei vastaa tavoitteita   
4 Rakennuksen koko/laajuus ei ole sopiva     
5 Runkosyvyys liian pieni/suuri     
6 Kerroskorkeus liian matala/korkea     
7 Tilakohtainen kerroskorkeus vaihtelee     
8 Pohjaratkaisu soveltuu huonosti käyttötarkoitukselle     
9 Rakennuksen 1. kerrokseen on kaavoitettu liiketilaa   
  Laajennettavuus     
10 Rakennusta ei voi laajentaa     
11 Rakennusta ei voi korottaa     
12 Kellaria ei voi rakentaa / ei ole     
  Rakennussuojelu   
13 Rakennuksen julkisivu on suojeltu   
14 Rakennuksen sisätiloja on suojeltu   
15 Rakennus voi tulla suojelluksi hankkeen aikana   
  Kantavat rakenteet     
16 Kantavia rakenteita täytyy purkaa merkittäviä määriä   
17 Kantavat rakenteet häiritsevät tilajaon muokkaamista   
18 Rakennuksessa on kantavat väliseinät (haittaavat tilajakoa)   
19 
Kantava runko ja tilaa jakavat osat eivät ole erotettavissa 
toisistaan     
20 Perustukset ovat huonossa kunnossa     
21  Rakennus on painunut     
22 Perustukset eivät kestä lisäkuormaa     
  
23 Rakennuksen sisällä täytyy tehdä paalutustöitä   
24 Alapohja korjattava     
25 Kantavat pystyrakenteet ovat huonossa kunnossa     
26 Kantavat pystyrakenteet eivät kestä lisäkuormaa   
27 Välipohjat eivät kestä lisäkuormaa   
28 Rakennuksessa on puurakenteiset välipohjat   
29 Yläpohja ja vesikatto korjattava     
  Julkisivu     
30 Julkisivu on huonossa kunnossa     
31 (Suojeltu julkisivu) Julkisivua ei saa muokata     
32 (Suojeltu julkisivu) Julkisivu ei sovellu suunniteltuun 
käyttötarkoitukseen     
33 
(Suojeltu julkisivu) Parvekkeita ei saa rakentaa   
34 (Suojeltu julkisivu) Ikkunajako ei sovellu käyttötarkoitukseen     
35 
(Suojeltu julkisivu) Ikkunat ovat hankalalla korkeudella 
lattiasta     
36 Ikkunat eivät ole avattavia   
37 Lasinen julkisivu   
38 
Rakennuksessa on kantava julkisivu, ja se rajoittaa ikkuna-
aukkojen kokoa ja niiden keskinäistä sijoittelua   
39 Julkisivussa on nauhaelementit, jotka rajoittavat huoneistojen 
välisten seinien rakentamista     
 Lämmön- ja ääneneristys   
40 Välipohjien ääneneristystä täytyy parantaa   
41 Julkisivun ääneneristystä täytyy parantaa   
42 Rakenteiden lämmöneristystä täytyy parantaa   
43 (Suojeltu julkisivu) Ei voi lisälämmöneristää ulkopuolelta   
  Talotekniikka     
44 Vanhaa talotekniikkaa ei voi hyödyntää     
45 Vanha talotekniikka on integroitu kantaviin rakenteisiin     
46 Huonekorkeus ei riitä talotekniikan vaakavetoihin     
47 Painavia LVI-kojeita ei voi sijoittaa katolle     
  Haitta-aineet     
48 Rakenteissa on asbestia     
49 
Rakenteissa on muita haitallisia tai vaarallisia aineita (PAH-
yhdisteet yms.)     
50 Rakenteissa on aikaisemmasta käytöstä johtuen haitta-aineita 
(esim. vanha teollisuusrakennus)     
51 Tontilla on pilaantunutta maa-ainesta     
  Kulkuyhteydet, esteettömyys ja paloturvallisuus     
52 Hissiä ei ole eikä sellaista voida asentaa     
53 Sisäänkäynnin sijainti on huono     
54 Esteettömyyden toteutus on vaikeaa     
55 Rakennuksessa ei ole kahta hätäpoistumistietä     
56 Tiloista ei saada pelastettua ulkokautta     
  
57 Uloskäytävät < 1,2 metriä leveitä     
 
